



# Igångsättningsbeslut

Nämnden för Blekingesjukhuset

Februari 2018

Ärende: 2018/00036

Dokument: 2018/00036-3



LANDSTINGET BLEKINGE

# Innehållsförteckning

2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet.....	3
2.1 Ombyggnad ventilation OP-sal 8, BLS Karlskrona .....	3
2.1.1 Förutsättningar .....	3
2.1.2 Projektbeskrivning .....	3
2.1.3 Bakgrund och syfte till investering .....	3
2.1.4 Investeringsutgift .....	3
2.1.5 Driftkostnad .....	3
2.1.6 Konsekvensbeskrivning - Fastighet.....	3
2.1.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet .....	4
2.1.8 Miljö- och hållbarhetsförbättringar .....	4



## 2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet

Nedan beskrivs de fastighetsinvesteringar överstigande 1 mnkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas.

### 2.1 Ombyggnad ventilation OP-sal 8, BLS Karlskrona

#### 2.1.1 Förutsättningar

Igångsättningsbeslut söks för rubricerat projekt.

- Projektet finns inte med i beslutad investeringsplan och belastar därmed fastighets investeringsreserv.
- Objekt nummer i investeringsplan: 200010 (investeringsreserv)
- Förstudie och förprojektering har genomförts inom ramen för delegation.
- Ärendet har varit på Nämnden för Blekingesjukhuset 2018-02-22 (2018/00036-3)

#### 2.1.2 Projektbeskrivning

Projektet omfattar ombyggnad av luftbehandlingsinstallationer för OP-sal 8, Centraloperation i byggnad 39, Blekingesjukhuset Karlskrona.

#### 2.1.3 Bakgrund och syfte till investering

OP-sal 8 är utrustat med ett luftcirkulationsaggregat med fläktar och filter som kompletterar befintligt luftbehandlingssystem. Luftcirkulationssystemet är från 70-talet och flyttades från gamla Centraloperation i byggnad 11 (Wämö Center) till nuvarande lokaler 1986.

Då den tekniska livslängden är överskiden och det inte längre finns reservdelar till cirkulationsaggregatet så kan driftsäkerheten inte längre garanteras.

#### 2.1.4 Investeringsutgift

- Den totala fastighetsinvesteringen för projektet är bedömd till 3 300 000 kr.
- Konstnärlig utsmyckning enligt landstingets riktlinjer på 0,5 % av fastighetsinvesteringen ingår i ovan angiven summa.

Nerlagda kostnader fram till datum för beslut belastar Blekingesjukhusets budget om projektet inte genomförs.

#### 2.1.5 Driftkostnad

Ökad bedömd hyreskostnad 330 000 kr/år baserat på en genomsnittlig avskrivningstid på 10 år. Något lägre driftkostnad på grund av energieffektivare fläktmotorer. Finansieras av Blekingesjukhusets budgetram.

#### 2.1.6 Konsekvensbeskrivning - Fastighet

*Konsekvensbeskrivning ur ett fastighetsperspektiv om investeringen inte genomförs:*  
Stor risk för driftstopp och mycket kostnadsdrivande akuta åtgärder.



### **2.1.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet**

#### **Konsekvensanalys för operationssal 8, Centraloperation i Karlskrona**

Operationssal 8 på Centraloperation i Karlskrona är i dag anpassad för att vi ska kunna genomföra infektionskänslig ortopedisk kirurgi, typ Höft plastiker. I Karlskrona utför vi höftoperationer på patienter som är för sjuka för att opereras i Karlshamn, dessa patienter kan komma att kräva extra resurser efter operationen som inte finns där, samt patienter som måste opereras inom 4 veckor.

Sal 8 är utrustad med en vägg som förser salen med ultraren luft, detta för att minska risken för Vårdrelaterade infektioner. Implantat kirurgi är mycket infektionskänslig kirurgi.

För att utföra ben transplantation som krävs vid avancerad ortopedisk kirurgi krävs ultraren luft, Cfu värden < 5.

Luftanläggningen är gammal (>30 år).

Utan denna ventilation kan vi inte uppnå den ultrarena luft som krävs för dessa typer av operationer i Karlskrona. Vid haveri kommer operationsköerna med all sannolikhet påverkas då en ombyggnad medför månader av planering och projektering, samt installations arbete för att byta till annat aggregat. Salen är en av få som är anpassad för denna typ av infektionskänslig kirurgi.

Vid haveri kan vi alltså inte fullfölja vårt ansvar.

Med vänlig hälsning

Birgitta Friberg

Lena Leidefalk

#### **2.1.8 Miljö- och hållbarhetsförbättringar**

Byggprojektet kommer att genomföras i linje med landstingets miljö- och hållbarhetsplan.

Projektet innebär dock inte några större miljö- eller hållbarhetsförbättringar.

