



Protokoll Styrgupp, ONE – Timrå Kommun

Datum: 2017-11-13, kl 13:00-14:00
Plats: Andreaz kontor

Stygruppsmöte nr: 5

Deltagare: Andreaz Strömgren (Beställare)
Stefan Eriksson
Ann-Christin Isaksson
Joel Tostar (PL)

Noteringar

1.1 UNDELAG TILL POLITISK SKRIVELSE

Underlaget till politisk skrivelse översändes innan mötet till deltagarna. Stygruppen godkände skrivelsen efter att PL uppdaterat med en tydligare beskrivning av effekterna av en eventuell outsourcing av första linjen support till befintlig ramavtalsleverantör.

PL återkommer med förtydligad skrivelse till stygruppen till den 14 november.

Beställaren kommer att behandla ”underlaget till politisk skrivelse” med skolan och IT. Efter det hantera det via den politiska gången om så anses lämpligt av beställaren. Om det blir en skrivelse till politiken beräknas den vara för beslut i fullmäktige i februari 2018.

1.2 STATUS

Projektet har fokuserat på att ta fram underlaget till politisk skrivelse. Som bekant är den organisatoriska utredningen klar i sin helhet och tjänstekatalogen är långt gången.

1.3 PROJEKTET PAUSAR TILL BESLUT ÄR FATTAT

Efter att projektet levererat ”underlaget till politisk skrivelse” pausar projektet till dessa ett beslut är fattat av politiken eller efter beställaren uppdrar till projektledaren att återuppta arbetet.

Noterat av
Joel Tostar