



Konstgräsplan Söråkers FF

På vårt senaste Byggmöte i projektet konstgräsplan i Söråker har vi gjort en sammanställning av kostnader.

Det bidrag som Timrå kommun beviljat kommer inte att räcka för att slutföra hela byggnationen. Det har uppkommit sådana kostnader som man inte kunde ha kännedom om innan byggstart.

Den största delen extra kostnader avser det tjocka jordlagret (tjälfarligt) som måste grävas bort och återfyllas med grus. Vid provborring av firman ÅF så var uppskattningsvis jordlagret mycket tunnare än vad det faktiskt visade sig vara.

Vi äskar med anledning av detta ett bidrag om 700.000 kr exkl. moms för att kunna slutföra byggnation av konstgräsplanen.

Nedan specificeras de extra kostnader som uppkommit:

Grus	390 000 kr
Transporter grus	85 000 kr
Utplanering grus kompaktering	55 000 kr
Brunnar	70 000 kr
Borttransport jord	75 000 kr
Övriga kostnader (KPMG, SSC)	25 000 kr
Totalt:	700 000 kr exkl. moms

Med vänlig hälsning

Björn Henriksson
Ordförande
Söråkers Fotbollsförening