

<b>Grov tidplan Djupängen</b>					
<b>Aktivitet</b>		apr-19	maj-19	jun-19	jul-19
Ärende KS		■			
Avtalstecknande Timrå kommun-MSVA		■			
Upphandling av MSVA		■	■		
Utvärdering-Kontaktstecknande				■	
Produktion VA					
Produktion Gata					
Slutbesiktning/Överlämnande					
Upprättad av: Jan Eriksson KoT 2019-03-19					



