

Förstudie särskola

Inledning

Särskoleverksamheten i Timrå kommun har flyttats ett flertal gånger. Idag finns särskoleverksamheten för årskurs F-6 på Bergeforsens skola. Lokaliseringen på Bergeforsens skola anses bra men lokalerna är för små och inte anpassade efter verksamhetens behov.

Organisation

Under punkten 2.2 i bilaga Förstudie Grundsärskola Bergeforsens skola beskrivs organisationen som arbetat med att ta fram rapporten.

Detaljplan

Ingen detaljplan behöver upprättas eftersom utbyggnaden är en komplettering av skolan med lokaler för särskoleverksamhet och påverkan inte omgivningen.

Projektkostnad

Uppskattad projektkostnad är 25 miljoner kronor utifrån nyckelvärden och antaganden.

Tidsram

Uppskattad tidsram för slutförande av projektet är 18 månader från beslut i kommunfullmäktige.

KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Jan Eriksson
Förvaltningschef

Bilaga

Rapport förstudie nya lokaler grundsärskola Bergeforsens skola