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Under tidig program- och funktionsplaneringsfas var det tänkt att fläktrum och annan teknik 
skulle kunna inrymmas i samma våningsplan 5 som var tänkt för verksamheten. 
Efterhand som detta arbete pågick framstod det som allt mer klart att man behövde nyttja hela 
den yta om ca 1200 m2 som plan 5 motsvarar. 
 
Det har även under funktionsplaneringsfasen, och tidig projekteringsfas, diskuterats hur störande 
ljud från maskiner och specifik ventilationsteknik mm skall kunna begränsas ner till 
underliggande våningsplan 5, 4 och 3 i byggnaden. 
Gjorda akustiska utredningar har visat att mest gynnsamt är att placera alla speciella 
utsugsanordningar, stoftavskiljare mm på vibrationsdämpande underlag så långt från 
underliggande våningsplan som möjligt.  
  
Under senare delen i detaljprojekteringsskedet visade det sig p.g.a ovanstående faktorer omöjligt 
att få in teknik- och ventilationstekniska ytor i samma våningsplan som påbyggnaden, varför ett 
sjätte plan innehållande fläkt- och teknikutrymmen om ca 400 m2 golvyta har tvingats fram. 
Detta plan 6 innehåller utöver, styrutrustning samt fläkt- och kylaggregat även teknisk utrustning 
specifik för OTA i form av trycklyftssystem, gipsavskiljare mm. 
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