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Projektkostnad Ursprunglig
Budget

Justerad
Budget

Föregående
Prognos

Aktuell
Prognos Fakturerat Avvikelse   B-P

2018-03-28 2019-05-17 2019-10-03 2019-11-21

Programhandling 0 0 842 000 842 000 841 474 -842 000

Projektering 19 767 000 0 24 077 450 25 810 190 4 656 188 -6 043 190

Arkitekt 5 534 760 6 438 000 7 226 853 1 388 949 -1 692 093

Konstruktör 2 767 380 3 429 800 3 613 427 427 869 -846 047

Geoteknik 158 136 196 000 206 482 167 160 -48 346

VVS 4 006 112 4 965 020 5 230 865 993 019 -1 224 753

Styr 658 900 817 000 860 340 75 000 -201 440

Vattenrening 1 054 240 1 306 500 1 376 543 360 000 -322 303

El och Tele 2 372 040 2 939 800 3 097 223 544 828 -725 183

Riskanalys/Mätningar luft/ljud 421 696 522 650 550 617 0 -128 921

Brandkonsult 329 450 408 300 430 170 324 000 -100 720

Akustik 197 670 245 000 258 102 60 900 -60 432

Mark 197 670 245 000 258 102 111 105 -60 432

Fukt 421 696 523 000 550 617 0 -128 921

Miljö 395 340 490 000 516 204 122 918 -120 864

Hiss 52 712 70 000 68 827 0 -16 115

Kalkyler 527 120 650 000 688 272 54 504 -161 152

Kopiering/projektportal mm 672 078 831 380 877 546 25 936 -205 468

Entreprenadarbeten 150 233 000 0 185 141 220 196 157 440 3 293 812 -45 924 440

Entreprenadarbeten  131 783 800 162 697 000 172 067 930 0 -40 284 130

NCC organisation 18 449 200 22 444 220 24 089 510 3 293 812 -5 640 310

Byggherrekostnader 30 000 000 0 34 000 000 27 000 000 5 101 959 3 000 000

Bygglov 150 000 150 000 150 000 74 796 0

Anslutningsavgifter 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0

Omdragning VA ledning 2018 1 600 000 1 600 000 1 500 000 1 484 794 100 000

Besiktningar 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 0

KA 600 000 600 000 600 000 0 0

Teknikspecialister FAS 1 250 000 250 000 250 000 112 511 0

Extern Projektledning 4 000 000 4 000 000 4 000 000 859 884 0

OH kostnader beställare ? 2 150 000 2 150 000 2 150 000 170 178 0

Juridisk konsultation 200 000 200 000 200 000 0 0

Marknadsföring 200 000 200 000 200 000 0 0

Konstnärlig utsmyckning 0 0 0 0 0

Index 0 0 0 0 0

Byggherreförsäkring 180 000 180 000 180 000 0 0

Förstudie 2017-2018 700 000 700 000 700 000 698 518 0

Förberedande arbeten B 0 4 000 000 4 000 000 1 701 278 -4 000 000

Oförutsett  17 270 000 17 270 000 10 370 000 0 6 900 000

Totalt (exkl. moms) 200 000 000 0 244 060 670 249 809 630 13 893 433 -49 809 630,00


