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Huvudtidplan

Förstudie

Behovsutredning

Kundundersökning

Kostnadsanalys

Styrelsebeslut

Systemskede

Markförvärv

Detaljplan

Systemhandling

Tekniska  utredningar

Markmiljöundersökning

Geoteknisk undersökning

Bullerutredning

VA- och dagvattenutredning

Delbeslut

Projekt

FFU

Bygglov

Laga kraft

Startbesked

Anbudstid

Upphandling

Slutligt beslut

Genomförande

Inflytt
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1 Huvudtidplan

2 Förstudie

3 Behovsutredning

4 Kundundersökning

5 Kostnadsanalys

6 Styrelsebeslut

7 Systemskede

8 Markförvärv

9 Detaljplan

10 Systemhandling

11 Tekniska  utredningar

12 Markmiljöundersökning

13 Geoteknisk undersökning

14 Bullerutredning

15 VA- och dagvattenutredning

16 Delbeslut

17 Projekt

18 FFU

19 Bygglov

20 Laga kraft

21 Startbesked

22 Anbudstid

23 Upphandling

24 Slutligt beslut

25 Genomförande

26 Inflytt

1 Huvudtidplan

2 Förstudie

3 Behovsutredning

4 Kundundersökning

5 Kostnadsanalys

6 Styrelsebeslut

7 Systemskede

8 Markförvärv

9 Detaljplan

10 Systemhandling

11 Tekniska  utredningar

12 Markmiljöundersökning

13 Geoteknisk undersökning

14 Bullerutredning

15 VA- och dagvattenutredning

16 Delbeslut

17 Projekt

18 FFU

19 Bygglov

20 Laga kraft

21 Startbesked

22 Anbudstid

23 Upphandling

24 Slutligt beslut

25 Genomförande

26 Inflytt

-43d

1m

2v

Faser

Förstudie Programarbete Produktion Genomförande


