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Förslag till lokalisering av ny förskola i Söråker

Inledning

Kommunen har pekat ut bl a Söråker i kommande översiktsplan som en del där nya 
bostadsområden kan byggas. En ny förskola i Söråker skulle också bidra till att 
uppfylla kommunens vision vad gäller tillväxt och livsmiljö.

I bilagan Lokaliseringsalternativ har KoT tillsammans med BoU och MoB tagit fram 
tre placeringar vilka finns sammanställda i bilagan. Det man kan säga är att de andra 
alternativen också behöver markundersökningar samt att de har andra utmaningar, 
t ex kan byggnadens planlösning behöva ändras för att passa marken, ledningsflytt, 
eventuellt buller mm.. Det alternativ som beskriv i detta dokument är alternativ 1 i 
bilagan.

Mark

Det har framkommit att ytan som ska köpas behöver utökas, inte av anledning av 
projektet, utan för att det ska gå att detaljplanera och stycka av. Det har också visat 
sig att marken är förorenad från tidigare verksamhet, vilket innebär att marken 
behöver saneras först innan bygget kan genomföras. Första undersökningarna visar 
att kostnaden kan hamna uppemot 10-12 miljoner kronor vid en hel sanering. Detta 
behöver utredas mer för att kunna säga mer exakt vad kostnaden är. Denna 
utredning innebär en merkostnad utöver markköpet.

Kostnad

I investeringsbudgeten beslutade kommunfullmäktige att avsätta 50 miljoner kronor 
för projektet. Tidigare avsatta investeringsmedel var för att ersätta förskolorna i AB 
Timråbos fastigheter. 

Det har visat sig att behovet är större än de platser som finns vid befintliga förskolor. 
Det gör att byggkostnaden ökar eftersom byggytan ökar. Vid framtagande av skisser 
utifrån behovet så är bedömd byggkostnad 75 miljoner kronor.

Total projektkostnad

Totalprojektkostnad innebär 75+12+3 miljoner kronor = 90 miljoner kronor. 
I denna kostnad ingår saneringen vilket har en stor osäkerhet. Om beslut tas att är 
det viktigt att vara medveten om att kostnaden för saneringen kan variera. 

Tidsram

Projektet kan ses som flera delprojekt. Flera innebär mycket myndighetsfrågor t ex 
markköp/avstyckning, sanering, detaljplan och bygglov. Detta gör att tiden för 
genomförande blir längre än normalt.
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Multiutveckling av området (alternativ 1 i bilagan)

I bilagan Lokaliseringsalternativ nämns under alternativ 1 möjlighet till 
multiutveckling av området. Det innebär inköp av en större yta, markberedning och 
ev sanering. Detta ska ses som ett eget projekt och någon kostnadsuppskattning finns 
ej i dagsläget.
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