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Förstudie särskola

Inledning

Särskoleverksamheten i Timrå kommun har flyttats ett flertal gånger. Idag finns 
särskoleverksamheten för årskurs F-6 på Bergeforsens skola. Lokaliseringen på 
Bergeforsens skola anses bra men lokalerna är för små och inte anpassade efter 
verksamhetens behov.

Organisation

Under punkten 2.2 i bilaga Förstudie Grundsärskola Bergeforsens skola beskrivs 
organisationen som arbetat med att ta fram rapporten.

Detaljplan

Ingen detaljplan behöver upprättas eftersom utbyggnaden är en komplettering av 
skolan med lokaler för särskoleverksamhet och påverkan inte omgivningen. 

Projektkostnad

Uppskattad projektkostnad är 25 miljoner kronor utifrån nyckelvärden och 
antaganden. 

Tidsram

Uppskattad tidsram för slutförande av projektet är 18 månader från beslut i 
kommunfullmäktige.
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