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BILAGA 1-RISKANALYS

Projekt/Anläggning: Timrå Badhus
1-6 = grönt (ok, ingen åtgärd krävs)

Projektnummer: IV2581
7-9 = gult (risk, ev risk som kan behöva elimineras) Upprättad av: Harry Rönning
10-25= Röd (riskeleminering erfordras)

IDENTIFIERING ANALYS ÅTGÄRD/OMVÄRDERING
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Risk Riskbeskrivning
(Varför är det en risk?)
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l Åtgärder/Handlingsplan/
Arbetsberedning

(Beskriv åtgärd för att eliminera eller begränsa risken. Sa
n.
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n.
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sk

ta
l

Status vid
avstämning Ansvarig Klart senast

Organisation / Rutiner

1 Beställaren ej nöjd med entreprenör I avtal anges att B kan välja att avsluta projektet efter
FAS 1. 19-04-15 1 5 5 Entreprenadform partnering med täta kontakter under

projekttiden och rutin för konflikhantering. 1 3 3 beställaren nöjd med
E under FAS 2 HR Klart

2 Ny sammansättning  politiker efter
valet 2018 Annan politisk inriktning 19-08-29 3 5 15 Förbereda politiken inför kommande beslut 2 4 8 KF 25/11 2019 JE/SA

3 Projektrutiner Otydlig beskrivning av roller, hur projektstyrning skall
ske, organisationssammansättning 19-04-15 2 4 8 Projektplan upprättas 2 2 4 Finns rev 191029, ej

slutligen fasställd NCC

Myndigheter

1 Bygglov Krav på förändring av utformning 19-05-02 2 3 6
Kan få ekonomisk konsekvens i form av omprojektering
och produktionsfördyrning i FAS 2. Bygglov bör sökas
före FAS 2

1 2 2 Bygglov beviljad HR Klart

2 Omhändertagande av spillvatten Hydrauliskt överbelastad reningsanläggning. 19-05-02 3 5 15 Säkerställa förutsättningar med MSVA före FAS2. 1 1 1 separata möten HR Klart

3 Tillgänglighet Finns tolkningar av BBR krav som kan skilja mellan
sakkuning 19-05-02 3 3 9 Tidigt möte med kommun för att redovisa

tillgänglighetsbeskrivning 2 2 4

Möte hållit med
sakkunnig på
kommunen. Bygglov
beviljad

HR Klart

4 Anmälan till miljö och hälsa Anmälan skall ske  min 6veckor före driftsättning
driftsättning. 19-08-29 1 5 5 Anmälan planeras in och görs i god tid 1 1 1 Anmälan min 6 veckor

före driftsättning. PA/SA

5 Rening av bassängvatten Ökade krav på rening av bassängvatten pga nya rön
2018/2019 19-08-29 3 5 15

Vattenprover tas på liknande badanläggning. Bedöms
medge acceptans av MSVA för utsläpp på
spillvattenledning

2 4 8

separat möte med
MSVA. Ok att ansluta
badet på
spillvattenledning

HR Klart

Programfrågor

1 Föreningslokaler Bristande status på befintlga lokaler i området. Behov
kan uppstå att ersätta dessa i framtiden 19-04-15 3 3 9

Ytor förbereds inom badhuset för en framtida behov

2 2 4

Ytor finns förberett
som råa lokaler.
Kvarstår beslut om
ekonomisk utrymme
att nu färdigställa
ytorna finns

SA/HR

2 Solenergi Kommunen är aktiv gällande omhändertagande av
solenergi. 19-08-14 3 3 9 Förberedelse för framtida solceller på tak projekteras

in. 2 2 4 Förberedelser klart.
Programfråga JE/SA

3 Utvändig belysning Saknas belysning till och från nya gångvägar kring
badhuset. Gränsdragning behövs 19-08-14 3 3 9

Endast belysning runt byggnad anges i FAS 2.
2 3 6

Gränsdragning
tydliggjord. Kvar att
lösa helheten

SA
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4 Solvärmelast Nytt krav i miljöbyggnad 3.0 för simhallsmiljö 19-08-15 3 3 9
Utredning solvärmelast och bländning och hur det
påverkar inemiljön 2 2 4

Förslag finns och är
inarbetad i
systemhandling

HR Klart

5 Kolfilter VR Förbättrar badmiljön för badgäster och arbetsmiljön för
badpersonal. 19-08-15 3 3 9

Förbereds i systemhandling för att senare installera
kolfilter. Billigare att göra installationen under
byggtiden. 2 2 4

Beslut om avrop
option kvarstår.
Inväntas riktkostnad
från NCC

PA/SA

Upphandlingar

1 Leveranstider Lång leveranstid prefab, glaspartier mm 19-08-14 4 4 16
Leverantör med långa leveranstider kontaktas tidigt.
Förbereda plats i produktionsledet 2 3 6

2 Förutsättningar för
detaljprojektering

Analysera vilka köp som är kritiska för att ge
projektörer rätt förutsättningar i sitt arbete 19-11-21 3 3 9

Tidplanering sker i detaljprojekteringens inledning för
att tillsammans med projektörerna komma fram till
vilka leverantörer som påverkar dem.

2 3 6

3 Teckna avtal för fas 2
Försening av det politiska beslutet för fas 2 medför att
rätt kompetens går förlorad och kostnader för
projektet ökar

19-11-21 3 4 12
Tydliggöra konsekvensen av projektförsening för
politiken 3 3 9

4

Projektering/Produktion

1 Gångavstånd från relax Avstånd till frångänglig utrymningsväg överstiger 30m 19-08-15 3 3 9
bedöms av Brandkonsult kunna valideras genom
analytiskdimensionering 2 3 6

2 Vinterkostnad Hantering av snömängder och framfart produktion 19-08-29 Utföra produktionsmoment mht väder.

3 Omhändertagande av dagvatten Finns inget ledningsnät att ansluta till. Fördyring av
projektet 19-08-14 5 3 15

Ses över under FAS 1
2 2 4

Infiltrationsdamm
finn sförberett i
Systemhandling

HR Klart

4 Värmepump badaggregat LB 05,
LB07 och LB06 Plats för värmepump projekteras in i FAS 1. 19-08-15 3 2 6

Plats finns och angiven i systemhandling.
1 2 2

Beslut om avrop
option kvarstår.
Inväntas riktkostnad
från NCC

HR/SA

5 Taggläsare omklädnadsskåp beslut om tagläsare till omklädnadsskåp 19-08-15 3 2 6
Förberedelse finns angiven i systemhandling. Offert
intagen av Timrå kommun 2 2 4

Beslut om avrop
option kvarstår.
Inväntas riktkostnad
från NCC

HR/SA

Tider

1 Starta detaljprojektering före FAS 2 Starta projektering av grundläggning före
kontraktskrivning klart 19-08-29 3 3 9

Start projektering i  november alt byggstart april
2 3 6

2 Tätthus innan vintern Detaljstudera och planera genomförandetider så att
huset blir tätt innan vintern 19-09-30 3 3 9

Viktigt att kunna starta i mars för att hinna med tätt hus
innan vintern 2 3 6

3

Ekonomi

1 Projektbudget överskrids Projektkostnad överstiger budget 19-04-14 3 5 15
Löpande kalkyler under fas 1. Fördyrningar behöver
förankras 3 3 9

Ekonomiska läget i
kommunen påverkar
tidigare belsut
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2 Konjukturläge Påverkar prisbild och antal anbud. 19-08-14 2 4 8

Löpande räkning mot takpris. Valutan nu lägsta nivån
mot dollar/euro på 17 år. Kalkyler baseras på 2018 år
prisbild. Avmattning av konjukturläget bedöms 2020
vilket bör vara positiv för projektet. 2 4 8

Oklart hur snabbt
inbromsningen sker.
Ränteläget ser ut att
fortsätta vara låg
vilket kan medför att
avmattningen blir
segdragen.

3 Driftskostnader Driftskostnader förväntas öka. Större badhus än
tidigare. 19-08-30 5 3 15

Drifts/intäktskalkyl tas fram tidigt..

3 3 9
Finns framme och
redovisas för politiken
under okt/nov

4

5


