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§ 22
Underhållsplan gator o vägar, konstbyggnader, vägräcken samt 
utbytesplan för maskiner
KTN/2020:95

Beslut
Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Anta upprättat förslag till underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar, konstbyggnader, 
vägräcken samt utbytesplan för maskiner 2020-2027.

_____

Ärendet
En inventering av eftersatt underhåll på Timrå kommuns gator och vägar utfördes av ett 
konsultföretag under 2013. Kommunrevisionen efterfrågade i sin rapport 2014-06-04 en 
underhållsplan för Timrå kommuns gator och vägar. Förvaltningen upprättade 2015 förslag till 
underhållsplaner för Timrå kommuns gator och vägar samt konstbyggnader som antogs av kultur- 
och tekniknämnden. Underhållsplanen kompletterades 2017 med vägräcken samt utbytesplan för 
maskiner. Underhållsplanen ska revideras årligen.

Kommunen har idag ett eftersatt underhåll på kommunens gator, konstbyggnader, vägräcken och 
maskiner. Med konstbyggnader menas huvudsakligen broar. Extra insatser behöver göras under flera 
år för att komma till rätta med det eftersatta underhållet. För att möjliggöra detta behövs extra medel 
under dessa år. Under sju år behövs det 4 Mkr i extra medel för kommunens gator. Under sju år 
behövs det totalt 14 Mkr i extra medel på konstbyggnaderna för att komma till rätta med det 
eftersatta underhållet. Om inga extra insatser görs kommer det eftersatta underhållet att öka och 
fördyras avsevärt. Till sist blir situationen ohållbar. Samtidigt handlar det också om att inte skjuta 
dessa underhållsskulder till framtida generationer. Under 2019 nedprioriterades asfaltering pga. 
besparingar.

Underhållsplan gator och vägar 
Under 2020 gjordes vägombyggnader utifrån planen. Det var Skyttbergsvägen, Torsgatan, Drevvägen 
och Jägarstigen. Inför 2020 låg det beräknade eftersläpande underhållet på ca 22 Mkr för gator och 2, 
92 Mkr för gång- och cykelvägar. Anledningen varför det eftersatta underhållet inte minskar är 
nedprioriteringen av beläggningsåtgärder pga. besparingar 2019. Inför 2020 ligger fokus på delar av 
Centralgatan och delar av Rosengatan i Timrådalen. Huvudsakligen är det lokalgator som är 
eftersatta. Åtgärder som krävs när det gått över gränsen för vad som går att åtgärda med enbart ny 
asfalt är mestadels avvattningslösningar. Vissa områden har stora problem med både tjälfarligt 
material och avvattning. Rena bärighetsproblem har också iakttagits. Med dagens budget kommer 
underhållsskulden öka med ca 600 kkr för gator per år och GC med 40kkr per år. Ökade anslag 
skulle hjälpa till med att komma ikapp med det eftersläpande underhållet och hålla gatunätet i 
acceptabelt skick. Förslaget är en flerårsplan över sju år med områdesfokus, bilaga 1. Under dessa 
behövs 4 Mkr i extra medel för att kunna genomföra planen. Förslaget innebär denna turordning 
gällande områdesfokus:
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1. Vävland – Laggarberg (2016-2017)
2. Sörberge (2018-2019)
3. Timrå (2020)
4. Söråker (2021)
5. Stavreviken – Bergeforsen (2022)

Underhållsplan för konstbyggnader
• Inför 2020 låg det eftersläpande underhållet på ca 10 Mkr för konstbyggnader. Det efter-

släpande underhållet har räknats upp med 800 tkr. Det grundar sig på konsultens bedömning 
att kommunen bör lägga ca 1-1,5 % av broarnas beräknade taxeringsvärde på 80 Mkr. Under 
2018 har broarbete utföras på bro 22-795-1 efter Berglundavägen. Under 2019 kommer 
utredningsarbeten utföras för bro 22-963 beträffande bärighet, eventuellt kommer underhålls-
planen att behöva justeras efter det. Utredningen för bro 22-963 visar på visar på undermålig 
bärighet. Vikten behöver begränsas till max totalvikt 3,5 ton. Särskild inspektion behöver 
utföras årligen. Om tung trafik ska tillåtas behöver bron bytas ut alternativt bygga en ny bro. 
Prioritet under 2020 är att få till en lösning för åtgärd för bro 22-963.

 Förslag till åtgärdsplan är en flerårsplan, bilaga 2.

Underhållsplan vägräcken
Inför 2018 låg underhållsskulden på ca 1 Mkr för vägräcken. Det grundar sig på den inventering som 
gjorts, bilaga 3. Under 2020 ska en del investeras i vägräcken enligt beslut investeringspott. Med den 
investeringstakten skulle det ta ca 4-5 år att arbeta undan underhållsskulden för vägräcken. 

Utbytesplan maskiner
Under 2019 har ny väghyvel att levererats. Under 2020 är förslaget att byta ut traktorgrävaren 
maskiner. Investering enligt utbytesplanen, bilaga 4. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag Underhållsplan Gator 
Bilaga 2 Förslag Underhållsplan Konstbyggnader 
Bilaga 3 Förslag Underhållsplan för vägräcken 
Bilaga 4 Förslag Utbytesplan maskiner
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