
Projektplan Industri- och verksamhetsmark
2020 2021

Kort sikt Ändring av DPL D132 (Kabelvägen) Ny taxa Ändring av DPL D112 (Svetsarvägen) Ändring Dpl D146 (Vattenfabriken) Ändring DPL S112 (Terminalvägen)

Medellång sikt Utreda optimering av befintligt industriområde - omflyttning av verksamheter, strategiska uppköp, sanering, nätverka med företagen 

Lång sikt Planera Torsboda Syd, Unä 9

2022 2023

Kort sikt

Medellång sikt

Lång sikt Planera skeppsholmen Utreda behov och förutsättningar för Stordalen

Status Kostnad Finansiering Innebörd/kommentar

Ändring av DPL D132 Pågår Egen tid Planavgift Borttagande av prickmark, tillåta högre byggnadshöjd, ta bort utfartsförbud, mer säljbar mark

Ändring av DPL D112 Inleds okt -20 Egen tid Planavgift Borttagande av prickmark, tillåta högre byggnadshöjd, ta bort utfartsförbud, mer säljbar mark

Kommunalt 

markinnehav

Privat större 

markinnehav

Ändring av DPL D146 Inleds feb -21 Egen tid Planavgift Borttagande av prickmark, tillåta högre byggnadshöjd, ta bort utfartsförbud, optimerar säljbar mark Vivsta (ha) 12 6 SCA

Ny DPL S112 Inleds aug -21 ca 600 000 kr

Planavgift/V

P budget Fler våningar kontor (kontor, handel, verksamheter, industri) Markant utökade byggrätter (både höjd och bredd) Forsmon (ha) 4,2

Utreda optimering Inleds okt -20 ca 500 000 kr VP budget Samverka med näringslivet, optimera förutsättningar, hitta alternativ användning, undersöka saneringsmöjligheter Söråker (ha) 4

Torsboda Inleds mar -21 ca 500 000 kr VP budget Ej markberedning inräknad eller byggnation trafiklösning Torsboda Syd (ca ha) 20

Skeppsholmen Inleds jan -22 Egen tid Planavtal Kostnad via planavtal med bolag Skeppsholmen (ca ha) 15

Stordalen Inleds jan -23 ca 400 000 kr VP budget Stordalen (ca ha) 10 40 OKB inverkar

Summa 2000000 65,2 46
Ny taxa Ny taxa för detaljplaner

Denna tidplan är inte viktad mot planprioriteringen eller nödvändiga resurser


