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Kultur- och teknikndmnden

Underhallsplan for Timra kommuns gator och vagar, konst-
byggnader, vagracken samt utbytesplan for maskiner 2019-2026

Forslag till beslut
Kultur- och tekniknimnden beslutar:

Anta upprittat forslag till underhallsplan f6r Timra kommuns gator och vigar,
konstbyggnader, vigricken samt utbytesplan f6r maskiner 2019-2026.

Arendet

En inventering av eftersatt underhall pa Timrd kommuns gator och vigar utférdes av ett
konsultféretag under 2013. Kommunrevisionen efterfragade i sin rapport 2014-06-04 en
underhallsplan f6r Timra kommuns gator och vigar. Forvaltningen upprittade 2015 forslag
till underhallsplaner f6r Timra kommuns gator och vagar samt konstbyggnader som antogs av
kultur- och tekniknimnden. Underhallsplanen kompletterades 2017 med vigricken samt
utbytesplan f6r maskiner. Underhallsplanen ska revideras arligen.

Kommunen har idag ett eftersatt underhall pa kommunens gator, konstbyggnader, vigricken
och maskiner. Med konstbyggnader menas huvudsakligen broar. Extra insatser behéver goras
under flera ar f6r att komma till ritta med det eftersatta underhaéllet. For att mojliggora detta
behovs extra medel under dessa dr. Under sju ar behdvs det 4 Mkr i extra medel f6r
kommunens gator. Under sju ar beh6vs det totalt 14 Mkr i extra medel pa konstbyggnaderna
for att komma till ritta med det eftersatta underhallet. Om inga extra insatser gors kommer
det eftersatta underhallet att 6ka och férdyras avsevirt. Till sist blir situationen ohallbar.
Samtidigt handlar det ocksd om att inte skjuta dessa underhéllsskulder till framtida
generationer. Under 2018 nedprioriterades asfaltering pga. av det myckna snéandet.

Underhallsplan gator och vigar

Under 2018 gjordes vigombyggnader utifran planen. Det var delar av Slottsvigen och
Centralgatan samt bit av Arkivvagen. Infér 2019 lag det berdknade efterslipande underhallet
pa ca 24 Mkr for gator och 2, 92 Mkr f6r gang- och cykelvigar. Anledningen varfor det
eftersatta underhallet inte minskar 4r nedprioriteringen av beldggningsatgirder pga. det
myckna snéandet 2018. Infor 2019 ligger fokus pa Skyttbergsvigen och eventuellt Torsgatan i
Timradalen. Huvudsakligen 4r det lokalgator som ir eftersatta. Atgirder som krivs nir det
gatt Over grinsen for vad som gar att atgarda med enbart ny asfalt dr mestadels
avvattningslosningar. Vissa omraden har stora problem med bade tjalfarligt material och
avvattning. Rena barighetsproblem har ocksa iakttagits. Med dagens budget kommer
underhillsskulden 6ka med ca 600 kkr for gator per ar och GC med 40kkr per 4r. Okade
anslag skulle hjilpa till med att komma ikapp med det efterslipande underhallet och hilla
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gatunitet i acceptabelt skick. Forslaget dr en flerarsplan 6ver sju ar med omradesfokus, bilaga
1. Under dessa beh6évs 4 Mkr 1 extra medel £6r att kunna genomfora planen. Forslaget innebir
denna turordning gillande omradesfokus:
1. Vivland — Laggarberg (2016-2017)
Sorberge (2018-2019)
Timrd (2020)
Soraker (2021)
Stavreviken — Bergeforsen (2022)

Ui >

Underhallsplan f6r konstbyggnader

Infor 2019 lag det efterslipande underhallet pa ca 10 Mkr f6r konstbyggnader. Det efter-
slipande underhallet har riknats upp med 800 tkr. Det grundar sig pa konsultens bedémning
att kommunen bor ligea ca 1-1,5 % av broarnas beridknade taxeringsvirde pa 80 Mkr. Under
2018 har broarbete utféras pa bro 22-795-1 efter Berglundavigen. Under 2019 kommer
utredningsarbeten utféras for bro 22-963 betriffande barighet, eventuellt kommer underhalls-
planen att behova justeras efter det. Forslag till dtgirdsplan ér en flerarsplan, bilaga 2.

Underhillsplan vigricken

Infor 2018 lag underhallsskulden pa ca 1 Mkr for vigricken. Det grundar sig pa den
inventering som gjorts, bilaga 3. Under 2019 kommer 300 tkr att investeras 1 nya vagricken.
Med den investeringstakten skulle det ta ca 4-5 ar att arbeta undan underhallsskulden f6r
vigracken.

Utbytesplan maskiner
Under 2019 kommer ny vighyvel att levereras. Under 2019 g6rs i dagslidget inga investeringar 1
maskiner. Investering enligt utbytesplanen, bilaga 4.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse

Bilaga 1 Forslag Underhallsplan Gator

Bilaga 2 Forslag Underhallsplan Konstbyggnader
Bilaga 3 Forslag Underhallsplan f6r vigracken
Bilaga 4 Forslag Utbytesplan maskiner
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