Timra Badhus
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Rad Namn

Langd

Insats

18

Start

2019

2020 | 2021 | 2022
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Kontrakt Signerat Fas 1 18-12-05[2
Kontrakt Signerat Fas 2 19-12-02
Invigning 22-10-03 19

Beslut KF

Forsta Spadtag

Mark/Grundlaggning

om

2m

Programhandling Fas 1 3m|19-01-02 6

Systemhandling Fas 1 5m|19-03-19 7—

Bygglovsprojektering Fas 1 2m|19-08-05 Bﬂ

Riktprisarbete 2m|19-09-17 9-

Bygghandling Fas 2 6m|19-12-02 ‘_

19-11-04

._‘
=

[N

Ilo

20-03-03

20-04-01

Husproduktion

21m

20-05-29

Besiktning Overlamnande 1m|22-05-02

Utbildning/Drifttagning verksamhet|  3m|22-06-07
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