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Kultur- och tekniknamnden

Underhallsplan for Timra kommuns gator och vagar, konstbyggnader,
vagracken samt utbytesplan for maskiner 2021-2028

Forslag till beslut
Kultur- och tekniknimnden beslutar:

Anta upprittat forslag till underhéllsplan f6r Timra kommuns gator och vigar, konstbyggnader,
vigracken samt utbytesplan for maskiner 2021-2028.

Arendet

En inventering av eftersatt underhall pa Timra kommuns gator och vigar utfordes av ett
konsultféretag under 2013. Kommunrevisionen efterfrigade 1 sin rapport 2014-06-04 en
underhéllsplan for Timra kommuns gator och vigar. Forvaltningen upprittade 2015 forslag till
underhéllsplaner fér Timra kommuns gator och vigar samt konstbyggnader som antogs av kultur-
och tekniknimnden. Underhallsplanen kompletterades 2017 med vigricken samt utbytesplan for
maskiner. Underhallsplanen ska revideras drligen.

Kommunen har idag ett eftersatt underhéll pd kommunens gator, konstbyggnader, vigricken och
maskiner. Med konstbyggnader menas huvudsakligen broar. Extra insatser behover goras under flera
ar for att komma till ritta med det eftersatta underhéllet. For att mojliggora detta behovs extra medel
under dessa dr. Under sju ar beh6vs det 4 Mkr 1 extra medel for kommunens gator. Under sju ar
behovs det totalt 14 Mkr 1 extra medel pi konstbyggnaderna for att komma till ritta med det
eftersatta underhillet. Om inga extra insatser gors kommer det eftersatta underhallet att 6ka och
fordyras avsevirt. Till sist blir situationen ohallbar. Samtidigt handlar det ocksd om att inte skjuta
dessa underhallsskulder till framtida generationer. Under 2019 nedprioriterades asfaltering pga.
besparingar.

Underballsplan gator och vigar

Under 2020 gjordes vigombyggnader utifrin planen. Det var Skyttbergsvigen, Torsgatan, Drevvigen
och Jigarstigen. Infor 2020 1ag det beriknade efterslipande underhéllet pa ca 22 Mkr for gator och 2,
92 Mkr for gang- och cykelvigar. Anledningen varfor det eftersatta underhéllet inte minskar r
nedprioriteringen av belidggningsitgirder pga. besparingar 2019. Infér 2020 ligger fokus pa delar av
Centralgatan och delar av Rosengatan 1 Timradalen. Huvudsakligen ir det lokalgator som ir
eftersatta. Atgirder som krivs nir det gitt Sver grinsen for vad som gar att atgirda med enbart ny
asfalt dr mestadels avvattningslosningar. Vissa omrdden har stora problem med bade tjlfarligt
material och avvattning. Rena birighetsproblem har ocksa iakttagits. Med dagens budget kommer
underhallsskulden 6ka med ca 600 kkr for gator per ir och GC med 40kkr per ir. Okade anslag
skulle hjalpa till med att komma ikapp med det efterslipande underhéllet och halla gatunitet 1
acceptabelt skick. Forslaget dr en flerdrsplan 6ver sju ar med omradesfokus, bilaga 1. Under dessa
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behovs 4 Mkr 1 extra medel for att kunna genomfora planen. Forslaget innebir denna turordning
gillande omradesfokus:

A e

Vivland - Laggarberg (2016-2017)
Soérberge (2018-2019)

Timra (2020)

Soraker (2021)

Stavreviken - Bergeforsen (2022)

Underballsplcm for konstbyggnader

Infor 2020 1ag det efterslipande underhéllet pa ca 10 Mkr for konstbyggnader Det efter-
slipande underhaillet har riknats upp med 800 tkr. Det grundar sig pd konsultens bedomning
att kommunen bor ligga ca 1-1,5 % av broarnas beriknade taxeringsvirde pd 80 Mkr. Under
2018 har broarbete utforas pa bro 22-795-1 efter Berglundavigen. Under 2019 kommer
utredningsarbeten utforas for bro 22-963 betriffande barighet, eventuellt kommer underhalls-
planen att behova justeras efter det. Utredningen f6r bro 22-963 visar pa visar pa undermalig
barighet. Vikten behover begrinsas till max totalvikt 3,5 ton. Sirskild inspektion behover
utforas arligen. Om tung trafik ska tillaitas behover bron bytas ut alternativt bygga en ny bro.
Prioritet under 2020 ir att fa till en 16sning for atgard for bro 22-963.

Forslag till dtgardsplan ir en flerdrsplan, bilaga 2.

Underbdllsplan vigricken

Infor 2018 1ag underhéllsskulden pa ca 1 Mkr for vigracken. Det grundar sig pa den inventering som
gjorts, bilaga 3. Under 2020 ska en del investeras 1 vigricken enligt beslut investeringspott. Med den
investeringstakten skulle det ta ca 4-5 dr att arbeta undan underhéllsskulden for vigricken.

Utbytesplan maskiner
Under 2019 har ny vighyvel att levererats. Under 2020 ir forslaget att byta ut traktorgravaren
maskiner. Investering enligt utbytesplanen, bilaga 4.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Forslag Underhallsplan Gator

Bilaga 2 Forslag Underhallsplan Konstbyggnader
Bilaga 3 Forslag Underhallsplan f6r vigricken
Bilaga 4 Forslag Utbytesplan maskiner
Tjansteskrivelse

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Exp

/2021

Kultur- och teknikforvaltningen

Postadress BesOksadress Telefon
861 82 Timra Platslagarvagen 17 060-163165



TIMRA KOMMUN Tjinsteskrivelse

Kultur- och teknikforvaltningen
Handlaggare Datum Diarienummer

Torbjorn Nylander 2021-02-09 KTN/2021:55

Jan Eriksson
Forvaltningschef

Postadress BesOksadress Telefon
861 82 Timra Platslagarvagen 17 060-163165



