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§ 262
Hur projektet Djupängen ska hanteras
KS/2017:202

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Avsluta projektet Djupängen. 
____

Ärendet
Fördelningen av småhustomter och flerbostadshus i form av nyproduktion kopplat till våra 
tillväxtmål beskrivs i översiktsplan 2035. Ett av de områden som, i ÖP 2035, utpekas för nya 
småhustomter är Lunde 2:14, Djupängen. Projektet startade bland annat eftersom kommunen äger 
marken och detaljplanen endast behövde få justeringar. 

Vid sammanträdet 2019-04-09 hanterades ärende om avtal med MSVA. Kommunstyrelsen beslutade 
att avstå från att underteckna avtalet med hänsyn till marknadsläge och kostnadsvolym samt uppdra 
till Samhällsenheten att återkomma med förslag på hur projektet Djupängen ska hanteras.

En fördjupad genomförandeutredning är utförd. Sedan genomförandeutredningen från 2017 har 
flera omständigheter förändrats. Slutsatserna är att de höga investeringskostnaderna i Djupängen 
innebär en påtaglig risk för inlåsning i ett enda läge för ganska många år framöver. Djupängen är 
sannolikt inte heller marknadens svar på det mest attraktiva läget i Timrå och fördelen med att skapa 
säljbara tomter snabbt är inte kvar. 

Hitintills har utredning, projektering, avstyckning mm kostat 1 336 tkr. Bedömningen är att den 
totala kostnaden för projektet kommer att kosta mellan 1 400 tkr och 2 200 tkr. Den förberedelse och 
kunskap som tagits fram om området kommer att kunna återanvändas när Djupängen exploateras i 
framtiden. 
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