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1. Status - Nuläge Rött Gult Grönt 

Projektledarens samlade bedömning av status på nuläget vid detta 
rapporteringstillfälle. 

   

Förklaring/motivering till nulägesbedömningen: 
Förstudie pågår med kravfångst från brukaren och fastighetsägaren vars resultat kommer att 
ligga till grund för skissarbete och slutligen politiskt godkännande av FAS 1, som beräknas 
pågå t.o.m 211231. Projektdirektiv och projektplan beslutas av styrgruppen den 25 maj. 

 

2. Status - Prognos Rött Gult Grönt 

Projektledarens samlade bedömning av läget framöver, d.v.s. en bedömd 
prognos för projektet vid detta rapporteringstillfälle. 

   

Konsekvenser och påverkan på kalendertid, budget och resultat med förslag på åtgärder: 
Fortfarande förbrukar projektet mest tid av arbetsgruppen samt konsulttid för PL och 
skissarbete.  

 

3. Status – Tid (projektets kalendertid) Ja Nej 

Avviker bedömd sluttid mot senast fastställda sluttid?   

Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: 
Fortfarande gäller tillträde för socialförvaltning q2 2025 

 

 



 
 

4. Status – Budget Ja Nej 

Avviker bedömd budget mot senast fastställda budget?   

Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: 
Inga avvikelser, projektet är i tidig fas. Ca 250 000kr kommer vara förbrukat 210630. 

Preliminär budget för fas 1 (tom dec 2021) är 1,5 Mkr. 

Preliminär total budget för projektet är ca 160 Mkr inkl investeringsbidrag exkl moms.  

Kostnad för fastighetsförvärv tillkommer. 

 

5. Status – Resultat Ja Nej 

Avviker bedömda resultat mot senast fastställda projektmål?   

Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: 
Inget att rapportera. 

 

6. Status - Riskläget Rött Gult Grönt 

Projektledarens samlade bedömning av riskläget vid detta rapporterings-
tillfälle. 

   

Förklaring till och konsekvenser av avvikelsen samt förslag till åtgärder: 
Beroende på hur lång tid som behöver läggas på kravfångst och beställarens ambition i 
projektet finns risk att tidsplanen fördröjs något. 

 

7. Status - Resursläget Rött Gult Grönt 

Projektledarens samlade bedömning av resursläget vid detta 
rapporteringstillfälle. 

   

Kommentar till och konsekvenser av avvikelsen: 
Arbetsgruppen fortsätter enligt plan.  

Upphandling av mark och miljöundersökning sker just nu. 

Upphandling av arkitekter sker under senare delen av 2021 alt q1 2022. 

 

8. Frågor att lyfta till Timrås koncernforum 



 
 

För projekt som har en egen styrgrupp är det beställaren som lyfter aktuella frågor till 
Timrås koncernforum.  

      

 

9. Framsteg sedan förra rapporten (övergripande) 
 

      
 

10. Förväntade framsteg till nästa rapport (övergripande) 
 

      


