



Igångsättningsbeslut

Nämnden för Blekingesjukhuset

Januari 2018

Ärende: 2018/00036

Dokument: 2018/00036-1



LANDSTINGET BLEKINGE

Innehållsförteckning

4 Begärda igångsättningsbeslut – Övrigt	3
4.1 Utrustning till Ortopedtekniska avdelningen	3
4.1.1 Förutsättningar	3
4.1.2 Projektbeskrivning	3
4.1.3 Bakgrund och syfte till investering	3
4.1.4 Investeringsutgift	3
4.1.5 Driftkostnad	3
4.1.6 Konsekvensbeskrivning - Övrigt	3
4.1.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet	3



4 Begärda igångsättningsbeslut – Övrigt

Nedan beskrivs de investeringar i övriga maskiner och inventarier överstigande 500 tkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas.

4.1 Utrustning till Ortopedtekniska avdelningen

4.1.1 Förutsättningar

Tillbyggnad för Ortopedteknisk avdelning på Blekingesjukhuset i Karlskrona, enligt tidigare beslut 2015/00745, 2016/00546, 2016/01516, beräknas vara klart under sommaren 2018. Inflyttning planeras till augusti 2018.

Igångsättningsbeslut söks nu för utrustning och maskiner till lokalerna enligt objekt nr 400114.

4.1.2 Projektbeskrivning

Projektet omfattar inredning och utrustning för ny tillbyggd ortopedteknisk avdelning.

4.1.3 Bakgrund och syfte till investering

Syftet med tillbyggnaden är att skapa ändamålsenliga lokaler till ortopedtekniska avdelningen. Ortopedteknik har under lång tid haft problem med arbetsmiljön och lokalen uppfyller idag inte arbetsmiljöverkets regler.

Ny tillbyggnad är under uppförande och inflyttning planeras till augusti 2018. För att detta ska kunna hållas behövs nu ett igångsättningsbeslut för att inreda och utrusta lokalerna.

4.1.4 Investeringsutgift

Investeringsutgiften avser investeringar i maskiner och verktyg för verksamheten liksom möbler och inredning.

Den totala investeringsutgiften för utrustningen är 5 907 000 kr

4.1.5 Driftkostnad

Inköp av utrustning av mindre värde beräknas till 636 000 kr och finansieras av Blekingesjukhusets ordinarie driftbudget.

Årlig driftkostnadsökning för utökad it-utrustning är 61 300 kr och finansieras av Blekingesjukhusets ordinarie driftbudget.

4.1.6 Konsekvensbeskrivning - Övrigt

Inga

4.1.7 Konsekvensbeskrivning - Verksamhet

Se huvudärendet angående ombyggnationen (2015/00745, 2016/00546, 2016/01516).

