

Fler fönster ska lysa

Leader Mittland Plus april – juni 2016

Våren i Mittland Plus

April till juni har varit intensiva månader för Leader Mittland Plus. Efter att IT-systemet öppnade för stödsökande den 15 mars kom först inte så många ansökningar in, men i april smällde det till och det kom in många ansökningar i både steg 1 och i steg 2.



Ett omfattande arbete med rutiner för handläggning har gått parallellt med ett stort antal möten med potentiella stödsökare, 17 enskilda projektmöten för att vara exakt, och därutöver minst lika många telefonsamtal om projektidéer. Vi har haft nio stormöten med information om Leadermetoden och Leader Mittland Plus. En del väldigt lokala, andra med medverkande från hela mellannorrland.

Leader Mittland Plus har deltagit i sex nätverksmöten för Leader och landsbygdsutveckling, regionalt och nationellt. Vi har också haft en referensgruppsmöte för Havs- och fiskerifonden.

Vi har haft två LAG-möten med prioriteringsbeslut och vi har haft ett extra årsmöte där vi valt in nya ledamöter.

Lokala inspiratörer

Sedan april har Leader Mittland Plus också haft lokala inspiratörer på plats ute i respektive kommun. Inspiratörerna jobbar 10 % som ”insparkare” och har ofta första kontakt med stödsökande. När det kommer till detaljfrågor och ansökningar är det kansliet som kliver in.

Ny webb

I samarbete med Nyckelpiga Media har en ny webbsida tagit form. Som alla webbsidor är det en färskvara och vi utvecklar sidan hela tiden, men nu finns det mesta på sidan inklusive ett intranät för LAG.

Utbildningar för stödsökande


Under hösten planerar vi att genomföra utbildningar i att söka Leaderstöd. Exakt när och var är inte klart, men vi märker att det finns behov av att sitta tillsammans med andra som också söker stöd.

Ansökningsläget

Det har varit mycket att sätta sig in i för oss på kansliet men det är också en inkörssträcka för jordbruksverket. Vi lär oss allteftersom och det är inte allt som är klart och självklart, utan en hel del kräver eftertanke och många omtag, frågor och funderingar från båda håll.

De digitala stödsystemen kräver också en hel del vägledning till de som söker stöd. Men för varje ansökan blir vi lite säkrare och formerna för samverkan blir tydligare.

Nästa steg är att hitta formerna för ansökan om utbetalningar, och det kommer vi att börja jobba med under hösten.




*Trevlig sommar!
önskar
Erika och Anna*

Fler fönster ska lysa

Leader Mittland Plus april – juni 2016

Sammanfattning områdets tillgängliga fonder

På baksidan visar vi läget i fonderna. Nedan är summeringen av fondernas totalsumma är avrundad. Den tingade summan anges utifrån LAGs prioriteringar per den 22 juni 2016, exklusive driftsprojektet som ligger i en egen pott från Landsbygdsfonden och inte redovisas här.



Fördelning per insatsområde, budget exklusive drift

Bilden visar i dagsläget våra resurser, inte vilka insatsområden där budget är tingad.

