



§ 103

Investeringsprojekt Simhall

KTN/2018:339

Beslut

Kultur- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna avrapportering av fas 1 investeringsprojekt Simhall.
2. Lägga till avrapportering fas 1 som underlag till investeringsprojekt Simhall och investeringsbudgeten.
3. Överlåta till kultur- och tekniknämnden att teckna kontrakt för fas 2 efter att investeringsbudgeten har beslutats i kommunfullmäktige i november.

Mot beslutet reserverar sig Lilian Lagergren-Johansson (C), se bilaga.

Ärende

Kommunens befintliga simhall är en av landets äldsta simhallar. Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat att genomföra ett projekt där en ny simhall byggs i Timrå och den gamla stängs. NCC har upphandlats som entreprenör för projektet av kultur- och teknikförvaltningen. Projektet är uppdelat i två faser. Fas 1 innehåller bland annat framtagande av programhandling, bygglovhandlingar, driftkalkyl för färdigt badhus och riktpreis för fas 2. I samband med fas 2 tecknas ett kontrakt för själva genomförandet och byggnationen av simhallen som baseras på det framtagna riktpriiset. Under fas 1 har också vatten och avlopp dragits om för att möjliggöra den nya simhallen. Fjärrvärmens byggs också om i området som förberedelse för den nya simhallen.

Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna avrapportering av fas 1 investeringsprojekt Simhall, lägga till avrapportering fas 1 som underlag till investeringsprojekt Simhall och investeringsbudgeten samt att överlåta till kultur- och tekniknämnden att teckna kontrakt för fas 2 efter att investeringsbudgeten har beslutats i kommunfullmäktige i november.

Beslutsunderlag

Projekthandlingar

Vision 2025

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen

Exp / 2019