

Digitaliseringsstrategi

Rapport om fortlöpande arbete med socialförvaltningens digitaliseringsstrategi

Nedan redovisas aktiviteter inom socialförvaltningens digitaliseringsstrategi samt status för de olika aktiviteterna.

Nyckelfria lås för legitimerad personal

Under sommaren har sjuksköterske- och rehab personal inom Socialförvaltningen fått tillgång till Phonirol Lock (app för digitala lås). Det innebär att utsedd personal har möjlighet att låsa upp hos brukare som har digitala lås installerade. Personalen loggar in via en mobiltelefon med ett personligt användarnamn och lösenord.

Införandet innebär att legitimerad personal inte behöver kontakta personal från hemtjänsten för att låsa upp hos brukarna. Detta sparar tid samt kostnader ex. kostnad för drivmedel mm.

Status: Klart

Nyckelfria lås till gemensamhetsutrymmen samt portar inom hemtjänsten

Nästa fas i utvecklingen för att nå digital nyckelhantering i största möjliga mån är införande av digitala nycklar till gemensamhetsutrymmen samt portar inom hemtjänsten. Med detta så minskas behovet avsevärt, i de flesta fall helt, för vanliga nycklar.

En första preliminär kostnadsuppskattning för inköp av lås samt installation av dessa ger ca. 600 000 kr. (ej inräknat projekt/arbetstid för egen personal)

Status: Planerad uppstart av projekt 2021.

WI-FI

WIFI (trådlöst bredband) på Hagalid, Strandbo, Tallnäs samt Merlogården är utbyggt och klart sedan tidigare, säkerställdes under 2019.

Det som kvarstår är Tallnäsvägen 43 samt på Cirkelvägen 14 & 16 där det är draget och klart men inkoppling kvarstår.

På Södra Köpmangatan 19 samt Köpmangatan 34 finns endast serviceboende (eget boende) och här tillhandahålls inte WIFI.

Status: Inkoppling hösten 2020

Hotellås

I samband med upphandling av larm på särskilda boenden kommer även möjlighet till s k Hotellås att ses över.

Status: Upphandling ska vara klar 31 maj 2021

Alkomätare

Mobilapp som används tillsammans med en alkomätare. Nykterhetsprov skickas på distans genom att appen tar en bild på användaren när alkotestet utförs. Bilden skickas till en behandlare som kan se att rätt person utför testet.

Status: Implementeras våren 2021

Kostnad: ca 50 000 kr

Faderskapsbekräftelse

Det finns en statlig utredning, SOU 2018:68, Nya regler om faderskap och föräldraskap, i den finns lagförslag om att det ska vara möjligt att bekräfta föräldraskapet elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse och att de ska kunna göras av föräldrarna direkt hos Skatteverket. Utredningen bereds för närvarande på regeringskansliet.

Status: Inväntar beslut om lagförslag

Digga

Under våren fick kommunen en resurs från SKR för att implementera Digga. Ett pilotprojekt skulle genomföras på Hagalid där sköterskorna skulle lära sig att hantera utrustningen. I och med Covid-19 så var man tvungen att pausa projektet. Det visade sig även att flera funktioner var under uppbyggnad. Under hösten planeras en omstart av projektet.

Status: Påbörjad, omstart hösten 2020

Verksamhetssystem

Under början av 2021 kommer upphandling av verksamhetssystem att starta. Dagens avtal löper ut 2022-03-31.

Idag används verksamhetssystemet Procapita/Lifecare dagligen av personal som arbetar inom Vård och omsorg samt Individ och familjeomsorg.

Antalet användare i Procapita/Lifecare Vård och Omsorg är ca 450 st ordinarie personal + 200 vikarier. Inom Individ och familjeomsorgen är antalet användare ca 75 st.

En del i digitaliseringsarbetet är att övergå från Procapita till Lifecare. Övergången sker succesivt utifrån att systemleverantören bygger de olika funktionerna. En annan faktor att ta hänsyn till vid övergång är kommande upphandling av verksamhetssystemet.

Status: Upphandling påbörjas 2021

Docell

Uppkoppling mot läkemedelsrobot (Docell) var planerad att införas under våren. På grund av Covid-19 var man tvungen att skjuta på införandet. Förhoppningen är att kunna implementera Docell under hösten.

Status: Påbörjad

E-tjänster

E-tjänst för sjuklönekostnader

Status: Påbörjad, ej driftsatt

E-tjänst för anmälan Vuxen

Status: Under utredning

Trygghetskamera

Pga effekterna av Covid-19 har inget vidare arbete skett inom detta område.

Ingår i kommande Larmupphandling som skall vara klar 1 Maj 2021.

Status: Under utredning.