

HUVUDTIDPLAN FÖR FAS 1 - FÖRBEREDELSE

ÄLDREBOENDECENTRUM 2024, TIMRÅ (+ ev bostadshus / seniorboende)

PBOK ÄOC - version jun21

Rev 21-06-03 / pkn

| Rubrik | | 2020 | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | xxx | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | | | | | | |
| HÅLLPUNKTRER / BESLUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Statusrapport till nämnd 15/6 | inlämn 1 / 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utkast till projektdirektiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beslut om projektdirektiv | SGM 25/6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Work shop styrgrupp inkl sum resultat | dat 3 / 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slutrapport fas 1 - underlag till beslut om fas 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beslutsunderlag om fas 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALJPLAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utredning mark & miljö | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utredning ledningar, anslutningar mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samråd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Granskning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antagande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KRAVFÅNGST SOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genomgång lokalprogram Sundsvall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vision - vad är ÄOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precisering av ev övriga verksamheter.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Studie av referensprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sammanställning av kravfångst - ramar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KRAVFÅNGST TIMRÅBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramar drift och förvaltning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beslut om Energibygnad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beslut om träbyggnad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FÖRSTUDIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volymskiss 1 - för dpl och markundersökning mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precisera ramar utifrån kravfångst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volymskiss 2 - för dpl och remissrunda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remissrunda 1 med arbetsgrupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fördjupad skiss situationsplan / volymskiss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fördjupad skiss planer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remissrunda 2 med arbetsgrupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Underlag för samrådshandling dpl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kalkyl och utkast till uppdaterad projektbudget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justeringar och sammanställning av förstudie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPPHANDLING för fas 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beslut om entreprenadform etc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förfrågningsunderlag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upphandling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTERINGAR & ANMÄRKNINGAR

NOT

xxx

FÖRSTUDIE >> PROJEKTDIREKTIV

Resultat av fas1 ska sammanställas och presenteras för nämnd i syfte att uppnå en politisk förankring

- Omfattning
- Mål och vision
- Tidplan
- Kostnadsuppskattning

