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Kort om A-focus

 A-focus AB, grundat år 2000, är ett konsultbolag med seniora marknadskonsulter.

 Alla vi som arbetar på A-focus har ca 15 - 20 års erfarenhet av marknaden för elektronisk 

kommunikation, både fast och mobil.

 Stor erfarenhet av:

 Research och marknadskartläggningar

 Ekonomiska kalkyler  och lönsamhetsberäkningar

 Kundinsikt, undersökningar, utredningar, kundresor och analys

 Affärsutveckling med inriktning på marknadsfrågor



Uppdragets bakgrund

 Region Blekinge har mål för fiberutbyggnaden. 

 För att kunna fatta rätt strategiska beslut behöver Region Blekinge få en uppfattning om 

hur långt fiberutbyggnaden har kommit, uttryckt i antal och andel anslutna byggnader 

(FTTB), samt en uppskattning av kostnaden för den utbyggnad som återstår.

 A-focus uppdrag har varit att beräkna kostnaden för fibrering av 

bostäder/företag/fritidshus i Blekinge till 95 % år 2020 och 100 % år 2025.

 I förhållande till de investeringar som förväntas göras i fiberutbyggnaden de kommande 

åren, inklusive statliga bidrag, behöver Region Blekinge även få A-focus beräkningar 

som visar i vilken utsträckning det förefaller vara möjligt för de olika kommunerna i 

Blekinge att nå målen.

 Resultatet av A-focus uppdrag ska bl a användas av Region Blekinge för att ta fram en 

förnyad bredbandsstrategi för regionen.
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Metod för uppskattning av kostnad för att bygga fiber

 Kostnaden för utbyggnad av fiber till alla de som idag saknar fiberanslutning är den centrala delen av 

uppdraget. 

 Ett viktigt underlag för det är uppskattningen av kostnaden för att bygga fiber till olika typer av byggnader 

(kundtyper) och i olika geografiska segment. 

 A-focus har uppskattat kostnaderna baserat på sin kunskap och erfarenhet samt justerat dessa efter att ha 

stämt av med aktörer som bygger fiber i Blekinge. Avstämning har gjorts för kostnaderna för utbyggnad till 95 

procent av alla relevanta byggnader. 

 Schablonkostnaderna ovan har använts för samtliga Blekinges kommuner. I verkligheten kan variationer 

mellan kommunerna finnas med avseende på topologi och markförhållanden men även lokala villkor. 

 Kostnaderna i tätort påverkas av kommunernas schaktvillkor. Ovanstående är under förutsättning att dessa är 

någorlunda normala, dvs grävdjup om ca 40-50 cm, asfaltsbredd ca 50 cm och asfalteringskostnad ej 

överstigande 250 kr/kvm samt att fräsning och micro-trenching är tillåtna metoder.

 För uppskattning av kostnaderna för fiberutbyggnad till de byggnader från 95 procent till 100 procent är dessa 

rimligtvis mer kostsamma då dessa objekt normalt sett utgör majoritet i de som byggs sist.
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Metod för uppskattning av antal byggnader

 Basen för beräkningen av antal byggnader som är relevanta att bygga fiber till är PTS datafil 

som Region Blekinge, på A-focus begäran, begärde ut av PTS. Denna fil innehåller alla 

byggnader som har fiber eller ADSL samt även de som borde ha fiber, vilket i princip är 

byggnader som inte är klassade som klassats som ”ekonomibyggnad” eller 

”komplementbyggnad”. 

 Ett viktigt underlag för det är uppskattningen av kostnaden för att bygga fiber till olika typer av 

byggnader (kundtyper) och i olika geografiska segment. Det har därför varit viktigt att kunna 

identifiera antalet av respektive typ, vilket inte framgår av PTS datafil. 

 Därför har vi kodat på PTS-datat med information om byggnadstyp så att det är möjligt att veta 

vilka av byggnaderna som är enfamiljshus respektive flerfamiljshus eller annat som t ex 

arbetsställen eller offentliga lokaler. Informationen om byggnadstyp har erhållits från 

Lantmäteriet genom att Region Blekinge, på A-focus begäran, har köpt byggnadsregistret för 

Blekinge.

 Genom en geografisk analys av exakt på vilken plats respektive byggnad finns har vi 

dessutom kunnat klassificera dom som belägna i de tre kategorierna; tätort, småort och 

landsbygd. GIS-expert på Region Sörmland har bidragit med kunskap och arbetsinsats för 

detta.

 Ovanstående arbete har gjort för respektive kommun i Blekinge.
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Definitioner av tätort och småort

 Tätorter tillsammans med småorter och landsbygd används iför att skilja mellan geografiska 

områden med olika tät bebyggelse och områden med gles bebyggelse.

 Tätort definieras i enlighet med SCB:s tätortsdefinition och innefattar i princip alla 

hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger 

200 meter. 

 Likaså definieras småort i enlighet med SCB:s småortsdefinition och innefattar i princip 

sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 invånare. 

 SCB publicerar nya tätort- och småortsindelningar var femte år, varav den senaste skedde 

under hösten 2016.

 Det som inte är tätort- eller småortsindelningar är således landsbygd.

 SCB:s senaste indelningar (2016) har medfört att det nu finns något färre objekt utanför tätort 

och småort.
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Vad avses med klassen ”fritidshus”

 I det grunddata som vi har erhållit av PTS finns det 11 813 st byggnader som PTS benämner 

som fritidshus. Av dessa finns 4292 st i tätort, 1822 st i småort och 5699 st i landsbygd.

 Att de är klassificerade som fritidshus är något missvisande varför detta kan behöva förklaras 

närmare. Det har sin förklaring i att regeringens bredbandsmål endast avser byggnader där 

det finns minst ett registrerat arbetsställe eller minst en person är folkbokförd. Övriga 

byggnader har identifierats av PTS och getts benämningen fritidshus. 

 Nedan redovisas totalt antal byggnader som är klassificerade som fritidshus av PTS, 

fördelade per kommun och geografiskt segment. Kolumnen andel anger hur stor andel av 

totalt antal byggnader i respektive kommun som är klassade som fritidshus.

 PTS använda definition på fritidshus är : småhus med byggnadstypkod 120, 220, 221 eller 213 och som ägs av fysiska 

personer eller dödsbon och där det saknas folkbokförd befolkning.

 En analys av byggnadstypkoden för fritidshus visar att det finns 8 504 st med den koden i Blekinge. 3014 av dessa ligger i 

tätort. De förefaller vara mer koncentrerade till de mindre tätorterna och utkanterna av de större, inte lika många inne i 

städerna. Skatteverket avskaffade typkoden för fritidshus slopades år 2015, så det är endast byggnader med fastighets-

taxering från 2014 eller tidigare som man kan ha den klassningen. Numera inkluderar Skatteverket fritidshusen i kategorin 

”Småhusenhet”. 

Antal byggnader klassade som fritidshus i tätort i småort i landsbygd SUMMA Andel

Olofström 158 6 563 727 14%

Karlskrona 1 464 737 2 009 4 210 20%

Ronneby 708 307 1 657 2 672 22%

Karlshamn 369 225 1 025 1 619 15%

Sölvesborg 1 593 547 445 2 585 31%

Summa 4 292 1 822 5 699 11 813 21%
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Fritidshus i tätort – kan uppfattas ligga på landsbygd

Det är fler områden än man kanske tänker sig som är tätort. Bilden visar fritidshus i 
Karlskronas skärgård. De röda områdena är fritidshus i vad som räknas som tätort.
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Resultat avseende antal byggnader

 Av samtliga byggnader som finns i hela Blekinge är de 57 tusen som är att anse vara 

relevanta att fiberansluta. 

 Dessa byggnaders fördelar sig enligt nedan i de olika kommunerna och geografiska 

segmenten. 

 Värt att notera är att  drygt 11 tusen av dessa byggnader är klassade av PTS som fritidshus.

Totalt antal byggnader som är relevanta för fiber i tätort i småort i landsbygd SUMMA
Olofström 3 308 47 1 670 5 025
Karlskrona 13 506 2 002 5 290 20 798
Ronneby 7 457 648 3 842 11 947
Karlshamn 7 691 738 2 499 10 928
Sölvesborg 6 149 1 076 1 077 8 302
Summa 38 111 4 511 14 378 57 000
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Hur många byggnader har fiber?

 Av samtliga byggnader som är relevanta att ansluta med fiber är det en viss andel som redan 

har anslutits med fiber. Fiberpenetrationen skiljer sig åt mellan kommunerna.

 Värt att notera är att nedanstående värden baseras på siffror från oktober 2016 och vi vet att 

fiberutbyggnad har skett sedan dess och att den åtminstone i Karlshamn och Karlskrona har 

varit omfattande. 

 Penetrationen (relevanta byggnader med fiber) per oktober 2016 för Blekinge som helhet är 

23 procent. Värt att notera är att fiberutbyggnad påbörjades för över tjugo år sedan och har 

successivt intensifierats med tiden. Det sätter måluppfyllnad om 95 till år 2020 i ett perspektiv 

som gör att man förstår att den utmaningen naturligtvis är mycket stor.  

Antal byggnader som har fiberanslutning i tätort i småort i landsbygd SUMMA Andel

Olofström 406 29 350 785 16%

Karlskrona 5 928 155 346 6 429 31%

Ronneby 1 348 14 430 1 792 15%

Karlshamn 2 227 102 157 2 486 23%

Sölvesborg 1 104 218 44 1 366 16%

Summa 11 013 518 1 327 12 858 23%
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Hur många byggnader har INTE fiber?

 Av samtliga byggnader som är relevanta att ansluta med fiber är det en viss andel som redan 

har anslutits med fiber, resterande har således inte fiber (oktober 2016).

 Det är som helhet 77 procent av alla relevanta byggnader i Blekinge som per oktober 2016 

saknar fiber.   

Antal byggnader som INTE har fiberanslutning i tätort i småort i landsbygd SUMMA Andel
Olofström 2 902 18 1 320 4 240 84%
Karlskrona 7 578 1 847 4 944 14 369 69%
Ronneby 6 109 634 3 412 10 155 85%
Karlshamn 5 464 636 2 342 8 442 77%
Sölvesborg 5 045 858 1 033 6 936 84%
Summa 27 098 3 993 13 051 44 142 77%
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Metod för uppskattning av kostnad för att bygga fiber

 Kostnaden för utbyggnad av fiber till alla de som idag saknar fiberanslutning är den centrala delen av 

uppdraget. 

 Ett viktigt underlag för det är uppskattningen av kostnaden för att bygga fiber till olika typer av byggnader 

(kundtyper) och i olika geografiska segment. 

 Ovanstående kostnader avser utbyggnaden upp till och med 95 procent penetration, däröver är kostnaderna 

ännu högre.

 De ökade kostnaderna för småort beror främst på att det behövs mellanortsnät för att nå dit och denna 

kostnad behöver bäras av dessa byggnader. Till vissa småorter finns redan fiber men den är inte alltid 

tillgänglig för alla aktörer som bygger.

 På landsbygd drivs den högre kostnaden till stor del av de större avståenden mellan byggnaderna.

 Fritidshus bedöms ha en högre kostnad än småhus främst beroende på att geo-analysen visar att de ligger 

mer perifert till.

 Flerfamiljshus och arbetsställen bedöms ha högre kostnader beroende på mer omfattande åtaganden på 

återställning på den privata marken samt mer kostsam kundplacerad utrustning. 

Kostnad för fiberutbyggnad till olika typer av objekt i tätort i småort i landsbygd
Småhus/villa (exkl fritidshus) 29 000 kr 46 000 kr 59 000 kr
Fritidshus (enl PTS lista) 35 000 kr 50 000 kr 60 000 kr
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter) 40 000 kr 52 000 kr 63 000 kr
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt etc) 31 000 kr 48 300 kr 62 000 kr
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Vad är inkluderat i uppskattningen av kostnaden?

 Nedanstående inkluderas i den uppskattade kostnaden:

 Grävningen på tomten 

 Andelskostnad i nya mellanortsnät

 Grundläggande kundplacerad aktiv utrustning (RTU)

 Kostnadsuppskattningarna förutsätter hög penetration i enlighet med målen
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Eventuell justering av kostnader för att bygga fiber

 A-focus har uppskattat kostnaderna baserat på sin kunskap och erfarenhet samt justerat 

dessa efter att ha stämt av med aktörer som bygger fiber i Blekinge. 

 Schablonkostnaderna ovan har använts för samtliga Blekinges kommuner. I verkligheten 

kan variationer mellan kommunerna finnas med avseende på topologi och 

markförhållanden.

 Vi har fått indikationer på att kostnaderna som påverkas av topologi, avstånd och 

liknande sannolikt är något mer gynnsamma i Sölvesborg och något mindre gynnsamma i 

de norra delarna av länet. 

 A-focus rekommendation är att de berörda kommunens villkor för fiberutbyggnad 

analyseras närmare innan eventuella justeringar görs.

 I Bredbandsstrategi för Blekinge Län från maj 2015 uppskattas kostnaden per 

fiberanslutning uppgå till 25 Tkr, detta har visat sig vara lågt.
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Kostnad att bygga fiber från 95 till 100 procent

 För uppskattning av kostnaderna för fiberutbyggnad till de byggnader från 95 procent till 100 

procent är dessa rimligtvis mer kostsamma då dessa objekt normalt sett utgör majoritet i de 

som byggs sist.

 Samtliga som är kvar att bygga efter att ha nått 95 procent fiberpenetration är sannolikt inte 

enbart på landsbygd utan vissa är även i tätort och småort.

 För penetrationen 95 procent har vi gjort bedömningen att det är synonymt med en 

penetration om 99 procent i tätort, 95 procent i småort och 85 procent på landsbygd. 

 Det betyder att resterande 2761st byggnader som ska fiberanslutas för att gå från 95 till 100 

procent penetration fördelar sig; 381 st i tätort, 226 st i småort och 2157 st på landsbygd. 

 Vi anser det vara ett rimligt antagande att dessa byggnader, mellan 95 och 100 procent 

penetration, är mer kostsamma. Nedanstående värden på dessa kostnader har använts.  

Kostnad för att fiberansluta olika typer av objekt i tätort i småort i landsbygd
Småhus/villa (exkl fritidshus) 36 250 kr 69 000 kr 118 000 kr
Fritidshus (enl PTS lista) 43 750 kr 75 000 kr 120 000 kr
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter) 50 000 kr 78 000 kr 126 000 kr
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt etc) 38 750 kr 72 450 kr 124 000 kr
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Investering för utbyggnad till 95 procent

 Uppskattningen av kostnaderna för att nå 95 procent fiberpenetration är en den uppskattade 

kostnaden för utbyggnad till olika typer av objekt i olika geografiska segment multiplicerat med 

antalet objekt som saknar fiber per oktober 2016.

 Kostnaden för att nå 95 procent fiberpenetration i Blekingen är ca 1,6 miljarder kronor. Detta 

skall reduceras med de investeringar som har gjorts sedan okt 2016, men även om dessa är 

runt 400 mnkr drygt, vilket är betydligt högre än tidigare år, är den kvarvarande ekonomiska 

utmaningen mycket stor.

 Nedan redovisas hur investeringsbehovet fördelas per kommun och byggnadstyp.

Kostnader för att fibrera till 95% penetration i tätort i småort i landsbygd SUMMA Exkl. fritidshus
Olofström 85 142 960 730 700 63 563 750 149 437 410 118 824 710
Karlskrona 227 497 120 82 998 330 246 530 900 557 026 350 382 097 250
Ronneby 180 931 020 28 855 495 168 687 650 378 474 165 262 067 465
Karlshamn 161 181 870 28 392 035 117 013 350 306 587 255 234 648 905
Sölvesborg 154 106 660 38 710 580 51 844 050 244 661 290 151 306 340
Summa 808 859 630 179 687 140 647 639 700 1 636 186 470 1 148 944 670

Kostnader för att fibrera till 95% penetration i tätort i småort i landsbygd SUMMA Exkl. fritidshus
Småhus/villa (exkl fritidshus) 616 701 240 99 608 400 367 080 300 1 083 389 940 1 083 389 940
Fritidshus (enl PTS lista) 134 297 800 78 495 000 274 449 000 487 241 800 0
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter) 34 750 400 434 200 409 500 35 594 100 35 594 100
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt etc)23 110 190 1 149 540 5 700 900 29 960 630 29 960 630
Summa 808 859 630 179 687 140 647 639 700 1 636 186 470 1 148 944 670
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Investering för utbyggnad från 95 till 100 procent

 Uppskattningen av kostnaderna för att nå från 95 till 100 procent fiberpenetration är en den 

uppskattade kostnaden för utbyggnad till återstående olika typer av objekt i olika geografiska 

segment multiplicerat med antalet objekt som saknar fiber (okt 2016).

 Kostnaden för att nå från 95 procent till 100 procent fiberpenetration i Blekingen är drygt 280 

miljoner kronor. Till detta kommer kostnaden för att först nå 95 procent.

 De prognostiserade förväntade fiberinvesteringarna i Blekinge mellan åren 2021 och 2025 är 

368 miljoner kronor. Att under fem år nå från 95 till 100 procent är således en betydligt mer 

överkomlig utmaning än att nå till 95 procent år 2020.

 Nedan redovisas hur investeringsbehovet fördelas per kommun och byggnadstyp.

Kostnader för att fibrera från 95% till 100% penetration i tätort i småort i landsbygd SUMMA Exkl. fritidshus
Olofström 1 240 050 163 950 29 746 500 31 150 500 20 924 875
Karlskrona 5 142 350 7 131 555 94 258 200 106 532 105 66 965 855
Ronneby 2 817 475 2 328 908 68 528 700 73 675 083 42 388 083
Karlshamn 2 910 162 2 618 198 44 589 300 50 117 660 30 662 473
Sölvesborg 2 382 925 3 880 380 19 221 900 25 485 205 14 727 018
Summa 14 492 963 16 122 990 256 344 600 286 960 553 175 668 303

Kostnader för att fibrera från 95% till 100% penetration i tätort i småort i landsbygd SUMMA Exkl. fritidshus
Småhus/villa (exkl fritidshus) 10 890 950 9 080 400 150 839 400 170 810 750 170 810 750
Fritidshus (enl PTS lista) 1 877 750 6 832 500 102 582 000 111 292 250 0
Flerfamiljshus (hyreshus/ägarlägenhetsenheter) 1 162 000 50 700 189 000 1 401 700 1 401 700
Arbetsställe (industri, jordbruk, kontor, offentliga lokaler, övrigt etc)562 263 159 390 2 734 200 3 455 853 3 455 853
Summa 14 492 963 16 122 990 256 344 600 286 960 553 175 668 303
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Uppskattning av investeringar

 För att kunna bedöma utmaningens magnitud att nå 95 procent eller 100 procent fiber-penetration i Blekinge 

är det relevant att uppskatta den framtida investeringsnivån som är rimlig att förvänta sig.

 A-focus har, genom PTS data och egna prognoser, sammanställt både historiska och framtida förväntade 

investeringar i fiber på nationell basis. Dessa investeringar inkluderar även de statliga bidragen.

 Genom att bryta ner detta genom nyckelfaktorn ”andel av Sveriges befolkning” har Blekinges rimliga 

förväntade investeringsnivå uppskattats.

 Dels har A-focus gjort en schablonbaserad uppskattning av de olika stadsnätens investeringar enligt ovan. 

2016 och 2017 behöver justeras efter avstämning med marknadens aktörer. Flera stadsnät har under främst 

år 2017 överträffat uppskattningarna nedan. Under 2017 förefaller det ha investerats åtminstone 200 mnkr 

mer än schablonen nedan visar, vilket är mycket positivt.

 De investeringar som utifrån schablonen skulle förväntas göras i fiber i Blekinge från 2017 till och 

med 2020 är 581 mnkr enligt ovan, vilket ska jämföras med behovet på 1 636 mnkr för att nå 95 

procent och sedan ytterligare 286 mnkr för att nå 100 procent (FTTB).

mnkr 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Summa

Olofström 17 15 13 11 10 8 7 6 5 4 97

Karlskrona 82 75 64 55 49 41 35 31 26 21 479

Ronneby 36 33 28 24 22 18 15 14 12 9 211

Karlshamn 40 36 31 27 24 20 17 15 13 10 232

Sölvesborg 22 20 17 15 13 11 9 8 7 5 126

Blekinge 197 180 152 132 117 99 83 74 63 50 1 146

Sverige 11 939 10 900 9 200 8 000 7 100 6 000 5 000 4 500 3 800 3 000 2 195
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Utmaningen per kommun

 Prognosen visar på ett investeringsunderskott på över 1 miljard kronor för att nå målet år 2020. Kommunerna 

har dock investerat mer än den schablonbaserade uppskattningen för år 2017 enligt nedan.

 Om de fritidshusen exkluderas från målet och kommunernas stadsnät fortsätter stora investeringar i paritet 

med år 2017 och samtidigt attraherar marknadens aktörer är målet inom räckhåll.

 Att öka penetrationen blir dock allt svårare i takt med att de kvarvarande potentiella köparna är allt mer 

kostsamma men många av de kvarvarande i tätort är även mindre betalningsvilliga då de har svårt att 

motivera att betala ca 20 Tkr då de inte upplever så stor nytta. 

INKLUSIVE FRITIDSHUS

Kostnader för att fibrera till 95% penetration Kostnadsprognos Investeringsprognos (17-20) Differens

Olofström 149 437 410 49 195 667 -100 241 743

Karlskrona 557 026 350 242 960 667 -314 065 683

Ronneby 378 474 165 107 092 333 -271 381 832

Karlshamn 306 587 255 117 810 000 -188 777 255

Sölvesborg 244 661 290 63 935 667 -180 725 623

Summa 1 636 186 470 580 994 333 -1 055 192 137

EXKLUSIVE FRITIDSHUS

Kostnader för att fibrera till 95% penetration Kostnadsprognos Investeringsprognos (17-20) Differens

Olofström 118 824 710 49 195 667 -69 629 043

Karlskrona 382 097 250 242 960 667 -139 136 583

Ronneby 262 067 465 107 092 333 -154 975 132

Karlshamn 234 648 905 117 810 000 -116 838 905

Sölvesborg 151 306 340 63 935 667 -87 370 673

Summa 1 148 944 670 580 994 333 -567 950 337
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Eventuella analyser att följa upp med

 Vilka är villkoren för utbyggnad i respektive kommun?

 Stadsnätens och marknadsaktörernas investeringar i fiber år 2017.

 Analys av eventuell justering av målet i linje med regeringens, vilket är lägre.

 Känslighetsanalys utifrån olika justeringar av kostnaden, vissa geografiska områden kan vara 

dyrare, andra billigare.

 Geografiska analyser av vilka områden som har olika penetration.

 GIS-analys av de dyraste objekten, sista procenten.

 Hur kan stadsnätens positiva investeringsvilja fortsätta utan att för den skull tränga undan 

andra aktörers investeringsvilja, båda behövs?
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