
Översikt – Projektnamn/organisation: Framtagande av ny regional utvecklingsstrategi  

Övergripande utmaning (makronivå): Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och uppdraget beskrivs i förordning 
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Med regionalt tillväxtarbete menas insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Enligt 
förordningen ska hållbarhet vara en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet. Region Blekinge ska tillsammans med Blekinges aktörer ta 
fram och följa upp Blekinges regionala utvecklingsstrategi (RUS), samt att samordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet. 
Blekinges gällande regionala utvecklingsstrategi ”Attraktiva Blekinge” gäller tom år 2020.  Regionstyrelsen har beslutat att arbetet med ny 
regional utvecklingsstrategi ska inledas. 
 
Mål RUS:  
 
Indikator(er) RUS:  

Mål/prioriterad inriktning i aktuell regional tematisk strategi: 

Det övergripande målet är att få en ny utvecklingsstrategi för Blekinge som är väl förankrad hos aktörerna i regionen och som är ett viktigt 
underlag för den fortsatta inriktningen på det utvecklingsarbetet i regionen.  
  

Projektets effektmål: 
 

1. Den nya strategin ska innehålla gemensamma prioriteringar med en tydlig och långsiktig målbild för en hållbar utveckling som tar fasta på 
Blekinges styrkor och utmaningar. Strategin ska leda till att fler vill bo och verka i Blekinge som präglas av starkt innovationsklimat och 
entreprenörskraft. Fokus för framtagandet av strategin är delägarskap och samsyn för att lägga grund för ett effektfullt genomförande. 
 

 

Projektets resultatmål: 
1.  En ny regional utvecklingsstrategi är väl förankrad hos aktörer och beslutad av Region fullmäktige och som är en grund för fortsatt utvecklingsarbete för 

Blekinge. 
 
Projektets delmål:  
1. Projektet genomförs i bred dialog och med många aktörer som medverkar. 
2. En analys tas fram där aktörerna enas om en gemensam bild över nuläget 
3. Processen ska vara öppen och transparant 
4. . 
5. . 
6. . 

Aktiviteter 
HA = Huvud-
aktiviteter  som 
vanligen anges i 
"Tids- och 
aktivitets-
planen".  
 
Under listas de 
delaktiviteter 
vilka ingår i 
respektive 
huvudaktivitet 
 
Det är rimligt 
med upp till sex 
HA för att 
projektet ska vara 
överskådligt.  
 
Radera de som 
inte behövs. 

HA1. Framtagande av kunskapsunderlag  
 
A 1:1.Framtidsinriktad nulägesanalys inkl 
dialogmöten 
 
A 1:2.  Prioriteringar tillväxtarbetet 
 
A 1:3. Extern analys av hur befintlig strategi 
bidrar till Agenda 2030 s 
 
A1:4 Utvärdering av effekter befintlig RUS & 
rekommendationer framåt (process & 

innehåll) 
  

 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 

Ett resultatmål 
som är  
mätbart och 
uppfyllt  
vid projektavslut. 
 
2-6 st mätbara 
delmål som 
tillsammans gör 
att resultatmålet 
kan uppfyllas.  

Effektmål 
5-10 års sikt  
behöver ej vara 
mätbara. Effekt-
målet ska ha en 
tydlig koppling 
till mål i RUS. 

Mål eller 
prioriterad 
inriktning i  
tematiska 
understrategier 
och planer till 
RUS som 
projektet ska 
bidra till. 

Utmaningar, väl 
förankrade i  
RUS och 
tillhörande 
dokument.   
Mål och relevant 
indikator i 
RUS som 
projektet ska 
bidra till. 
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HA 3. Beslutsprocess  
 
A 3:1. Remiss 
 
A 3:2.   
 
A 3:3. 

HA 2. framtagande av fokusområden och 
mål 
 
A 2:1. Dialogmöten internt & externt (bla 
Blekingedagen) 
 
A 2:2. Workshop och extern analys av hur 
utkast till strategi bidrar till Agenda 2030 
 
A 2:3. Framtagande av textdokument 
 
A 2:4 Kommunikation 
 


