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Bakgrund

Timrå kommun har för närvarande två IT-organisationer: 

 En för Barn- och utbildningsverksamheten och
 En central IT- och upphandlingsenhet för övriga verksamheter

Efter beslut 2011 har kommunen upphandlat IT-driften för central IT (CIT) medan 
Barn- och utbildningsförvaltningens IT (BIT) sköter IT-driften i egen regi. Under 
2016 har kommunens IT-verksamhet utretts. En viktig slutsats är att en kommun av 
Timrås storlek bör sträva efter en gemensam IT-organisation.

Detta dokument beskriver hur bildandet av en gemensam IT-organisation skulle 
kunna ske och vilka effekter en samorganisering skulle innebära. 

Nuvarande två IT-organisationer består av nedanstående interna resurser. Utöver den 
interna organisationen använder sig CIT av en huvudsaklig driftleverantör. Utöver 
köper Timrå kommun telefonitjänster från Sundsvalls kommun. 

            Centrala IT (CIT)                   Barn- och utbildningsförvaltningens IT (BIT)

IT-chef
O,5 tjänst

Förvaltningschef
Ej mätbart

IT-driftansvarig
1,0 tjänst

IT-driftansvarig
1,0 tjänst

IT-samordnare
1,0 tjänst

IT-Tekniker
1,0 tjänst

Figur 1: IT-chefen leder CIT och förvaltningschef leder BIT. Totalt finns 4,5 tjänster för att producera IT-
leveransen. Förvaltningschefens insats inom skolan har inte kunnat kvantifieras men bedöms som en relativt 
liten omfattning. 

En samorganisering skulle innebära att en framtida organisation skulle bestå av 
samma resurser som tidigare men skulle ledas av en och samma chef.  

IT-chef
O,5 tjänst

IT-driftansvarig
2,0 tjänst

IT-samordnare
1,0 tjänst

IT-tekniker
1,0 tjänst



Figur 2: Organisationsschemat ovan visar en samorganiserad IT-organisation med samma resurser 
som tidigare. 

Samorganisering av IT-organisationen

En samorganisering innebär att IT-stödets leveranser sker från en organisation inom 
Timrå kommun som har till uppdrag att stödja alla organisatoriska delar av 
kommunen. All personal leds av en och samma chef. 

I detta kapitel beskrivs effekterna av en samorganisering utan att vidta några andra 
förändringar som tillexempel ambitionsökningar, infrastrukturella förändringar mm. 
Syftet med att beskriva det på detta sätt är att tydliggöra samordningseffekterna utan 
att blanda ihop det med andra effekter.

De angivna exemplen på nuvarande situation ska ses som ett just exempel gör inte 
anspråk på att vara en komplett bild av nuläget.  

Möjliga positiva förändringar i förutsättningar

Att genomföra en samorganisering bedöms ge nedanstående förbättrande 
förutsättningar för Timrå kommun:

 Styrningen av IT underlättas ur ett politiskt perspektiv med en gemensam 
IT-organisation. Det är bara en organisation som ska verkställa de politiska 
besluten inom IT-området. Det är också bara en organisation som ska 
rapportera resultaten till politiken vilket underlättar uppföljningen. 
Exempelvis skulle beslut KS 2010:18 som innebar ökad styrning inom 
printområdet underlättats vid en gemensam IT-organisation. 

 En gemensam IT organisation underlättar också utformandet av styrande 
dokument och möjligheten att uppfylla dessa. Den tidigare utredningen 
(se TIK-0454_Slutrapport IT-orgutredning) som genomfördes 2016 påpekar 
också brister inom detta område som behöver åtgärdas. Exempelvis är delar 
av de vägledande bestämmelser och beslut (VROB) ej tillämplig på Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet. Konsekvensen av att styrdokumenten 
endast är anpassade för delar av kommunen undergräver trovärdigheten och 
vikten av att fattade beslut också gäller.     

 Att leda en IT-organisation kräver förutom sedvanlig ledarskapskompetens 
också kunskap och förståelse om IT-strategiska och IT-taktiska frågor. Att ha 
den typen av ledarskapskompetens på flera ställen i kommunen är inte 



lämpligt. Att ha IT-ledarskapet samlat till en organisation förbättrar 
möjligheten till ledning och styrning inom IT-området.

 Förutsättningarna för att utveckla och skapa kommungemensamma 
lösningar för Timrå kommun ökar om det är en IT-organisation. Detta ökar 
effektiviteten och gör det enklare för användarna då IT-miljön blir mer 
homogen och lättanvänd. Detta bör även bidra till upplevelsen av Timrå 
kommun som en arbetsgivare. Exempelvis finns det idag två trådlösa 
infrastrukturer, två mailsystem (konsolidering pågår) och en del andra 
dubblerade miljöer. En metakatalog håller på att utvecklas inom CIT vilket är 
utmärkt sätt att effektivera och kvalitetssäkra IT-administrationen. Vid en 
gemensam organisation hade säkert skolans IT-administration också varit en 
del av projektet.

 Timrå kommun är mycket beroende av en fungerande IT-miljö. De 
verksamhetsmässiga konsekvenserna vid störningar kan få stora 
konsekvenser. Det finns många personberoenden i dagens organisation 
främst inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Vid bildandet av en 
gemensam IT-organisation blir förutsättningarna bättre för att minska 
personberoendet. 

 Med en gemensam IT-organisation blir Barn- och utbildningsförvaltningen 
en intern kund till IT. Det är då av vikt för köparen (Barn- och 
utbildningsförvaltningen) och för den interna IT-leverantören att kunna 
beskriva vad man levererar och till vilken kvalité. Ett tydligt erbjudande från 
IT underlättar verksamhetens kravställning och styrning på IT-stödet. 

 Om Timrå kommuns IT-resurser är allokerade till en organisatorisk enhet 
underlättas prioriteringarna av vad Timrå kommuns ska prioritera ur ett 
helhetsperspektiv. Helhetsperspektiv är en del av Timrå kommuns 
övergripande strategi. 

 Ökar möjligheten att få kontroll på kommunens totala IT-kostnad. 

Möjliga negativa förändringar i förutsättningar

Att skapa en gemensam IT-organisation kan naturligtvis också skapa negativa 
förutsättningar. Nedanstående risker har identifierats med en IT-organisation.



 Skolan kan inte längre styra över sina resurser och genomföra prioriteringar 
på egen hand.

 Den personal som tidigare arbetade på skolan blir mer distanserad från 
skolans behov vilket kräver mer av Barn- och Utbildningsförvaltning som 
beställare. 

 Tjänsterna standardiseras vilket kan leda till upplevd mindre flexibilitet och 
mer strömlinjeformning även om vissa tjänster även framgent kommer att 
vara unika för Barn- och utbildningsförvaltningen. 

De förutsättningar som kan upplevas negativa behöver beaktas vid ett införande av 
en IT-organisation.

Att genomföra en samorganisering 

Att genomföra en samorganisering innebär att ett minimum av åtgärder behöver 
vidtas. Nedan förtecknas vad Timrå kommun behöver vidta för åtgärder vid ett 
beslut om samorganisering. 

 Överför personal från Barn och utbildningsförvaltningen till 
kommunledningskontoret

o Fatta beslut i kommunfullmäktige om en samorganisering
o Genomför fackliga förhandlingar
o Vidta nödvändiga administrativa förändringar i personalsystem mm

 Samlokalisera personalen till en lokal.
o Fysisk flytt av utrustning och kontorsmöbler
o Iordningställande av lokal

 Uppdatera befintlig tjänstekatalog med tjänster som även är anpassade för 
skolan med utgångspunkten att ambitionsnivån är den samma som idag.

o Färdigställ beskrivningen av tjänsterna
o Kommunicera tjänstekatalogen med Barn- och 

utbildningsförvaltningen
o Etablera samverkansform för att förvalta tjänsterna

 Upprätta en samverkan mellan IT och skolans verksamhet för att säkerställa 
att IT-stödet stödjer verksamheten på bästa sätt.

o Upprätta ett strukturerat sätt att samverka mellan Barn- och 
Utbildningsförvaltningen och IT. Se 
IT-Organisationens_uppdrag_timrå kommun_v1.0

 Tydliggör IT-organisationens uppdrag



o IT-organisationens uppdrag var inte identifierat när utredningen 
genomfördes 2016. Ett förslag på uppdragsbeskrivning är framtaget 
(se bilagan IT-Organisationens_uppdrag_Timrå_kommun_v1.0)

o Fastställ IT-organisationens uppdrag.
o Implementera IT-organisationens uppdrag. Detta betraktas inte som 

en effekt av en samorganisering utan som en aktivitet som IT-chefen 
behöver vidta i vilket fall som helst. 

Att genomföra förändringar innebär alltid en åtgång av resurser. Nedan beskrivs vilka 
resurser Timrå kommun behöver avsätt för att genomföra en samorganisering. Detta 
är resurser utöver de som eventuellt redan nyttjats.  

Åtgärd Intern tid 
(timmar) 

Externa 
kostnader (kr)

Överföra personal 40 0 kr
Samlokalisera 
personalen

60 30 000 kr

Uppdatera 
tjänstekatalog. (Både 
intern tid och extern tid)

50 50 000 kr

Säkerställ samverkan 
mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
och IT

20 0 kr

Tydliggör IT-
organisationens uppdrag

0 0 kr

Övrigt 30 20 000 kr
SUMMA 200 timmar 100 000 kr

Omställningskostnaderna uppgår till ca 100 000 kr samt ca 200 timmar intern 
arbetstid. Det måste ses som en mycket ringa kostnad och som dessutom är av 
engångskaraktär. 

Antalet personer, antalet tjänster, ambitionsnivån samt leverantörernas insats 
påverkas inte alls vilket innebär att Timrå kommuns årliga totala IT-kostnad inte 
ändras vid en samorganisering. I det längre perspektivet kommer en gemensam IT-
organisation att kunna leda till effektiviseringar genom att kommunens förmåga att 
arbeta med helhetslösningar förbättras. Dessa effekter är svåra att kvantifiera och 
kommer att falla ut succesivt.



Om Timrå kommun förutom en samorganisering också beslutar om förändrad 
ambitionsnivå kan de löpande kostnaderna komma att förändras. Detta ska dock inte 
sammanblandas med samorganiseringen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bör ha en oförändrad budget för IT och endast 
anpassas för eventuella volymändringar. Istället för att Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska betala löner, hårdvara, licenser med mera används dessa 
budgetmedel för att köpa IT-tjänster från den gemensamma IT-organisationen. 

Storleken på Barn- och utbildningsförvaltningens IT-kostnader beror fortsättningsvis 
på hur stora volymer IT-tjänster som avropas. Det finns tydliga indikationer att 
behovet av IT-tjänster kommer att öka inom Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Om så inträffar kommer Barn- och utbildningsförvaltningens kostnader att öka i takt 
med att behovet av IT-stöd ökar. Detta är då inte en effekt av en samorganisering 
utan en effekt av ett ökat behov. 

Åtgärder efter genomförd samorganisering 

Att genomföra en samorganisering leder till i huvudsak positiva förutsättningar och 
möjligheter till nya effekter för Timrå kommun. Förutom de åtgärder som beskrivs 
under kapitlet ”att göra en samorganisering” bör nedanstående åtgärder vidtas för att 
maximalt nyttja möjligheterna som samorganiseringen innebär. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen bör från och med 2019-01-01 nyttja 
samma affärsmodell som övriga kommunens förvaltningar. Detta innebär 
att Barn- och utbildningsförvaltningen köper IT-tjänster och betalar utefter 
nyttjade volymer. Före 2019-01-01 tillämpas tjänstekatalogen för 
kvalitetsstyrning för Barn- och utbildningsförvaltningen men för övriga 
förvaltningar gäller tjänstekatalogen både för kvalitetsstyrning och för 
debitering. 

 IT-chefen bör klargöra personalens roller, ansvar och befogenheter i den nya 
organisationen. Detta bör göras på sådant sätt att det minskar 
personberoendet. 

 En samlad genomgång av hela IT-infrastrukturen bör göras för att 
identifiera möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden. Genomgången 
leder till en målmiljö med identifierade GAP. Gapen renderar i ett antal 
utvecklingsprojekt som prioriteras och hanteras i enlighet med kommunens 
övriga projektportfölj. 



 Vill man på något sätt kunna mäta levererad kvalité och volymer samt kunna 
analysera ärenden på en övergripande nivå behövs ett system för att hantera 
ärenden. CIT hanterar en hel del aktiviteter/ärenden idag. BIT hanterar en 
större mängd ärenden idag utan systemstöd. Timrå kommun bör kunna 
beskriva kvalitetsnivån på den support som levereras till skolan. Ett 
ärendehanteringssystem bör på något sätt nyttjas oavsett om första linjens 
support utförs i egen regi eller av partners. 

Timrå kommun bör införa ett systemstöd för att hantera ärenden. 

I ärendehanteringssystemet bör standardprocesserna Incident, Problem och 
request for fillment införas. Processerna införs enligt ITIL-ramverket1 men 
anpassat till Timrå kommuns ambitionsnivå och systemets förmåga. 

 Antalet system samt antalet IT-enheter (datorer, surfplattor, telefoner, etc) 
växer i hela samhället. Antalet enheter växer även inom Timrå kommun och 
det finns indikationer om att det nuvarande antalet enheter kommer att 
fortsätt växa främst inom skolan. 

Inom skolan saknas beskrivning av kvalitetskraven på IT-stödet. Det saknas 
dessutom förutsättningar för att kunna beskriva vad man levererar. Orsaken 
till det är avsaknaden av systemstöd för ärendehantering, tillhörande 
processer och tydliga supportvägar med tillhörande systemstöd. Det saknas 
också personella förutsättningar för att kunna verkställa basala krav för en 
modern och mätbar IT-leverans. Detta beror på att antalet personer är allt för 
få. Nedanstående basala kvalitetskrav bör gälla även för skolans tjänster:

o Definierade öppettider, förslagsvis 07:00-16:00 (Öppettider är inte 
beskrivna och skulle inte kunna upprätthållas). 

o Mätbara och beslutade tillgänglighetskrav på svarstiden i telefon. (går 
ej att mäta på grund av avsaknad av systemstöd och en tydlig 
supportkanal) Till exempel en medelsvartid på 60 sekunder. 

o Tillgång till support även under semesterperioder.
o Tydliga tidsmässiga krav på när ärenden ska vara lösta. 

(Ärendehanteringssystem och processer saknas)

1 ITIL betyder ”Information technologi Infrastructure Library” är ett globalt accepterat och mycket 
använt ramverk för hantering av IT-tjänster och de processer som används för att hantering av 
tjänster i alla dess stadier. 



Det går också att beskriva kraven som ”best effort”/bäst möjligt, vilket i 
praktiken inte betyder någon garanti alls utan att arbetet blir gjort när 
leverantören har möjlighet. Det är den ambitionsnivå som gäller idag men 
något som inte rekommenderas för en så pass viktigt verksamhet som skolan 
är för en kommun. 

Det enklaste sättet att övergå från dagens kvalitetsnivå till en mätbar 
kvalitetsnivå som också går att leverera är att nyttja någon part som har 
kapacitet och förmåga att genomföra leveransen. Detta innebär en 
ambitionsökning, en avlastning för den egna IT-organisationen samt en 
förberedelse för ett växande antal avropade IT-tjänster. Timrå kommun har 
ett gällande ramavtal för driftrelaterade tjänster som kan nyttjas. 

Det är lämpligt att Timrå kommun nyttjar ramavtalet med 
driftleverantören för första linjens support. 

En stor utmaning idag är ett kunna lova öppettider, svarstider i telefon och 
åtgärdstider på ärenden till användarna. Detta för att två personer helt enkelt 
för få för att kunna praktiskt kunna leverera dessa garantier. Genom nytta 
driftleverantörens stora organisation är det möjligt. 

Effekten av en outsourcing är också att Timrå kommun får tillgång till ett 
ärendehanteringssystem och processer som är anpassade för att hantera IT-
ärenden. Detta är relativt komplicerat och kostsamt att bygga i egen regi. 
Ärendehanteringen möjliggör också utdrag av rapporter och därmed analyser 
och förbättringar av IT-miljön. Rapporteringen kan göras mot verksamhetens 
krav som också kan definieras och kravställas på ett sätt som inte är möjligt 
idag.  

Genom att driftleverantören utför en del av dagens organisations arbete 
kommer tid att frigöras. Tidsbesparing tid är uppskattad till 750 timmar men 
kan över och underskridas. Tidsbesparingen är bland annat baserat på antalet 
ärenden. Antalet ärenden kan variera vilket innebär att tidsbesparingen kan 
variera likaså. I och med att kostnaden är baserad på antalet ärenden innebär 
det att om besparingen i tid minskar, minskar också kostnaden för 
kommunen i motsvarande grad. Detta är gynnsamt för kommunen som med 
detta inte tar några ekonomiska risker. Den tidsbesparing som erhålls bör inte 
nyttjas för att spara in på sina egna resurser utan istället nyttjas till taktiskt, 
strategiskt och digitaliseringsarbete som kommunen är i starkt behov av. 



Effekterna av en outsourcing av första linjens support sammanfattas i tabell 1 
nedan. 

Specifikation Nu Möjlig lösning
Öppettider Ej definierade Kl 8-16:30
Svarstider telefon Okänt 60 sekunder
Lösningsgrad första 
kontakt

Okänt 70%

Åtgärd tider Okänt Definierade efter vht 
krav

Frigjord tid 0 timmar 750 timmar
Ärendehantering Ringa Ja
Processer för 
ärendehantering

Nej Ja

Rapportering av service 
till verksamhet

Nej Ja

Möjlighet till att 
analysera ärenden och 
vidta åtgärder

Nej Ja

Säkrare hantering vid 
frånvaro 

Nej Ja

Tabell 1: Effekten av att utföra outsourcingen av service desk kan sammanfattas enligt 
tabellen ovan

Ett genomförande av denna förändring bedöms innebära en engångskostnad 
på 200-300 tkr. De årliga kostnaderna bedöms därefter uppgå till ca 500 
tkr/år. 

För att överföra Servicedesk till driftleverantören behöver en hel del 
aktiviteter genomföras. Nedan listas de mest omfattande aktiviteterna. 

o Genomgång av IT-miljön tillsammans med tekniker och bedöma 
vilka ärenden som ska in

o Anpassa verktyg och ärendehantering, rutiner, rapporter hos Evry
o Utbilda Timrå kommuns personal i processer och verktyg
o Definiera SLA mellan parterna
o Anpassa kommunikationskanaler för Timrås användare
o Gå igenom verksamheten med Evry Förstå verksamheten, 

beställningsrutiner mm
o Informationskampanj internt på Timrå kommun

 Etablera en Projektportfölj med portföljstyrning för att prioritera resurserna i 
kommunens och driva kommunens utveckling.  



Åtgärder som bör vidtas även utan samorganisering 

Nedan följer ett antal åtgärder som Timrå kommun bör vidta oavsett 
samorganisering eller ej. Vid en samorganisering kan i vissa fall åtgärden behöva 
anpassas till det. 

 Gör en total översyn på samtliga styrdokument i enlighet med vad som 
anges i utredningen 2016. 

o IT-policy (saknas)
o Vägledande riktlinjer och beslut, ett flertal
o Kontinuitetsplan
o IT-strategi
o Informationssäkerhetspolicy

Säkerställ att styrdokumenten är anpassade för hela kommunens verksamhet. 

 Det har observerats att IT-organisationens resurser lägger den absolut största 
delen av sina resurser på operativa åtgärder för att hantera den dagliga 
driften. I takt med att antalet system, datorer, telefoner och surfplattor ökar 
åtgår allt mer av tiden till operativa arbetsuppgifter. Den utredning som 
gjordes 2016 visar samma sak. Det är av stor vikt att det finns resurser inom 
Timrå kommun som kan arbeta på taktiskt och strategisk nivå. I annat fall 
kommer utvecklingen att gå långsamt och Timrå riskerar att hamna efter i 
samhällsutvecklingen och bli ineffektiva. Detta kan lösas på olika sätt men 
Timrå kommun bör utveckla den taktiska och strategiska förmågan inom IT. 
Detta för att kunna stödja verksamheten och utveckla verksamheten. 

Den tidigare förstudien pekar också på detta och det går inte att se några 
märkbara framsteg mellan våren 2016 till och med hösten 2017. Orsaken till 
detta beror sannolik på just bristen på taktiska och strategiska resurser.

Tillför resurs till it organisationen för att säkerställa taktisk och 
strategisk förmåga till Timrå kommunen och uppdra till IT-chefen att 
värdera om det är lämpligast att 

o Rekrytera IT-arkitekt/IT-strateg
o Outsourca för att nyttja befintliga resurser till andra arbetsuppgifter
o Nyttja konsulter för strategiska och taktiska uppdrag



Analys

Utifrån vad som beskrivits i denna skrivelse och vad som tidigare utredning pekat på 
bör Timrå kommuns IT-stöd samorganiseras. Detta för att ges bättre förutsättningar 
att stödja kommunens verksamhet på kort och lång sikt. Timrå kommun bör därför 
besluta att anslå 100 000 kr i medel för omställningsarbetet samt 200 timmar i intern 
tid för omställningsarbetet. En samorganisering bör kunna vidtas och vara verkställd 
senast 2018-03-31. 

Vid ett beslut om samorganisering bör samtliga åtgärder som beskrivs under kapitlet 
”åtgärder efter samordning” vidtas då dessa sammantaget skulle utveckla Timrå 
kommun avsevärt. De flesta av åtgärderna innebär nyttjande av intern arbetstid. 
Något som ger bestående kostnader är dock outsourcingen av första linjens support 
som skulle innebära en ambitionsökning och kosta kommunen xxx xxx kr per år. 
Timrå kommun äger ett ärendehanteringssystem som skulle kunna nyttjas. Om det är 
lämpligt att nyttja krävs inga ytterligare resurser för systemstöd. Däremot skulle det 
kunna vara nödvändigt att nyttja någon form av konsultstöd för att etablera processer 
och arbetssätt för ärendehantering. Detta bedöms maxminalt uppgå till 100 000 kr 
och är i så fall också en engångskostnad. 

Förslag till beslut

Baserat på denna utredning och tidigare genomför utredning 2016 föreslås att Timrå 
kommun beslutar att:

 Samorganisera IT-stödet och avsätta 200 timmar interntid samt 100 000 kr 
för att verkställa samorganiseringen som en engångskostnad. ’

 Genomföra föreslagna åtgärder i kapitlet ”åtgärder efter genomförd 
samorganisering” och att finansiera åtgärderna vi ITs tjänstekatalog. 

 Genomföra en total översyn av ITs styrdokument


