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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Under 2016-2017 genomförde Medelpads Räddningstjänstförbund ett utredningsprojekt kallat 

”operativ översyn”, där den operativa verksamheten genomlystes inklusive risker för olika 

olyckstyper, omvärldsförändringar, arbetsmiljö- och miljöfrågor, lokalbehov med mera. En 

rad olika framtida lösningar studerades. Arbetet bedrevs i form av 12 olika delprojekt och 

arbetet finns redovisat i en rapport med bilagor. Arbetet har redovisats för all personal inom 

förbundet samt vid förbundets ägarråd och vid fullmäktigemöten inom medlemskommunerna. 

De allra viktigaste slutsatserna och resultaten kan summeras i nedan fyra punkter: 

1. MRF:s responstider vid larm är idag goda, men går att ytterligare förbättra 

genom olika lösningar. 

2. Dagens bemanning och ledningsorganisation är väl motiverad. 

3. Dagens heltidsstationer är ur flera aspekter omoderna och ålderstigna. Det 

hämmar organisationens operativa utveckling på ett problematiskt sätt. Utöver 

detta har brandstationerna flera allvarliga arbetsmiljö- och miljöproblem. 



 5 (18) 

 

 

 

4. Det är både på lång och kort sikt bättre ur ett operativt verksamhetsperspektiv 

och ur ett ekonomiskt perspektiv, att bygga helt nya heltidsstationer jämfört med 

att genomföra omfattande anpassningar och renoveringar i befintliga stationer. 

Räddningstjänstens förslag utifrån en sammanvägd värdering av alla resultat i den 

operativa översynen är: 

• En ny heltidsbrandstation vid Sjukhusområdet. 

• En ny heltidsbrandstation längs Terminalvägen i Timrå, nära rondellen mot E4. 

• Ombyggnation av de RIB-stationer som inte är anpassade för kvinnor samt om- 

eller nybyggnad av Lidens RIB-station. 

Denna lösning når bäst täckningsgrad på flest sätt. Beräkningar visar också att ovan 

förslag är det bästa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Angående bemanning så 

rekommenderar vi att dagens numerär behålls både på heltid och i RIB-

organisationen. Även om vi skulle nå en bra täckningsgrad med lägre bemanning, så 

gäller det enbart vid första larmet. Vi blir operativt svagare vid minskad bemanning 

för andra och tredje larmet. Vidare minskar vi förmågan att förstärka vid större 

händelser samt försvagar vår uthållighet vid längre pågående händelser. 

Lidens brandstation 

Lidens brandstation är en tidigare bensinstationsbyggnad från 1960 talet. 

Brandstationen har stora brister avseende avloppsfunktionen  

och har flertal övriga brister i funktioner som verksamheten behöver. 

Vagnhallen är trång och inte heller klimatmässigt godtagbart utförd. 

Personalutrymmena är inte arbestmiljömässigt anpassade och ger dåliga 

förutsättningar för att bedriva en verksamhet för kvinnliga medarbetare. Det krävs 

omfattande åtgärder i befintliga lokaler för att dessa ska bli godtagbara. 

Stationens placering är inte optimal utifrån trafiksäkerheten, möjligheter att anpassa 

oss till framtida behov (till exempel reservlager, stärka det civila försvaret) och 

möjligheten att rekrytera fler deltidsbrandmän. 
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Tidigare beslut 

Medlemskommunernas beslut efter godkännande av utredningen: 

• 2017-2018 Visions- och förberedelsearbete – visar på en gemensam vilja att 

utveckla vårt arbetssätt för medborgarens trygghet.  

 

• 2018-03-12 Beslut i kommunstyrelsen i Sundsvall om att en förstudie ska 

genomföras avseende investering i nya brandstationer i Sundsvall och i Liden.  

 

• 2017-11-07 Beslut i kommunstyrelsen i Timrå om att genomföra en förstudie för 

en ny brandstation i Timrå. 

 

• 2017-11-27 Beslut taget av kommunstyrelsen i Ånge om att godkänna 

medfinansiering av en förstudie för nya brandstationer. 

Goda livsvillkor och hela Sundsvall ska leva  

Denna förstudies vision och mål är ett led i att uppfylla Sundsvalls kommuns 

övergripande mål i Mål- och resursplanen (MRP) samt i Landsbygdsprogramet 2021.  

Ett av de prioriterade områden som Sundsvalls kommun ska jobba med är Goda 

livsvillkor. I det ligger att hela Sundsvall ska leva. Det kan handla om att öka 

trafiksäkerheten, tryggheten, rusta upp vägar, skapa förutsättningar för jobb, 

fritidsaktiviteter och god hälsa i alla kommunens delar. 

Nästan en fjärdedel bor på landsbygden. Därför har Sundsvalls kommun beslutat om 

ett Landsbygdsprogram 2021. Landsbygdsprogram 2021 utgår från MRP, Rikare 

(Hållbar tillväxtstrategi) och Översiktsplan 2021.  

Mål för landsbygden till år 2021 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har i samband framtagandet av 

landsbygdsprogrammet beslutat om två mål för detta och som således utgör 

Sundsvalls kommuns mål för landsbygden till år 2021: 

1. Befolkningstillväxt på landsbygden 

2. Ökad sysselsättning på landsbygden 

Sundsvalls kommun ska vara öppen för att utveckla och pröva digitala lösningar som 

kan bidra till att minska de negativa effekterna av landsbygdens gleshet. Kommunen 

ska även ställa sig positiv till samordning av offentlig och kommersiell service på 

landsbygden. 
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2.2 Verksamhetens mål och strategier 

Vår vision är:  

Ett tryggare samhälle 

Vår Verksamhetsidé är: 

Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en väl fungerande 

utryckningsverksamhet och genom ett brett förebyggande arbete bidrar vi till att minska 

antalet olyckor för de som bor och vistas i medlemskommunerna. Vi är en aktiv part i 

kommunerna och nyttjar de personella och materiella resurserna på ett effektivt sätt i arbetet 

för en säkrare och tryggare kommun. Vi arbetar för en utökad samverkan med andra 

kommuner och organisationer i regionen för att uppnå största möjliga nytta för medborgarna. 

Vårt sätt att arbeta gör att vi är en av de bästa räddningstjänsterna i landet. 

3 Mål 

3.1 Effektmål 

Effektmålen för projektet. 

• En modern brandstation som kan fungera långt in i framtiden  

• Lokaler som eftersträvar så stor samhällsnytta som möjligt, där även andra 

offentliga verksamheter kan använda lokalfunktioner, eller samverka på annat sätt. 

• Lokaler som möter framtida arbets- och miljökrav och som möter och attraherar 

framtidens medarbetare på ett sätt som underlättar rekrytering, jämställdhet och 

mångfald. 

• Brandstationens kontorsarbetsplatser- och mötesrum, ska ge Lidenstyrkans 

medarbetare, tillgång till kontorsarbetsplatser för distansarbete, när de ingår i 

beredskapstjänst och även underlätta såväl MRF:s interna samverkan som 

samverkan med övriga intressenter. 

• Väl fungerande mötes- och utbildningslokal, med tillhörande förråd för olika typer 

av utbildningsmaterial för både extern och intern utbildning. 

• Vagnhallen ska möta framtidens krav på brandfordon och utrustning, inklusive 

service- och förvaring, och tvätthall. 

• Lokaler och trafiklösningar som ger bra funktioner för operativa räddningsinsatser 

och som är lokaliserad på ett bra sätt 

• Parkeringsplatser för besökare och parkeringsplatser med motorvärmare för 

personal, förberedd för laddning av elfordon. 

• Träningslokal som också erbjuder möjlighet för andra kommunanställda och 

medborgare. 

• Lokaler som möter behov av inrättande av nytt civilt försvar  

• Lokaler som möter framtidens säkerhetskrav och robusthet. 

• Lokaler som erbjuder bra funktioner för olika typer av förebyggande olycks- och 

trygghetsarbeten 
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3.2 Projektmål 

Projektet mål är att: 

• Leverera en förstudieprojektrapport av sådan kvalitet att den kan ligga till grund 

för beslut om projektering och byggande av ny brandstation i Liden 

• Föreslå alternativa placeringar för den nya brandstationen 

• Redovisa kostnadskalkyler som ligger inom en felmarginal på ca 5 %. 

• Beskriva hur utvecklad samverkan och samnyttjande kan fungera i den nya 

brandstationen och hur det bidrar till utveckling av en levade glesbygd i Liden  

• Redovisa en riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt, som utgår ifrån eventuella 

risker för ohälsa och olycksfall som en ny brandstation kan medföra, och som 

avser tiden efter att nya brandstationen tagits i drift 

3.3 Viktiga händelser 

Skogsbränderna under sommaren 2018 visar på hur viktigt det är med en uthållig 

förmåga och det stora behovet av ökad samverkan mellan samhällsaktörer. 

Regeringen har gett olika myndigheter i uppdrag att följa upp, utvärdera och 

redovisa olika behov med anleding av skogsbränderna. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap är en av dem. Utbildning och ökad komptens är en 

viktig fråga och utbildningsplatserna ska öka under 2019. Behovet av att öka 

antalet deltidsbrandmän är tydligt.  

 

Beslut om riktade medel till Länsstyresler och kommuner för att stärka det civila 

försvaret är en viktig händelse. Medelpads Räddningstjänstförbund är i uppstarten 

för att börja arbeta med det uppdraget från medlemskommunerna.  

 

Denna förstudie om Lidens brandstation behöver ta hänsyn till dessa viktiga 

händelser. 

4 Projektresultat jämfört med projektmål 

4.1 Utfall projektmål 

• Leverera en förstudieprojektrapport av sådan kvalitet att 

den kan ligga till grund för beslut om projektering och 

byggande av ny brandstation i Liden. 

 

Övergripande byggnadsbeskrivning. 

En generell beskrivning av byggnaden utifrån det behov som framkommit i 

förstudien är en brandstationsdel med tre vagnhallsplatser för räddningstjänstens 

fordon och material, omklädningsrum med möjlighet till dusch och bastu, samt 

mindre matrum med kök. 
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Förstudien föreslår även att tvätthallen som räddningstjänsten är i behov av är 

avskild från resten av räddningstjänstens lokaler så andra kommunala 

verksamheter kan använda den. 

 

Lektionssalen/möteslokal föreslår vi byggs med separat ingång för externa 

användare och en intern ingång från räddningstjänstens del. 

Vi föreslår också ett träningsgym i anslutning till brandstationen som kan 

användas av räddningstjänst, kommunanställda och allmänheten i Liden. 

Vid byggnationen av lokalerna bör man ta hänsyn till möjlighet för att i framtiden 

enkelt kunna bygga ut fastigheten om andra verksamheter är intresserade och 

behov av lokalerna utökas. Man bör även beakta civilförsvarsperspektivet.  

Nedan följer vad respektive samvekansorganisation har för lokal och 

utrustningsbehov och önskemål. 

 

Räddningstjänsten 

 

1. Tvätthall för lastbil avskilt från brandstation plats för ut-ruta kontaminerat 

materiel. Plats för högtryckstvätt, kem och tvätt utrustning                                     

2. Vagnhallsplats för fullstor brandbil & båt.  

Info plats med White board, infoskärm och ladd stationer för elektronik. 

Portar fullhöjd, Avgasutsug.  

3. Vagnhallsplats för fullstor brandbil och motorspruta. 

Portar fullhöjd, Avgasutsug. 

4. Vagnhallsplats/Verkstadsdel med plats för sexhjuling ev framtida fullstor 

brandbil. 

Arbetsbänk, hanteringsyta för oljor, förråd för reservmateriel, 

räddningsutrustning.  

Plats för materiel in-ruta. 

Plats för vinterhjul och bandsats på pallställ 

Port fullhöjd 

5. Utrymme för larmkläder 

Skåp med 25 platser. 

Skåp för IVPA kläder ca 3 fack + skohyllor 

6. Omklädningsrum Herr 

Skåpplatser 20st, 3 duschar ,1 st WC, gemensam bastu med relax 

7. Omklädnings rum för Dam 

Skåpplatser 5st,1 dusch, 1 st wc, gemensam bastu med relax 

8. RWC med dusch 

9. Tvättrum med torkrum  

10. Förrådsutrymme för extra larmställ, stövlar handskar mm  
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11. Kontor ink förvarings skåp med totalt fyra kontorsplatser varav 2 kontorsbås 

med möjlighet till avskildhet. 

12. Konferens/lektionsrum för 30 pers. ink förråd för extern och intern 

utbildningsmaterial. 

13. Fikarum/lunch rum för 10 pers ink köks del.  

14. Gym möjligheter för personalen. 

15. Städskrubb. 

16. Teknikrum. 

17. Brandpost för fyllning av bilar med högflöde. 

18. Parkeringsplatser för räddningstjänst personalen med motorvärmarstolpar 

förberedda för laddning av elfordon för inryckande personal avskilt från 

allmän parkering. 

 

Med tanke på framtida klimatförändringar så bör vagnhallen var anpassad för 

framtida förändringar i vagnpark, till exempel att under sommartid förstärka upp 

med tankbil eller dylikt. 

Omklädningsrummens storlek och utformning bör ske så att med enkla metoder 

omfördela storleken kontra herr och dam beroende på framtida personalfördelning 

mellan könen. 

Brandstationsdelen ska byggas med flöden i verksamheten enligt konceptet 

”Friska brandmän”.  

Om brandstationen flyttas till den föreslagna placeringen måste man hitta en ny 

placering av utalarmeringsutrustningen uppe i byn, till exempel på skolan. 

Alternativet är att bygga en mast där den nya brandstationen är tilltänkt, då 

höjdskillnaden gör att det annars blir problem att nå ut med signalen till 

personsökarna. 

Servicecenter 

Inledningsvis i förstudien fanns ett behov för servicecenters verksamhet att få till 

ett antal kontorsplatser i Liden. Det skulle då kunna inrymmas i den nya 

byggnaden för en ny brandstation. Under förstudiearbetet så har behovet av 

kontorsplatser hanterats genom att Servicecenter hyrt in sig i Regionens lokaler i 

hälsocentralen i Liden.  

Servicecenter har sju bilar i drift i Liden som behöver skötas i dagsläget, dessa 

används av hemtjänsten. 

Servicecenters behov och önskemål; 

 Enklare tankställe, HVO100 Saknas Liden 
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 Laddstation för framtidens bilar? 

 Lokal som ger möjlighet till: 

 Tvätt, invändigt och utvändigt 

 Enklare reparationer 

 Däckbyte, dock ej förvaring av däcken 

 Utrustningsmässigt  

 Ej behov av lyft 

 Ej behov av verktyg, egen verkstadsbuss används.  

 

Region Västernorrland 

Ambulansen har nybyggda och ny renoverade lokaler hos sin nuvarande hyresvärd 

och är därmed inte intresserad i nutid att vara med i byggnationen. 

Kultur och Fritid 

Gym i Liden ur ett landsbygds- och folkhälsoperspektiv 

Utrustning/lokaler 

Här är det viktigt att gymmet utrustas ur ett folkhälsoperspektiv, ett gym för alla 

och därför bör hantlar och fria vikter finnas i begränsad vikt och behovet av 

maskiner är större. Gymmet ska erbjuda träningsmöjligheter för både muskelstyrka 

och kondition. 

Översyn av maskiner/uppdatering minst en gång per år. 

Gym-yta för liten grupp, Alnöbadet ca 50 kvm (för litet), någonstans mellan 75-

100 kvm. 

Omklädning/duschar - dam och herr med två duschar var. Omklädningsrummen 

kan ligga med duschenhet emellan så att den kan låsas upp och användas samtidigt 

alla från bägge hållen. RWC kan utrustas med dusch- och omklädningsmöjligheter 

i det fall behov finns av könsneutral omklädning behövs. 

Smart lås- och passersystem för att kunna hyra ut till de som har löst medlemskort 

eller bara vill nyttja spontant. 

Drift av gym 

Rondering/tillsyn maskiner för att kolla om de är hela, smörja ca 1 gång per vecka.  

Städning. Vill att alla som deltar sprayar handtag. Städning ung. varannan dag, 

spritorka, tömma papperskorgar mm. 
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Omklädning/duschar -  hon, han, hen, städning kanske varannan dag. 

Översyn av maskiner/uppdatering minst en gång per år.  

Obemannat gym, ska det finnas till exempel larm i fall att det händer något? 

Parkeringsplatser för besökarna. 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten vill ha tillgång till utbildningsloka för ca 30 personer, 

gymmöjligheter för personalen och biltvätt för sina fordon som hyrs av 

servicecenter för hemtjänsten. Detta skulle den nya byggnaden kunna erbjuda dem.  

De har bedömt att de inte har behov av några andra lokaler för sin verksamhet.   

Drakfastigher 

Drakfastigheter har tittat på behovet i samband med byggandet för en 

”satellitstation” för sin personal i området men är inte i behov av detta i dagsläget. 

 

• Föreslå alternativa placeringar för den nya brandstationen 
 

Förstudien har som uppdrag att föreslå alternativa placeringar för en ny byggnad. 

Projektet har tittat på fyra olika alternativa tomter för detta. 

 

Se bilaga 1 för tomternas placeringar.  

 

Alternativ1: Sundsvall Lidens-Byn 1:3 1 

Projektet föreslår som ett första alternativ för placeringen av den nya 

brandstationen på del av tomten ”Sundsvall Lidens-Byn 1:3”. Den ligger mellan 

Riksväg 86 och Byåkersvägen. Tomten är privatägd och därför måste man utreda 

förutsättningarna för köp genom kontakt med markägaren.  

 

Fördelarna med detta alternativ är att man får ett bättre upptagningsområde för att 

anställa RIB-personal i Lidenstyrkan. Det blir mindre trafik vid in- och utryckning 

genom byn och infart till stationen kan ske både från Riksväg 86 och 

Byåkersvägen. 

 

Detta alternativ har fördelar som ligger i linje med Landsbygdsprogamets mål. 

Placeringen innebär bättre trafiksäkerhet i byn vid utryckning och bättre in- och 

utfarter till stationen.  
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Placeringen ger också bra förutsättningar att utöka verksamheter vid behov, och att 

samordna lokaler för att stärka en levande bygd.  

 

Alternativet gör också att det blir lättare att rekrytera RIB-personal, vilket  

är en svårighet i dag. Det ökar möjligheten för fler att kunna leva och verka i 

Liden.  

 

Alternativ2: Sundsvall Liden 1:12 4 

Sundsvall Liden 1:12 4 är granntomten till ovan nämnda Sundsvall Lidens-Byn 

1:3. Sundsvall Liden 1:12 4 ägs av Sundsvalls kommun vilket är en stor fördel och 

många fördelar är i övrigt samma som Sundsvall Lidens-Byn 1:3 1.  

 

Nackdelen är att Sundsvall Liden 1:12 4 ligger i en kraftig sluttning och en 

brandstation riskerar att skymma utsikten ner mot älven för några fastigheter ovan. 

 

Alternativ 3: Sundsvall Lidens-Byn 3:4 1 

Sundsvall Lidens-Byn 3:41 är en tomt som ligger mellan bredvid alternativ 4 men 

är en tidigare åkermark, Man måste utreda förutsättningarna att köpa lös delar av 

tomten av markägaren. 

 

Det blir inte samma trafiksäkerhetsvinster med detta alternativ, och det kan bli 

problem att få en utfart till Riksväg 86. Även en tillfart från byn kan vara besvärlig 

och måste utredas om det finns möjlighet. I övrigt finns flertalet fördelar, som i de 

övriga två första alternativen 

 

Alternativ 4: Sundsvall Liden 3:1 

Sundsvall Liden 3:1 är en tomt som ägs av kyrkan och som ligger nedanför 

kyrkan. Här måste man utreda förutsättningar för köp av tomten. Delar av den 

betecknas som parkområde i nuvarande plan, vilket kan vara besvärligare att 

hantera i ett planärende. Dock är den nedre delen mot Riksväg 86 inte planlagt 

som parkområde. Även den ligger i en kraftig sluttning, och förutsättningarna för 

en infart till och utfart från tomten är sämre än de två föregående alternativen.  

 

Det blir inte samma trafiksäkerhetsvinster med detta alternativ, och det kan bli 

problem att få en utfart till Riksväg 86. Även en tillfart från byn kan vara besvärlig 

då den i så fall måste gå igenom parkområdet. I övrigt finns flertalet fördelar, som 

i de övriga två första alternativen. 

 

Alternativ 5: Sundsvalls Lidens-Byn 1:108 

Detta är en tomt som gränsar till förstahandsalternativet Sundsvall Lidens-Byn 1:3 

1. Den är privatägd och eventuellt köp måste utredas. På denna tomt ligger 

nuvarande ambulansstation. Den har flertalet av fördelarna med alternativ 1 och 2. 
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• Redovisa kostnadskalkyler som ligger inom en felmarginal 

på ca 5 %. 
 

Kostnadskalkyl se bilaga 2.  

Drakfastigheter har tagit fram en kostnadskalkyl utifrån de lokalytor som projektet 

skulle kunna behöva, utifrån önskemålen från respektive samverkanspartners. 

Ytorna är preliminärt uppskattade. Förändringar och justeringar kan därför bli 

aktuella vilket gör att kostnadskalkylen att förändras.  

Enligt projektmålet ska kalkylen ha en felmarginal på 5 %. Det målet är svårt att 

uppfylla i en förstudie, vilket har påtalats till styrgruppen. Förstudien har i sin 

beräkning istället tillämpat 10 % felmarginal. 

För att få en mindre felmarginal behövs ytterligare utredningar vilket kan utföras i 

en projekteringsfas. 

 

Förstudiens preliminära kostnadskalkyl, uppgår till 17 miljoner ± 10 %, varav 

träningsgymmets del står för ca 3 miljoner. 

Medelpads Räddningstjänstförbund ägs av de tre medlemskommunerna Sundsvall, 

Timrå och Ånge och bedriver sin verksamhet inom räddningstjänstområdet.  

Kostnaderna för verksamheten fördelas mellan kommunerna genom särskild 

uträkning.  

Förutsättningarna för den nya byggnaden är därför speciella då enbart sådant som 

ankommer räddningstjänstens verksamhet ska fördelas mellan de tre kommunerna.  

Därför måste särskild hänsyn tas till hur det föreslagna träningsgymmet ska 

hanteras kostnadsmässigt. Det ligger närmast till hands att kostnaden för 

träningsgymmet med biytor, enbart belastar Sundsvalls kommun.  

Kultur och Fritid har påtalat att vid en byggnation av träningsgymmet i Liden så 

behövs ökade anslag för detta i deras budget, vilket är en politisk fråga för 

Sundsvalls kommun. 

Det måste också utredas på vilket sätt övriga användare ska betala för sin 

användning av lokalerna. Exempelvis måste man internt mellan organisationerna 

komma överens om följande. 

 Kostnaderna för servicecenters användning av tvätthallen måste göras 

upp, om de skall hyra direkt av MRF eller om Servicecenter skall ha ett 

eget hyreskontrakt med Drakfastigheter. 

 Avgiften för användning av gymmet måste utredas samt om MRFs 

personal skulle kunna vara en resurs för service och periodiska kontroller 

av träningsutrustningen och hur det i så fall ska hanteras i ett avtal 

mellan parterna. 
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• Beskriva hur utvecklad samverkan och samnyttjande kan 

fungera i den nya brandstationen och hur det bidrar till 

utveckling av en levade glesbygd i Liden 

 

Tvätthall och verkstad 

Utifrån dagens intressenters behov så är en tvätthall/verkstad det kan samnyttjas 

mellan MRF och Servicecenters fordon. Servicecenter är inte i behov av några 

förråd eller speciella utrustningar utan det man behöver har man med sig i 

servicebuss och släp när man till exempel byter däck eller gör enklare service på 

fordonen. 

 

Tankstation 

Både Servicecenter och räddningstjänsten är i behov av drivmedel till sina bilar.  

Det bör undersökas om en tankstation kan och får byggas som eventuellt kan 

samnyttjas mellan kommunen och MRF. Detta kan även vara ett led i att stärka det 

civila försvaret, att drivmedelsförsörjning säkras upp. Dock är det ur 

samhällssynpunkt bra att MRF tankar på den lokala macken för att stärka en 

levande landsbygd. 

 

Gym 

Ett gym för allmänheten och kommunanställda är ur folkhälsoperspektiv bra i 

Liden, då de inte har något sådant att tillgå. Gymmet kommer även kunna 

användas av MRFs personal för att upprätthålla den fysiska statusen som krävs för 

deras arbete.  

 

Parkeringar 

Parkeringsplatser för allmänheten bör placeras så att de inte stör inryckande 

personals parkeringar. 

 

Samlingslokal 

En samlingslokal för föreningar, kommunen, mm finns inte i Liden. 

Räddningstjänsten är i behov av en möteslokal/lektionssal. Den kan då hyras och 

användas även av andra i byn. En bra möteslokal är viktigt för Liden. Den bör 

byggas med separata ingångar direkt från räddningstjänstens lokaler så att 

utomstående som hyr lokalen inte kommer in i räddningstjänstens egna lokaler.  I 

samlingslokalen borde en enklare pentrydel eventuellt finnas så möjlighet för 

externa att kunna sköta eventuell fika vid sina sammankomster samt tillgång till 

WC. 

 

Laddstation för el-bilar och rastplats för turister 

I samband med byggnation bör man titta över om intresse och möjlighet finns från 

kommunen att bygga en laddningsstation för elbilar vid Riksväg 86. I anslutning 
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till det kanske det också lämpar sig med turistinformation och en offentlig rastplats 

med WC.  

 

”Första insatspersoner” 

Räddningstjänsten Väst har utvecklat ett koncept där annan kommunal personal 

kan rycka ut som en första insats vid olyckor och larm. Man bör vidare utreda om 

konceptet kan fungera i Liden. Kommunal personal kan få utbildning för att 

därefter kunna utgöra en resurs som första insats vid olyckor och bränder, i väntan 

räddningstjänst eller ambulans. Detta förutsätter att bilarna utrustas med RAKEL 

för att kunna lyftas in i Räddningstjänstens larmplaner via SOS och där bli 

utlarmade via DRH (Dynamisk Resurs Hantering).  

 

DRH systemet känner av och larmar närmaste lämpliga resurs utifrån positionen 

av händelsen. Den drabbade får snabbast möjliga hjälp och möjlighet att så snabbt 

som möjligt begränsa händelseförloppet.  

 

• Redovisa en riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt, som 

utgår ifrån eventuella risker för ohälsa och olycksfall som 

en ny brandstation kan medföra, och som avser tiden efter 

att nya brandstationen tagits i drift 

Risk- och konsekvensanalys för Liden brandstationsdel finns som bilaga 3 till 

denna slutrapport.  

Projektet förslår även att Kultur och Fritid genomför en riskbedömning för 

träningsgymmet och den verksamhet som där skall bedrivas.  

4.2 Indikation effektmål 

Alla de effektmål som finns angivna i förstudiedirektivet bedömer projektet uppfylls om 

byggnaden utförs i enlighet med förslagen i förstudien.  

4.3 Utfall tidsplan 

Enligt förstudiedirektivet ska förstudien slutrapporteras senast 30 september. Genom den 

redovisning av förstudierapporten som lämnades till styrgruppen den 25 september enbart i 

detaljer behövts revideras, så anser projektledaren att tidsplanen uppfyllts. Detta har också 

styrgruppen beslutat under sitt möte den 25 september. 

4.4 Utfall resurser 

De personella resurser som varit delaktiga och tillgängliga för förstudien har varit tillräckliga 

för att nå de i förstudien beslutade målen. Alla samverkansparters har stått för sina 

personalkostnader i förstudien och i övrigt har enbart mindre delar av den budgeterade 

kostnaden på 50 tkr belastat förstudien. 
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5 Organisation, roller och resurser 

Roll Ansvarsområde Person 

Projektledare Projektet Fredrik Lindqvist 

Projektmedlem  Deltidsansvarig MRF Tommy Lindgren 

Projektmedlem Lokalstrateg Kultur & Fritid Ulrika Burvall 

Projektmedlem Hemtjänsten Liden Charlotta (Lotta) Evrung 

Projektmedlem Drakfastigheter Mac Herrmann 

Projektmedlem Platschef Liden Station Lennart Håkansson 

Projektmedlem Kommunikatör MRF Marie Israelsson 

Projektmedlem Servicecenter Magnus Karlsson 
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6 Överlämning/leverans av projektet 

Förstudiens slutrapport har redovisats för styrgruppen den 25 september 2018. Efter 

gemensam genomgång av rapporten och hantering av synpunkter som styrgruppen redovisat 

har slutrapporten reviderats och åter skickats ut för en sista remissrunda. Därefter har 

slutrapporten fastställts och överlämnats till beställaren för vidare hantering och beslut. 

7 Restlista 

I förstudiedirektivet projektmål finns inget krav att leverera färdigt förslag på vilken tomt som 

byggnaden ska placeras. Förstudien föreslår alternativ 1 vilket då innebär att Sundsvalls 

kommun måste inleda diskussioner med markägaren om köp av tomten. Den processen är 

inledd men inte avslutad vid slutrapportens färdigställande. 

Projektet förslår även att Kultur och Fritid genomför en riskbedömning för träningsgymmet 

och den verksamhet som där skall bedrivas. 

8 Erfarenhet och förbättringar 

Projektgruppen och styrgruppen har sett många fördelar med att samverka mellan olika 

kommunala verksamheter för att se över möjligheter till utvecklad samverkan och 

samnyttjande av lokaler. Det har varit stimulerande och utvecklande att få insyn i varandras 

verksamheter och behov. Den sammanfattande uppfattningen är att det bör ske mer 

rutinmässigt vid utredningar av framtida lokalbehov för att på så sätt mer ta hänsyn till 

medborgarnas behov och för att få bästa nyttan av medborgarnas resurser inom den offentliga 

förvaltningen. 

9 Kommentarer från projektet 

 

 


