TIMRA KOMMUN

Socialférvaltningen

Aldreomsorgscenter, uppfdljning av fas 1

Styrgruppen foreslar att Socialnimnden beslutar

- att stélla sig bakom styrgruppens forslag av Fas 1 gillande placering,
byggande, innehall, antal boendeplatser och boendeplatsernas storlek samt
avdelningarnas storlek.

- att uppdra till férvaltningschef att aterkomma med en ekonomisk kalkyl
infor fas 2.

Beslutsforslag Fas 1

Uppférande av ett nytt AOC bor skapa forutsittningar for en mer effektiv och
lingsiktig dldreomsorg med mojlighet att anvinda modern teknik.

Byggandet foreslds genomforas 1 en etapp, inte 1 flera.

Foreslagen placering ir Bole/Sorberge, utifran Timrda Kommuns lokalprograms
rekommendation.

Befintliga skisser ligger till grund for vidare planering av ett dldreomsorgscenter.
Foérutom boendeplatser ska dldreomsorgcenter innehalla:

- Korttidsboende (ersitter dagens korttidsplatser pd Hagalid, dessa gors om
till boendeplatser)

- Dagvird

- Gemensamhetslokal

- Cafe

- Lokal for extern aktor

Styrgrupp och arbetsgrupp foreslar att flytta dagvird samt Hagalids korttidsplatser
till det nya dldreomsorgscenter samt att aven utdka antal platser inom dagvarden
till 15 platser (idag 9 platser) da personer med demens okar.

Aldreomsorgscenter ska erbjuda 90 nya boendeplatser. Boendeplatsernas storlek
skall vara 30-34 kvm, avdelningarna ska innehalla upp till 15 boendeplatser per

avdelning.
Postadress: 861 82 Timra Bankgiro: 5672-9387 Hemsida: www.timra.se
Besoksadress: Képmangatan 14 Organisationsnummer: 212000-2395 E-post: sociala@timra.se

Telefon: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 04



TIMRA KOMMUN

Socialférvaltningen

Behov av produktionskdk

Barn och utbildning har fatt i uppdrag att utreda omstiandigheterna gillande behov
av ytterligare produktionskok samt att be kultur- och tekniknimnden se 6ver vart
ytterligare ett produktionskok fysiskt skulle kunna vara belaget. I befintliga
framtagna skisser pa ett Aldreomsorgscenter ir endast ett mottagningskok inritat.

Vid behov av ett nytt produktionskok 1 Timrda Kommun kan samordning med
byggnation av dldreomsorgscenter bli aktuell. I sa fall beh6ver planering och
ritningar for dldreomsorgscenter anpassas for dessa tillkommande utrymmen.

Aldreomsorgscenter, sammanfattning
Uppdrag

Socialnimnden har givit uppdrag till Socialférvaltningens forvaltningschef att
teckna avtal med Timrabo om att ta fram ett beslutsundetrlag f6r byggnation av

ett Aldreomsorgscenter (AOC) i Timra Kommun.

Uppdraget skall genomféras 1 samverkan med Timrébo dir Timrébo tar fram
forslag var ett AOC skulle kunna placeras samt hélla i projektering, upphandling

och genomférande.

Kopplat till uppdraget ovan stillde sig socialnimnden bakom dessa punkter
(20 oktober 2020):

« att AOC placeras i omridet Bole/Sorberge enligt Lokalresursplanen

* att bygga ett AOC i etapper om mojligheten finns

* att ha boytan 1 ligenheterna ska vara mellan 30-34 kvm

« att AOC ska innehalla verksamheter som ir utover ett klassiskt boende

* Timrébo ansvarar for att anstilla en projektledare med uppdrag att: gora en
utredning, ta fram forslag pa placering, halla 1 projektering, upphandling
och genomf6rande.

Dessutom gav socialnimnden f6ljande uppdrag (20 oktober 2020)

* Uppdra till socialférvaltningen att bjuda in Barn- och
utbildningsforvaltningen att utreda samordning med férskolebarn och
malgruppen ildre vid Aldreomsorgscentret.
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Avtal byggnation av dldreomsorgscenter

Socialnimnden och Timréabo skrev avtal den 11 februari 2021 och péborjade
arbetet/projektet tillsammans. Timrabo forstirkte sin organisation med extern
resurs fran Tyrens Sverige AB som agerat projektledare for projektet. Projektledaren
ar for Timrébos rikning den som ansvarar for planering/projektering samt den
som projektleder bade genomférandeskede samt nédvindiga processer.

Projektet ska genomforas under perioden 2021-01-01 till 2025-12-31 med foljande
milstolpar:

e Fas 1 Utredning (Kravfangst, markfragor och detaljplan)
e Fas 2 Projektering (Konstruktion, markkdp, forfragningsunderlag)

e Fas 3 Upphandling (Upphandling, byggstart och slutférande)

Infor 6vergang till ny fas gors en storre uppfoljning och utvirdering av féregdende
fas samt en redovisning av nista fas gillande dess planering och ekonomisk kalkyl
for godkidnnande till bide Timrabos styrelse och Socialnimnden.

Styrgrupp och arbetsgrupp

Under bérjan 2021 tillsatte projektet en styrgrupp bestiende av Micael Lofqvist
(Ordforande)Timrabo, Vanja Aldengird Timrabo, Jan Eriksson Kultur och teknik,
Sara Grape Junkka Socialférvaltningen, Jonas Lundgren Socialférvaltningen och
Anna-Karin Dahlin Socialférvaltningen. Hosten 2021 deltog dven kommunikator
pa nagra av styrgruppsmotena.

Projektet tillsatte dven en arbetsgrupp med representanter frin socialférvaltningens
olika verksamheter som under viren 2021 arbetat med att ta fram kravlista utifran
organisationens nuvarande och framtida behov. I arbetsgruppen har bland annat
verksamhetschef, demenssamordnare, sjukskoterska, enhetschef for rehab,
underskoterska samt facklig representant ingatt. Arbetet och kravfingsten som
arbetsgruppen jobbat fram har resulterat 1 en yt-matris som tagits fram av
projektledare.

Under hosten 2021 tillsatte man en mindre operativ arbetsgrupp.
Fas 1 — utredning: februari 2021- januari 2022

Under Fas 1 har detaljplaneprocessen inletts, projektledare anstillts, styrgrupp och
arbetsgrupp har tillsatts samt att skissarbete och olika utredningar har
paborjats/genomforts.

Arbetsgruppen har tagit fram en kravfingst som har utmynnat i en ytmatris utifrin
Timra Kommuns behov. I samband med framtagande av kravfangst har en
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omvirldsbevakning av andra kommuner gjorts. Ytmatrisen har 1 sin tur legat till
grund fore ett skissforslag som tagits fram och presenterats for nimnden 1
december 2021 samt vid en work shop 1 januari 2022.

Inom ramen for detaljplanearbetet har flera olika utredningar
paborjats/genomforts, bland annat mark- och miljéutredning samt geoteknisk
undersokning. Andra utredningar som pdgar ar: dagvatten, buller, solstudie. Arbetet
med detaljplan pagar och samrad vintas ske under varen 2022. Detaljplanen
beriknas vara klar till sommaren 2022.

Aterrapporteringar till socialnimnd

Under aret 2021 har socialnimnden fatt [6pande dterrapporteringar angaende
projektet Aldreomsorgscenter, AOC.

Workshop 2022

Under januari genomférde styrgruppen en workshop med socialnimnden samt
fackliga representanter for att gd igenom samtliga aktiviteter under fasl och
forbereda SN infor beslut om Fas2. Syftet med workshopen var att sikra s att
socialnimnden ska kunna fatta beslut pa SN:s sammantride den 15 februari.

Under workshopen gick styrgruppen igenom bland annat kravfingst, skisser for ett
AOC, ekonomiunderlag, info om trygghetsboende frin Timrabo m.m.
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Vad ska ett Aldreomsorgscenter innehalla?

Styrgruppen samt arbetsgruppen féresprakar tva prioriterade forslag pa

kommunala verksamheter som skulle kunna ing4 i ett AOC:

Dagvird for édldre
Nulige: Lokaliserat pa Bryggargatan, hyrd extern lokal.

Kommentar: Dagvirdens nuvarande lokaler dr inte andamélsenliga pa
grund av brist pd utrymme att ta emot personer med funktionshinder. En
flytt av dagvard till dldreomsorgscenter skulle kunna innebir en mer
flexibel verksamhet kopplat till brukarnas behov.

Arbetsgruppen rekommenderar storre lokalyta dn idag d andelen personer
med demenssjukdom kommer att 6ka da vi lever lingre vilket betyder att
fler personer kommer att beh6va dagvard. Idag (2021) har vi 9st platser,
arbetsgruppen foresprikar att utdka till 15 st platser.

Dagvarden bor ligga i anslutning till entrén 1 ett nytt AOC da de flesta
personer kommer 1 taxi och ska métas upp.

Korttidsboende
Nulige:16 st platser, lokaliserat pd Hagalid.

Kommentar: Tanken med att placera korttidsvarden pa AOC ir frimst att
det finns nérhet till dagvard dven under tiden man vistas pa avlastning pa
korttidsvarden.

En av AOC:s avdelningar kan utgora korttidsboende och nuvarande
korttidsboende pd Hagalid kan byggas om till boendeplatser.

Ytterligare forslag pa verksamheter som kan inga i ett AOC ar:

Triffpunkt med café
Triffpunkten ska vara en plats for den boende att méta anhériga och andra
seniorer.

Traffpunktsverksamhet tillsammans med cafémojligheter ger mervirde bade
for brukare och anhériga. Cafét skulle kunna drivas internt av till exempel
av daglig verksambhet eller extern drift. Traffpunkten med café bor ligga 1
entréplan for att det ska vara lattillgingligt.

Gemensambhetslokaler
Alla gemensamhetslokaler bor ligga 1 entréplan och centralt inom
fastigheten for att vara littillgangliga.
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e Aktivitetstum
Aktivitetsrum ar en lokal dir personal och brukare kan genomfora olika
aktiviteter 1 stora grupper. Aktivitetsrummet bor vara stort nog som
samlingsplats for alla boende men dven kunna skidrmas av med skiljevigg.

o Lokal for extern aktor (denna lokal skulle kunna anvindas till annat nir
behov finns)

- exempel Fotvard

Sammanfattning innehall AOC

Verksamheter som foreslas pa AOC:
- Dagvird (samt utdka antal platser till 15 st platser)
- Korttidsplatser - en avdelning pi AOC

Foreslagna verksamheter som kan inga ar:
- Cafeientreé
- Gemensamhetslokaler- aktivitetsrum som gar att skilja av, rum for
extern aktor

Byggande av AOC i etapper

Utifran genomférda utredningar/rapporter kommer Timra Kommun pa sikt att
behdva ett 6kat antal boende platser (enligt rapport frin PWC ir behovet ytterligare
90 st platser fram till 2035) f6r sirskilt boende men nir det uppstar dr svirt att
forutse exakt.

Bygger man exempelvis 90 ligenheter idag kommer kommunen att ha allt fér
manga ligenheter under en tid framdver. Bygger man inte alls s& kommer
kommunen inom ett antal ar att ha for fa platser.

Styrgruppen f6reslar att bygga alla 90 st platser pa en gang péa grund av
ekonomi och den demografiska utvecklingen 1 linet. Kostnader for att bygga 1
etapper uppskattas bli hogre an kostnaden for uteblivna hyror. Dessutom finns
en stor risk for storning hos de redan inflyttade vid nista etappbygge.

Det rekommenderas dock att det ska samotrdnas med eventuell 6verflyttning

av andra verksamheter t.ex. dagvird, samt se 6ver en eventuell avveckling av

nagot av dagens boenden eller enheter.
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Uppdrag till socialforvaltningen att bjuda in Barn- och
utbildningsforvaltningen att utreda samordning med
férskolebarn och malgruppen ildre vid Aldreomsorgscentret.

En dialog har hallits med barn- och utbildningsférvaltningen. D4 det finns en
pagiende forstudie angdende forskolor dr det inte aktuellt att utreda en samordning
med ett Aldreomsorgscenter. Erfarenheter av samlokalisering med ildreboenden
samt skolelever under pandemin har ocksa visat pd nackdelar att dela
verksamhetslokaler. Barn- och utbildningsférvaltningen dr dock positiva till en
dialog om samverkan mellan férskolebarn och maélgruppen édldre 1 form av
aktiviteter eller annat, men samlokalisering ir inte aktuellt.
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