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Äldreomsorgscenter, uppföljning av fas 1 

Styrgruppen föreslår att Socialnämnden beslutar  

- att ställa sig bakom styrgruppens förslag av Fas 1 gällande placering, 
byggande, innehåll, antal boendeplatser och boendeplatsernas storlek samt 
avdelningarnas storlek. 
 

- att uppdra till förvaltningschef att återkomma med en ekonomisk kalkyl 
inför fas 2. 
 

Beslutsförslag Fas 1  

Uppförande av ett nytt ÄOC bör skapa förutsättningar för en mer effektiv och 
långsiktig äldreomsorg med möjlighet att använda modern teknik.  

Byggandet föreslås genomföras i en etapp, inte i flera. 

Föreslagen placering är Böle/Sörberge, utifrån Timrå Kommuns lokalprograms 
rekommendation.  

Befintliga skisser ligger till grund för vidare planering av ett äldreomsorgscenter.  

Förutom boendeplatser ska äldreomsorgcenter innehålla:  

- Korttidsboende (ersätter dagens korttidsplatser på Hagalid, dessa görs om 
till boendeplatser) 

- Dagvård 
- Gemensamhetslokal 
- Cafe 
- Lokal för extern aktör 

Styrgrupp och arbetsgrupp föreslår att flytta dagvård samt Hagalids korttidsplatser 
till det nya äldreomsorgscenter samt att även utöka antal platser inom dagvården 
till 15 platser (idag 9 platser) då personer med demens ökar. 

Äldreomsorgscenter ska erbjuda 90 nya boendeplatser. Boendeplatsernas storlek 
skall vara 30-34 kvm, avdelningarna ska innehålla upp till 15 boendeplatser per 
avdelning. 

  



 
 

Behov av produktionskök 

Barn och utbildning har fått i uppdrag att utreda omständigheterna gällande behov 
av ytterligare produktionskök samt att be kultur- och tekniknämnden se över vart 
ytterligare ett produktionskök fysiskt skulle kunna vara beläget. I befintliga 
framtagna skisser på ett Äldreomsorgscenter är endast ett mottagningskök inritat.  

Vid behov av ett nytt produktionskök i Timrå Kommun kan samordning med 
byggnation av äldreomsorgscenter bli aktuell. I så fall behöver planering och 
ritningar för äldreomsorgscenter anpassas för dessa tillkommande utrymmen. 

Äldreomsorgscenter, sammanfattning 

Uppdrag  

Socialnämnden har givit uppdrag till Socialförvaltningens förvaltningschef att 
teckna avtal med Timråbo om att ta fram ett beslutsunderlag för byggnation av 
ett Äldreomsorgscenter (ÄOC) i Timrå Kommun. 

Uppdraget skall genomföras i samverkan med Timråbo där Timråbo tar fram 
förslag var ett ÄOC skulle kunna placeras samt hålla i projektering, upphandling 
och genomförande.  

Kopplat till uppdraget ovan ställde sig socialnämnden bakom dessa punkter  
(20 oktober 2020):  

• att ÄOC placeras i området Böle/Sörberge enligt Lokalresursplanen 

• att bygga ett ÄOC i etapper om möjligheten finns 

• att ha boytan i lägenheterna ska vara mellan 30-34 kvm 

• att ÄOC ska innehålla verksamheter som är utöver ett klassiskt boende  

• Timråbo ansvarar för att anställa en projektledare med uppdrag att: göra en 
utredning, ta fram förslag på placering, hålla i projektering, upphandling 
och genomförande.  

Dessutom gav socialnämnden följande uppdrag (20 oktober 2020) 

• Uppdra till socialförvaltningen att bjuda in Barn- och 
utbildningsförvaltningen att utreda samordning med förskolebarn och 
målgruppen äldre vid Äldreomsorgscentret. 

  



 
 

Avtal byggnation av äldreomsorgscenter 
Socialnämnden och Timråbo skrev avtal den 11 februari 2021 och påbörjade 
arbetet/projektet tillsammans. Timråbo förstärkte sin organisation med extern 
resurs från Tyrens Sverige AB som agerat projektledare för projektet. Projektledaren 
är för Timråbos räkning den som ansvarar för planering/projektering samt den 
som projektleder både genomförandeskede samt nödvändiga processer.  

Projektet ska genomföras under perioden 2021-01-01 till 2025-12-31 med följande 
milstolpar: 

 Fas 1 Utredning (Kravfångst, markfrågor och detaljplan)  
 Fas 2 Projektering (Konstruktion, markköp, förfrågningsunderlag)  
 Fas 3 Upphandling (Upphandling, byggstart och slutförande) 

Inför övergång till ny fas görs en större uppföljning och utvärdering av föregående 
fas samt en redovisning av nästa fas gällande dess planering och ekonomisk kalkyl 
för godkännande till både Timråbos styrelse och Socialnämnden. 

Styrgrupp och arbetsgrupp 

Under början 2021 tillsatte projektet en styrgrupp bestående av Micael Löfqvist 
(Ordförande)Timråbo, Vanja Aldengård Timråbo, Jan Eriksson Kultur och teknik, 
Sara Grape Junkka Socialförvaltningen, Jonas Lundgren Socialförvaltningen och 
Anna-Karin Dahlin Socialförvaltningen. Hösten 2021 deltog även kommunikatör 
på några av styrgruppsmötena. 

Projektet tillsatte även en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningens 
olika verksamheter som under våren 2021 arbetat med att ta fram kravlista utifrån 
organisationens nuvarande och framtida behov. I arbetsgruppen har bland annat 
verksamhetschef, demenssamordnare, sjuksköterska, enhetschef för rehab, 
undersköterska samt facklig representant ingått. Arbetet och kravfångsten som 
arbetsgruppen jobbat fram har resulterat i en yt-matris som tagits fram av 
projektledare.  

Under hösten 2021 tillsatte man en mindre operativ arbetsgrupp. 

Fas 1 – utredning: februari 2021- januari 2022 

Under Fas 1 har detaljplaneprocessen inletts, projektledare anställts, styrgrupp och 
arbetsgrupp har tillsatts samt att skissarbete och olika utredningar har 
påbörjats/genomförts. 

Arbetsgruppen har tagit fram en kravfångst som har utmynnat i en ytmatris utifrån 
Timrå Kommuns behov. I samband med framtagande av kravfångst har en 



 
 

omvärldsbevakning av andra kommuner gjorts. Ytmatrisen har i sin tur legat till 
grund före ett skissförslag som tagits fram och presenterats för nämnden i 
december 2021 samt vid en work shop i januari 2022. 

Inom ramen för detaljplanearbetet har flera olika utredningar 
påbörjats/genomförts, bland annat mark- och miljöutredning samt geoteknisk 
undersökning. Andra utredningar som pågår är: dagvatten, buller, solstudie. Arbetet 
med detaljplan pågår och samråd väntas ske under våren 2022. Detaljplanen 
beräknas vara klar till sommaren 2022. 

Återrapporteringar till socialnämnd 

Under året 2021 har socialnämnden fått löpande återrapporteringar angående 
projektet Äldreomsorgscenter, ÄOC. 

Workshop 2022 

Under januari genomförde styrgruppen en workshop med socialnämnden samt 
fackliga representanter för att gå igenom samtliga aktiviteter under fas1 och 
förbereda SN inför beslut om Fas2. Syftet med workshopen var att säkra så att 
socialnämnden ska kunna fatta beslut på SN:s sammanträde den 15 februari. 

Under workshopen gick styrgruppen igenom bland annat kravfångst, skisser för ett 
ÄOC, ekonomiunderlag, info om trygghetsboende från Timråbo m.m. 

 



 
 

Vad ska ett Äldreomsorgscenter innehålla? 

Styrgruppen samt arbetsgruppen förespråkar två prioriterade förslag på 
kommunala verksamheter som skulle kunna ingå i ett ÄOC: 

 Dagvård för äldre  
Nuläge: Lokaliserat på Bryggargatan, hyrd extern lokal. 
 
Kommentar: Dagvårdens nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga på 
grund av brist på utrymme att ta emot personer med funktionshinder. En 
flytt av dagvård till äldreomsorgscenter skulle kunna innebär en mer 
flexibel verksamhet kopplat till brukarnas behov.  
Arbetsgruppen rekommenderar större lokalyta än idag då andelen personer 
med demenssjukdom kommer att öka då vi lever längre vilket betyder att 
fler personer kommer att behöva dagvård. Idag (2021) har vi 9st platser, 
arbetsgruppen förespråkar att utöka till 15 st platser. 
Dagvården bör ligga i anslutning till entrén i ett nytt ÄOC då de flesta 
personer kommer i taxi och ska mötas upp.  
 

 Korttidsboende  
Nuläge:16 st platser, lokaliserat på Hagalid.  
 
Kommentar: Tanken med att placera korttidsvården på ÄOC är främst att 
det finns närhet till dagvård även under tiden man vistas på avlastning på 
korttidsvården.  
En av ÄOC:s avdelningar kan utgöra korttidsboende och nuvarande 
korttidsboende på Hagalid kan byggas om till boendeplatser.  

Ytterligare förslag på verksamheter som kan ingå i ett ÄOC är: 

 Träffpunkt med café  
Träffpunkten ska vara en plats för den boende att möta anhöriga och andra 
seniorer.  

Träffpunktsverksamhet tillsammans med cafémöjligheter ger mervärde både 
för brukare och anhöriga. Cafét skulle kunna drivas internt av till exempel 
av daglig verksamhet eller extern drift. Träffpunkten med café bör ligga i 
entréplan för att det ska vara lättillgängligt. 

 Gemensamhetslokaler 
Alla gemensamhetslokaler bör ligga i entréplan och centralt inom 
fastigheten för att vara lättillgängliga. 



 
 

 

 Aktivitetsrum 
Aktivitetsrum är en lokal där personal och brukare kan genomföra olika 
aktiviteter i stora grupper. Aktivitetsrummet bör vara stort nog som 
samlingsplats för alla boende men även kunna skärmas av med skiljevägg. 

 Lokal för extern aktör (denna lokal skulle kunna användas till annat när 
behov finns) 
- exempel Fotvård 

 
Sammanfattning innehåll ÄOC 
 
 Verksamheter som föreslås på ÄOC: 

- Dagvård (samt utöka antal platser till 15 st platser) 
- Korttidsplatser – en avdelning på ÄOC  

 
Föreslagna verksamheter som kan ingå är:  

- Cafe i entré 
- Gemensamhetslokaler– aktivitetsrum som går att skilja av, rum för 

extern aktör 
 

 

Byggande av ÄOC i etapper 

Utifrån genomförda utredningar/rapporter kommer Timrå Kommun på sikt att 
behöva ett ökat antal boende platser (enligt rapport från PWC är behovet ytterligare 
90 st platser fram till 2035) för särskilt boende men när det uppstår är svårt att 
förutse exakt.  

Bygger man exempelvis 90 lägenheter idag kommer kommunen att ha allt för 
många lägenheter under en tid framöver. Bygger man inte alls så kommer 
kommunen inom ett antal år att ha för få platser. 

Styrgruppen föreslår att bygga alla 90 st platser på en gång på grund av 
ekonomi och den demografiska utvecklingen i länet. Kostnader för att bygga i 
etapper uppskattas bli högre än kostnaden för uteblivna hyror. Dessutom finns 
en stor risk för störning hos de redan inflyttade vid nästa etappbygge.  

Det rekommenderas dock att det ska samordnas med eventuell överflyttning 
av andra verksamheter t.ex. dagvård, samt se över en eventuell avveckling av 
något av dagens boenden eller enheter. 



 
 

 
 

Uppdrag till socialförvaltningen att bjuda in Barn- och 
utbildningsförvaltningen att utreda samordning med 
förskolebarn och målgruppen äldre vid Äldreomsorgscentret. 

En dialog har hållits med barn- och utbildningsförvaltningen. Då det finns en 
pågående förstudie angående förskolor är det inte aktuellt att utreda en samordning 
med ett Äldreomsorgscenter. Erfarenheter av samlokalisering med äldreboenden 
samt skolelever under pandemin har också visat på nackdelar att dela 
verksamhetslokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen är dock positiva till en 
dialog om samverkan mellan förskolebarn och målgruppen äldre i form av 
aktiviteter eller annat, men samlokalisering är inte aktuellt. 
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