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1 Bakgrund

Sérskoleverksamheten i Timra kommun har flyttats ett flertal ganger. Idag finns
sarskoleverksamhet for arskurs F-6 pa Bergeforsens skola. Lokaliseringen pa
Bergeforsens skola anses vara bra, men nuvarande lokaler &r fér sma och inte
anpassade efter verksamhetens behov.

Behov finns att hitta en permanent |6sning dar sarskolan kan fa andamalsenliga lokaler.
2  Uppdrag och organisation

2.1 Uppdragets omfattning

Sweco Management AB har pa uppdrag av Timra kommun, Kultur- och
teknikforvaltningen, fatt i uppdrag att genomféra en forstudie for att definiera sarskolans
lokalbehov och foresla majlig utformning av ny undervisningslokal vid Bergeforsens skola.
Uppdragets omfattning regleras i uppdragsbekréftelse daterad 2018-02-13.

Uppdraget omfattar:
o Behovsanalys sérskolans lokalbehov

» Fora dialog med arkitekt och tillse att A-skisser upprattas for en planlésning som
moéter behovet. Skissarbete sker av bestéllarens ramavtalsarkitekt med Timra
kommun som bestéllare (ej som underkonsult).

e Uppféra schablonkalkyl avseende trolig byggkostnad

Denna férstudie har inte omfattat utredning av tekniska installationer, méjlig
konstruktionslésning, markférhallanden eller myndighetskrav i form av brandskydd o.dyl

Denna rapport ar salunda inte en komplett sammanstalining av projektets férutsattningar
utan syftar till att ligga som grund fér beslut om fortsatt hantering av fragan och utgéra
grundférutsattningarna vid ett eventuell verkstallande.

2.2 Organisation

Bestallare: Staffan Abramsson Timré kommun, Kultur & Teknikférvaltn.
Projektledare: Jenny Erlandsson Sweco Management AB
Representant sarskola: Eva Stafrin Bergeforsens skola, rektor
Annelie Claesson Bergeforsens skola, l&rare sarskolan

Arkitekt: Hans-Anders Kempe TM konsult AB (via separat avtal)
Kalkyl: Harry Rénning Sweco Management AB
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3  Verksamhetsbeskrivning

3.1 Allmant
Bergeforsens skola har undervisning for elever | arskurs F-6. Totalt gar ca 220 elever pa
skolan.
Grundsérskolan ar ett alternativ till grundskolan fér elever som inte bedéms kunna na upp
till grundskolans kunskapskrav darfér att de har en utvecklingsstérning. Eleverna i
grundsarskolan féljer grundsarskolans laroplan och kursplaner. Grundsarskolan ska ge
eleverna en utbildning som &r anpassad for varje elevs férutsattningar och sa langt det ar
mdjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan. P& Bergeforsens skola arbetar
man vanligtvis med tva grupper i grundsarskolan, en fér de yngre eleverna arskurs F-3
och en fér de aldre eleverna arskurs 4-6.
Inom grundsarskolan finns ocksa inriktningen traningsskolan. Om skolan bedémer att en
elev inte kan tillgodogéra sig hela eller delar av utbildningen i grundsarskolans amnen,
laser eleven istéllet amnesomraden i inriktningen tréningsskolan. Det ar méjligt for en
elev att |asa en kombination av @amnen och &mnesomraden. Eleverna i traningsskolan
laser vanligtvis inte traditionella skolamnen. Undervisningen &r framst inriktad pa
sjalvstandighetstraning.

4 Lokalbehov
Sarskolan ska i stérsta méjliga man integreras med skolans 6vriga verksamhet. Det ar
viktigt att sarskola inte blir en egen enhet isolerad fran den dvriga skolan. Det bér vara latt
att ta sig mellan och till skolans évriga lokaler.
Bland traningsskolans elever ar det vanligt med rorelsehinder varvid lokal ska vara val
handikappanpassad.
For att gora lokalen flexibel fér eventuellt férandrade behov i framtiden bér dock lokalen i
mdjligaste man utformas sa den vid behov kan nyttjas for traditionell skolundervisning.
Lokalbehovet beskrivs i kapitel 4.1-4.5 nedan samt sammanfattas i bilaga 1,
"Lokalforteckning”. Férdjupade verksamhetskrav per typrum beskrivs i bilaga 2, "Utkast till
Rumsfunktionsprogram (RFP)".

4.1 Grundsirskola
Grundsérskolan har behov av lokaler fér ca 15 elever samt ca 5 personal.

4.1.1 Undervisningslokaler
Estetisk/praktisk undervisning
Inget behov av specialsalar. Hemkunskapsundervishing sker via bussning till annan
skola. Gymnastik-, sl6jd-, musikundervisning sker i skolans redan befintliga specialsalar.
De befintliga specialsalarna behdver ingen anpassning utifran grundsarskolans behov.
Bildundervisning sker i klassrummet, se rubrik klassrum nedan.
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Klassrum

Behov av 2 klassrum, ett for lagstadiet och ett fér mellanstadiet. Antal elever &r normailt
farre an i traditionell klass, men eleverna pa grundsérskolan har andra behov vilket gor att
rummen behéver mébleras med flera funktioner "rum i rummen”.

Eventuellt kan man istéllet fér tva stora rum bygga flera mindre rum med direkt anslutning
till varandra. Férslagsvis byggs dock rummen i samma storlek som ett vanligt klassrum
da det okar flexibiliteten om verksamheten pa skolan férandras i framtiden.

Grupprum
Minst 2 helst 4 grupprum i direkt anslutning till klassrummen.

4.1.2 Ovriga elevlokaler

Uppehallsrum
Inget séarskilt behov av uppehallsrum eller "hangyta” finns fér grundsérskolan enskilt.

Sarskolans elever bér snarare integreras med dvriga skolan i detta hanseende. Finns
inget uppehalls rum i skolans befintliga lokaler heller. Finns méjlighet att tillskapa en
elevsaliskapsyta i sdrskolans nya lokaler sa bor den placeras och utformas sa den
inbjuder till skolans 6vriga elever att ga dit.

Maltider
Grundsarskolans elever ater alla sina maltider i skolans matsal. Ingen ytterligare lokal for
maltider behévs i sarskolans egna lokaler.

Fritidsverksamhet
Grundsarskolans elever gar pa samma fritids som skolans 6vriga elever. Inga ytterligare
lokaler bedvs for andamalet.

Kapprum
Kapprum med kapphyllor med personlig plats. Inga elevskap behtvs.

Géarna kapprum nara klassrummen da detta underlattar for personalen. Dock Gnskas att
kapprum &r i direkt anslutning till entré fér att inte dra in smuts i lokalerna. Dessa tva
dnskemal kan vara motstridiga, sérskilt om grundsérskolans lokaler placeras pa plan 2.

WC
1 st RWC bér finnas, garna med plats for dusch. | évrigt fungerar ordindra WC-utrymmen.
De flesta elever klarar sin sjélva.

Férvaring
Ar énskvart med ett mindre forrad i anslutning till grundsarskolans lokaler. | Gvrigt kan

forvaring ske i skap i klassrum.

4.2 Traningsskola
Traningsskolan har behov av lokaler fér ca 10 elever samt ca 5 personal.
Utformningen av lokalen b&r mer likna en férskola med manga rum, &n en traditionell
undervisningslokal.
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4.2.1 Undervisningslokaler

Rérelserum
Ett rorelserum bor finnas for rorelselek, balanstraning o.dyl. Battre med ett rektangulart
rum an kvadratiskt.

Aktivitetsrum

Avser 3-4 mindre "grupprum” som kan nyttjas for olika aktiviteter. Bor vara ett rum per
aktivitet for att inte behova flytta bort/fram hela tiden. Inga genomgangsrum. Fa personer
vistas i rummen vid varje tillfalle.

e Vattenrum/malarrum. Ett rum fér malning eller vattenlek. Diskbank/vattenho ska
finnas i rummet. Rummet bér dven utrustas med ytskikt mm som klarar viss véata.

e Upplevelserum. Med musikséng/musiksack, bollhav, ljus- ljudeffekter o.dyl.

s Annat

Gemensamma samlingar
Bor finnas ett stélle dar man kan samla hela gruppen fér gemensamma samlingar
"klassrum”. Utrymmet kan eventuellt utgéra navet i lokalen tillsammans med koket.

Maltider/kék

Kok behdvs. Det mesta av matintagen sker i trdningsskolans lokaler. Maltiderna levereras
dock dit fran skolans centrala kok. Ibland &ter vissa elever i skolans matsal.

Kéket ska kunna nyttjas fér matlagning/bakning med eleverna. Kéket ska vara
handikappanpassat med héj/sankbara bankar. Plats ska finnas fér matbord.

Koket kan eventuellt fungera som navet i lokalen om det inte &r mgjligt att bara skapa
utrymmen utan genomgangspassage.

4.2.2 Ovriga elevlokaler

WC

De flesta eleverna behéver hjélp vid toalettbesék. | lokalen behévs en extra stor RWC
utrustad med taktravers samt duschmgjlighet fér duschbrits. Ett ytterligare WC-utrymme
alternativt en mindre RWC bér finnas. Utrymmet ska vara tillrackligt stort for att personal
ska kunna ledsaga eleven. Plats ska finnas for férvaring av hygienartiklar i bada
toalettutrymmena.

Skétrum

Inget separat skotrum behdvs. Det storsta toalettutrymmet med plats fér duschbrits fyller
behovet.

Kapprum
Plats behévs for rengéring av rullstolar samt laddningsplats fér rullstolar.

Forvaring
Ar 6nskvart med ett mindre férrad i anslutning till traningskolans lokaler,
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4.3 Ovriga elevbehov
Ibland finns elever som inte kan vistas i samma lokaler som évriga elever utan behéver
helt separata lokaler. Detta ar ett behov som har 6kat och bor tas i beaktande vid
tillskapande av nya permanenta lokaler. Skulle behéva ett rum med egen ingang, egen
WC och eget kapprum. Lokal ska vara val ljudisolerad och inte ha fénsterplaceringar som
skapar stoérande intryck for eleven. En sadan elev kan behéva hjalp av 2-3 personal.
Lokal bér om mgjligt placeras sa den kan nyttjas for andra &ndamal nar ingen elev med
sadana behov finns pa skolan.

4.4 Personallokaler
Pausrum
Sarskolans personal kan nyttja gemensamma redan befintligt pausrum péa annan plats i
skolan.
Arbetsrum
| anslutning till sarskolans lokaler behévs tillgang till arbetsrum for fritidspedagoger och
speciallarare. Bér finnas ca 4 arbetsplatser i anslutning till grundsarskolan och ca 4
arbetsplatser i anslutning till traningsskolan. Ett gemensamt arbetsrum per
verksamhetsomrade..
wWe
Idag finns fa personaltoaletter pa skolan. Bér tillskapas personal-WC i anslutning il
sarskolans lokaler.
Kapprum
Sarskolans personal har svart att l1amna eleverna for att ga till personalrum och kl& om.
Sarskolans personal ar ocksa ute mycket med sina elever. Det ar darfér bra om lasbara
kladskap finns i anslutning till barnens kapprum.

4.5 Utemiljo
Angéring
De elever som gar/cyklar eller blir skjutsade av foraldrar till skolan angér i huvudsak fran
skolans sédra sida och kommer troligtvis ga till séarskolans lokaler antingen genom att ga
igenom huvudbyggnaden eller att ga runt skolan i vaster.
Angoring ska vara majlig for skolskjuts i anslutning till sarskolans entré. Angéring ska
vara anpassad fér personbil och minibuss och dimensionerad sa att tva fordon kan
angoéra samtidigt.
Ska vara mgjligt att sléappa av en handikappad elev i direkt narhet till entrén. Ytan kring
entrén ska vara anpassad for rullstol med hardgjorda ytor och inga nivaskillnader.
Entrédérr ska vara forsedd med armbagskontakt och dérréppnare. Vid utformning av ytan
narmast entrén ska snéférekomst beaktas (skarmtak, varmeslingor, o.dyl).
Inga parkeringsplatser behéver tillskapas. Eventuellt kan ett fatal parkeringsplatser
markeras upp.
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Skolgard Grundsérskola
Elever i grundsarskola har inget sarskilt behov av egen gardsyta. De kan med férdel
nyttja skolans redan befintliga skolgard.

Skolgard Traningsskola

Traningsskolan behéver ett inhagnat omrade av skolgarden. Omradet férses med staket
typ Gunnebo eller liknande, hajd 90 cm (ev 120 cm). Om det ar majligt med avseende pa
angoringsyta och entréutformning sa &r det dnskvart att komma direkt in i inh&gnat
omrade fran traningsskolans kapphall. Om detta inte &r mdjligt ar det dock okey att ga en
stracka fran entrén for att sedan komma till det inhdgnade omradet.

Féljande utrustning 6nskas pa garden:
s Sittyta. Bankar/bord.
e Sandlada eller sandbord
e Gungor. "Vanlig” gunga eventuellt i kombination med handikappgunga.
e Om plats finns, korggunga/gruppgunga/fagelbogunga
e Balansgang

Garden ska vara handikappanpassad och tillganglig med rullstol. Yta narmast staket bdr
vara skottningsbart for att forhindra att sno tacker staket vintertid.

Ovrigt
Nuvarande nivaskillnad mellan bef hardgjord kéryta och skolgardsmiljo vid tankt placering

av sarskolans lokaler bor beaktas vid utformning av angéring och skolgard.
Vattenutkastare bor finnas pa fasad i anslutning till entré eller skolgard.

Férradsutrymme for material for utelek bor finnas.

5 Mojlig lokalutformning

Med utgangspunkt i lokalbehov beskrivet i under punkt 4 ovan har arkitekt fran TM
Konsult AB utarbetat ett skissférslag pa mdéjlig lokallésning. Arbetet har skett | samrad
med skolans rektor och representant fran grundsarskolan.

Lokaler for sarskolan foreslas placeras i en utbyggnad pa skolans norra sida, se bild
nedan.
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TH.KONSULT
TEKNIK & ARKITEKTUR

e Bergeforsen, Bergeforsens skola - Situationsplan
Timra Kommun - 170425 - 2018-04-26 - H-A. Kempe, F. Axelsson

@

Hr——]
05 W B
METER

Utbyggnaden féreslas byggas i tva vaningsplan dar tréningsskolan placeras i markplan
och grundsarskolan pa det ¢vre vaningsplanet. Placeringen méjliggdr persontransporter
fram till entré utan att inskrénka pa skolans befintliga vistelsemiljoer. Placeringen
majliggér dven nyttjande av skolans befintliga hiss. En mindre lekyta kan tillskapas pa
skolgarden mellan huvudbyggnaden och idrottshallen.

Lokalplacering och preliminér utformning redovisas i bilaga 3-8.
Den féreslagna lésningen anses val motsvara skolans behov.

Lokalutformningen bygger uteslutande pa skolans behov och dnskemal. | férstudien har
inte utretts behov av utrymmen for tekniska installationer, brandkrav mm. Utformningen
kan darfér komma att férandras under projektets fortsatta arbete.

6  Kalkyl
En férsta kostnadsbeddmning av projektets genomférande har gjorts, se bilaga 9
"Kalkyl/Kostnadsuppskattning”. D& vi ar i tidigt skede i projektet sa saknas underlag fér en
tilliférlitlig kalkyl. Uppréattad kostnadsuppskattning bygger pa nyckelvarden och
antaganden. Utifran nu k&nda parametrar uppskattas kostnaden fér projektets
genomforande till ca 20 mkr.
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7.1

7.2

7.3

Tidplan och férslag till fortsatt arbete

Projektprocessen

Figur nedan visar en férenklad bild av en nybyggnadsprocess.

Projektidé Férdig produkt

()
]

FORSTUDIE
PROGRAM H SYSTEMSKEDE H PROJEKTERING H ENTREPRENAD

Behovsanalys \ //' Faststélla krav pé\ /- Utforma \ * Lokalen uppférs

Lokalprogram produkten detaljlésningar
Samband Faststdlla * Uppritta
Lokalisering konstruktions- forfragnings-
Idéskiss 16sning handlingar
Kostnadsupp- Viélja tekniska och/eller
skattning system bygghandlingar
* Kompletterande
utredningar

b y N g .

.

Lo N[O

Genomférd forstudie &r bara ett férsta steg i processen. Férstudien omfattar endast
verksamhetens behov och maste kompletteras genom att faststélla de tekniska
forutsattningarna, t.ex befintliga installationer och anslutningsmdjligheter,
markférutsattningar, brandkrav mm. Darefter kan konstruktionslésning och tekniska
system och planlésning faststallas.

Projektprocessen ska férutom redovisade huvudsteg dven inrymma upphandling av
tekniska projektérer och entreprendrer. Nar och hur detta sker beror paval av
entreprenadform. Aven utrymme fér bygglovsprocess maste avsattas.

Preliminar tidplan

En preliminar tidplan for projektet har upprattas, se bilaga 10 "tidplan”. Tidpunkter ska ses
som preliminéra och beror pa bestéllarens beslutprocesser, upphandlingsrutiner mm.

Forslag pa fortsatt arbete
Om bestallarens organisation beslutar och avsatter medel for att fortsatta projektet bor
féljande goras inledningsvis:
o Klargora fastighetségarens krav pa slutprodukten och projektets genomférande
e Utféra markundersékningar

e Utreda skolans befintliga installationer och mgjligheter till anslutningar och
utrymmen fér tekniska installationer

e Skapa en projektgrupp med tekniska konstruktérer (el, styr, VVS, konstruktion,
brand, mark och ev sakkunnig tillganglighet)
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LOKALFORTECKNING
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Grundsérskola Bergeforsens skola

Allmanna krav:

Sarskolans ska i storsta méjliga man integreras med skolans évriga verksamhet. Det &r
viktigt att sarskola inte blir en egen enhet isolerad fran den &vriga skolan. Det bér vara
I4tt att ta sig mellan och till skolans évriga lokaler.

Bland traningsskolans elever &r det vanligt med rorelsehinder varvid lokal ska vara val
handikappanpassad. Manga behdver mycket hjalpmedel och hjélp, vilket innebéar att
verksamheten ar utrymmeskravande.

Dérréppningar behéver vara stora sa man Iatt kan ta sig genom dérren med ett
hjalpmedel. Trésklar bér inte férekomma.

Ljud och synintryck ska minimeras. Glaspartier mellan olika utrymmen bér gj
forekomma forutom till rum som saknar naturligt dagsljusinslapp. Behovs glaspartier for
ljusinslapp férordas hdgt sittande fénster for att inte skapa stérande moment.

Vid utformning av fonster i fasad ska risken med stérande moment vagas mot vardet av
ljusinslapp och méjlighet for tex en rullstolssittande person att kunna se ut via lag
bréstning.

Manga farger och material som kan ge stérande intryck ska undvikas. Ljusa och
enhetliga farger ska valjas. En mindre mangd farger eller symboler for att dka
orienterbarheten i lokalen, tex fér att visa var WC finns, kan forekomma.

Lysrorsbelysning med kallt sken upplevs ofta stérande fér personer med vissa
diagnoser och bér darfér undvikas. LED-belysning och punktbelysning med varmt ljus
bér valjas.

Genomgangsrum bor undvikas.

Fria vaggytor behovs for att skapa majligheter till en flexibel méblering och méjlighet att
exponera arbeten.

Tekniska installationer sasom radiatorer och ventilationsdon bér ej placeras sa de
hindrar mgjligheten till en flexibel méblering.

For att gora lokalen flexibel for eventuellt férandrade behov i framtiden bér dock lokalen
i méjligaste man utformas sa den vid behov kan nyttjas fér traditionell skolundervisning.

Sweco Management AB
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GRUNDSARSKOLA

Dimensioneras for 15 elever och 5 personal.

Rumstyp Antal | Kommentar RFP nr
Klassrum 2 Ska kunna inrymma skolbankar fér 10- 16
15 elever, ett samlingsbord déar alla kan
samlas samt eventuellt en lekhérna.
Ska vid behov kunna nyttjas som
traditionellt klassrum for ca 25 p
Grupprum 2-4 | | direkt anslutning till klassrum. 11
For upp till 4 pers. Grupprummen véantas
oftast nyttjas av 1 elev + 1 vuxen.
Inga glaspartier som ger insyn. Ev hogt
sittande glas om det ger mervarde for
ljus eller estetik, annars inte.
Arbetsrum personal 1 Plats for 4 arbetsplatser. Plats for 13
férvaring 5-10 Ipm.
Forrad 1 17
Kapprum 1 Plats for 15 kapphyllor fér elever samt 5 6
kladskap for personal
RWC 1 8
WC 2 Varav 1 st avser personal 7
Stad 1
TRANINGSSKOLA

Placeras i markplan. Stora krav pa tillganglighet fér funktionshindrade. Dimensioneras for 10

elever och 5 personal

Rumstyp Antal | Kommentar RFP nr
Rérelserum 1 Motsvarande storlek som ett klassrum. 15
Samlingsrum 1 Motsvarande storlek som ett klassrum. 14
Utrustas med koksenhet. Kan utgéra
"navet” i lokalen”.
Grupprum 3-4 For 2-4 pers, ca 12 kvm. Ett av 11,12

grupprummen bor férses med vatten for
malning och vattenlek.

2(3)

LOKALFORTECKNING
2018-05-22
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Arbetsrum personal 1 Plats for 4 arbetsplatser. Plats fér 13
férvaring 5-10 lpm.

Forrad 1 17

Kapprum 1 Plats for 10 kapphyllor fér elever samt 5 3,4
kladskap for personal

Rullstolstvétt/rullstolsladdning 1 | anslutning till entrén. Plats for 1,2
uppstallning av ca 6 st rullstolar.
Mgjlighet avspolning rullstolar.

RWC 2 Varav 1 extra stor med plats fér taklyft 8,9
och sangdusch

Stad 1 18

OVRIGT

Utrymmen listade under denna rubrik placeras som en enskild enhet i nérheten av lokalens
entré och i anslutning till Traningskolan. Ska vid behov kunna nyttjas som en egen enhet med
1 elev och 2 personal. Resterade tid ska lokalen kunna nyttjas av Tréningsskolan. Enheten
ska vara vl ljudisolerad fran &vriga lokaler.

Rumstyp Antal | Kommentar RFP nr
Grupprum 1 10
RWC 1 8
Kapprum 1 Plats fér 1 kapphyllor 5

3(3)

| LOKALFORTECKNING
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UTKAST TILL RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Siarskola Bergeforsens skola

Forstudie

Uppdragsnummer 14502524

BESKRIVNING VERKSAMHETS KRAV PA LOKALEN

omfattar inte tekniska krav

Prelimindr handling

Uppréttad: 2018-05-22

Andrad: [Andringsdatum]

Jenny Erlandsson
Uppdragsledare

Sweco
Storgatan 51

SE-852 30 Sundsvall, Sverige
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Sweco Management AB
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BLAD NR:

RUMSBENAMNING

Vindfang

PLACERING, FOREKOMST
1 st vid entré plan 1

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Vindfang samt rullstolstvatt

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim: 2 Max: [antal]
LIuUD
LJUS Dagsljuskrav: Ja Merklaggning:  Nej
VA Vatten, aviopp: Ja Golvbrunn: Ja
Slang for avspolning av
rullstolar samt smutsiga
ytterkl&der
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro Uttag: Xst
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanldggning: Nej
Datauttag: ? Larm: Nej
Qvrigt:
TILLGANGLIGHET | Déirrstoriek: Fri bredd gangdorr 100 cm  Déréppnare:  Ja
Plus sidodérr Dorrstyring:  Armbagskontakt och/eller
Troskel: [ia/nejityp] dragsnore alt.
Oppningssensor
YTSKIKT Golv: Klinker Véggar: Malat
Sockel: Klinker Tak:
Ovrigt Stankskydd vid spolplats.
Nedsénkt skrapmatta
INREDNING OCH | Inredning: Utrustning:
UTRUSTNING
OVRIGT Ska mojlighet finnas till digital infoskarm?

RFP/2 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sérskola Bergeforsens skola

Upprattad av

Férstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD
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BLAD NR: RUMSBENAMNING

2 Rullstolsférvaring

PLACERING, FOREKOMST
1 st i anslutning till entré plan 1

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Uppstalining och laddningsplats for hjalpmedel tex rullstolar

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim:2 Max:
LJUD
LJUS Dagsljuskrav:  Nej Mérklaggning:  Negj
VA Vatten, aviopp: aNej Golvbrunn: Ja?
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro Uttag: Minst 6 for rullstolsladdning
Ovrigt: Uttag for laddning frémst efter
yttervagg. Tillgang till uttag
dven pa motstaende végg
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanlaggning: Nej
Datauttag: Nej Larm: Nej
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Dérrstorlek: Fri bredd 100 Dérréppnare;  Ja
Troskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Klinker Véggar:
Sockel: Klinker Tak:
Ovrigt Pakorningsskydd vagg.
INREDNING OCH | Inredning: Utrustning:
UTRUSTNING
OVRIGT
RFP/3 (20)
Ultkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM PRELIMINAR HANDLING
Sarskola Bergeforsens skola  Forstudie UPPRATTAD 2018-05-22

ANDRAD
Uppréttad av
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BLAD NR: RUMSBENAMNING
3 Skoférvaring
PLACERING, FOREKOMST
1 st mellan entré och kapprum plan 1.
VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Majlighet ta av utomhusskor for att ej dra in smuts langre in i lokalen
DIMENSIONERING | Antal pers: Dim:2 Max: 4
LJUD
LJUS Dagsljuskrav: Nej Mérklaggning:  Nej
VA Vatten, aviopp: Nej Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION Anslutning av torkskap
EL Styrning: Narvaro Uttag: Xst
Ovrigt
TELE, DATA, LARM | Teleuftag: Nej Ljudanldggning: Nej
Datauttag: nej Larm: Nej
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Dérrstorlek: Dérréppnare:
Troskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Klinker Véggar: Malad
Sockel: Klinker Tak: Ljudabsorbent
Ovrigt
INREDNING OCH | Inredning: Vagghéangda skohyllor plats  Utrustning: 2 st torkskap
UTRUSTNING for ca 20 skor
Sittbank
Kladkrok pa véagg
OVRIGT
RFP/4 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Séarskola Bergeforsens skola

Upprattad av

Forstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD
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BLAD NR: RUMSBENAMNING

4 Kapprum Tréningskolan

PLACERING, FOREKOMST
1 st plan 1.

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Kapprum for eleverna och personal pa plan 1

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim: 5 Max: 15
LJUD
LJUS Dagsljuskrav:  Negj Mérklaggning:  Nej
VA Vatten, aviopp: Nej Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro Uttag: X st
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanlaggning: Nej
Datauttag: ? Larm: Nej
Ovrigh:
TILLGANGLIGHET | Ddrrstorlek: Dérréppnare:
Troskel: Nej Dérrstyming:
YTSKIKT Golv: Linoleum Viggar: Malad
Sockel: Tak: Ljudabsorbent
Ovrigt
INREDNING OCH | Inredning: 15 elevkapphyllor (ca 30 Utrustning:
UTRUSTNING cm/elev) med skohylla,
hatthylla, kladkrok, ev aven
sittbank
5 lasbara kladskap med
hatthylla och kladkrok.
Véagghéangda
Sittbank
OVRIGT Méjlighet ha digital infosk&rm?
RFP/5 (20)
mtkasl il RUMSFUNKTIONSPROGRAM PRELIMINAR HANDLING
Sarskola Bergeforsens skola  Forstudie UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD

Upprattad av
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BLAD NR:

5

RUMSBENAMNING

Kapprum litet Traningskolan

PLACERING, FOREKOMST
1 st plan 1 i anslutning till entré

SAMBANDSKRAV

Kapprum for elever med specialbehov Traningsskola.
Ingar som en enhet tillsammanns med grupprum typ 1 och 1 st RWC

DIMENSIONERING

Antal pers:

Dim:2 Max 3

LJUD

Stora krav pé ljudisolering mot intilliggande lokaler. Ljudma&ssigt kan grupprum med
tillhérande kapprum och RWC ses som en enhet.

LJUS Dagsljuskrav:  Nej Morklaggning:  Nej

VA Vatten, aviopp: Nej Golvbrunn: Nej

KYLA

VARME

VENTILATION

EL Styrning: Narvaro Uttag: X st
Ovrigt:

TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanldggning: Nej
Datauttag: Nej Larm: Nej
Ovrigt:

TILLGANGLIGHET | Ddrrstorlek: Dérréppnare:  Negj
Tréskel: Nej Dérrstyrning:

YTSKIKT Golv: Vaggar: Malad
Sockel: Tak: Ljudabsorbent

Ovrigt
INREDNING OCH | Inredning: 2 elevkapphyllor (ca 30 Utrustning:
UTRUSTNING cm/elev) med skohylla,
hatthylla, kladkrok
Sittbank
OVRIGT

RFP/6 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sérskola Bergeforsens skola

Upprattad av

Forstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD
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BLAD NR:

6

RUMSBENAMNING

Kapprum Grundséarskola

PLACERING, FOREKOMST

1 st plan 2.

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Kapprum for elever och personal plan 2

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim: 10 Max: 25
LJUD
LJuS Dagsljuskrav:  Negj Mérklaggning:  Nej
VA Vatten, aviopp: Nej Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro Uttag: X st
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanlaggning: Nej
Datauttag: Nej Larm: Negj
Ovrigl:
TILLGANGLIGHET | Déirrstorlek: Dérroppnare:  Negj
Troskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Véggar: Malad
Sockel: Tak: Ljudabsorbent
Ovrigt
INREDNING OCH | Inredning: 20 elevkapphyllor (ca 30 Utrustning:
UTRUSTNING cm/elev) med skohylla,
hatthylla, kladkrok
Sittbank
5 lasbara kladskap med
hatthylla och kladkrok.
Vagghéngda
OVRIGT

RFP/7 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sarskola Bergeforsens skola

Upprattad av

Forstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD
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BLAD NR: RUMSBENAMNING
7 wC
PLACERING, FOREKOMST
2 stplan 2
VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
WC for eleverer och/eller personal
DIMENSIONERING | Antal pers: Dim: 1  Max: 1
LJUD
LJUS Dagsljuskrav:  Nej Mérklaggning:  Nej
VA Vatten, aviopp: Ja Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styming: Narvaro Uttag: X st
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanldggning: Nej
Datauttag: Nej Larm: Nej
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Dérrstorlek: [storlek] Dérréppnare:  Negj
Tréskel: Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Véggar: Malad
Sockel: Tak:
Ovrigt Stankskydd vid handfat
Kontrastmarkring handfat
samt WC
INREDNING OCH | Inredning: Traditionell WC-inredning Utrustning:
UTRUSTNING (spegel, tvaldispenser,
pappershanddukshallare,
toalettpappershallare,
sanitetsbehallare, kladkrok)
OVRIGT Engreppslas. Oppningsbart fran utsida endast med nyckel (alt specialverktyg, €]

skruvmejsel)

RFP/8 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sarskola Bergeforsens skola

Upprattad av

Forstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD
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BLAD NR: RUMSBENAMNING
8 RWC typ 1
PLACERING, FOREKOMST
2stplan1. 1stplan2
VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Traditionell RWC
1stingar som en enhet tillsammanns med grupprum typ 1 och kapprum litet Traningsskola
DIMENSIONERING | Antal pers: Dim:1 Max 3
LJUD Avseende den RWC som ingar i specialenhet med tilhérande kapprum och grupprum, stélls
stora krav pa ljudisolering mot intilliggande lokaler.
LJUS Dagsljuskrav:  Ngj Mérkiaggning:  Nej
VA Valten, aviopp: Ja Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro Uttag: X st
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanldggning: Nej
Datauttag: Nej Larm: Ja
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Dérrstorlek: Dérréppnare;  Negj
Tréskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Véggar: Malad
Sockel: Tak:
Ovrigt Stankskydd vid handfat
Kontrastmarkring handfat
samt WC
INREDNING OCH | Inredning: 1 férvaringskap/HS Utrustning: Handfat med vaggdistans
UTRUSTNING Blandare med extra lang spak
Spegel for rullstolsburen
Tvaldispenser med sensor
Hojd WC stol? Obs barn.
Uppatstaende spolknapp
| 6vrigt traditionell RWC
utrustning
OVRIGT

RFP/9 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Séarskola Bergeforsens skola  Forstudie

Uppréttad av

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22

ANDRAD
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BLAD NR: RUMSBENAMNING

9 RWC typ 2

PLACERING, FOREKOMST
1 st plan1

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Skotrum, duschrum och WC for funktionshindrad med stort behov av assistans

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim:3 Max: 3
LJUD
LJUS Dagsljuskrav: Nej Morklaggning:  Nej
VA Vatten, aviopp: Ja Golvbrunn: Ja
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styming: Narvaro Uttag: X st
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanlaggning: Nej
Datauttag: Nej Larm: Ja
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Ddrrstorlek: Dérréppnare:
Tréskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Védggar:
Sockel: Tak:
Ovrigt Stankskydd vid handfat
Kontrastmarkring handfat
samt WC
INREDNING OCH | Inredning: 1 férvaringskap/HS Utrustning: Taklyft med travers.
UTRUSTNING Hoj/sankbart handfat med
vaggdistans
Blandare med sensor
Spegel for rullstolsburen
Tvaldispenser med sensor
Handdusch vid WC-stol
H&jd WC stol? Obs barn.
Spolknappssensor
Duschplats med plats for
duschbord
RFP/10 (20)
Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM PRELIMINAR HANDLING
Séarskola Bergeforsens skola  Férstudie UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD

Uppréttad av
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| 6vrigt traditionell RWC
utrustning
OVRIGT [text]
RFP/M1 (20)
Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM PRELIMINAR HANDLING
Sarskola Bergeforsens skola  Forstudie UPPRATTAD 2018-05-22

ANDRAD
Uppréttad av
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BLAD NR:

10

RUMSBENAMNING

Grupprum typ 1

PLACERING, FOREKOMST
1 st plan 1. | direkt anslutning till "Kapprum litet Traningsskolan”

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Undervisningsrum for elever med specialbehov Traningsskola.
Ingar som en enhet tilsammanns med grupprum typ 1 och 1 st RWC

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim: 3 Max:
LJUD Stora krav pa ljudisolering mot intilliggande lokaler. Ljudmassigt kan grupprum med
tillhérande kapprum och RWC ses som en enhet.
LIUS Dagsljiuskrav: Ja Morklaggning:  Ja
VA Vatten, aviopp: Nej Golvbrunn: Negj
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro, dimring Uttag: 8 samt 1 st ovan u-tak
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanlaggning: Nej
Datauttag: 4 Larm: Nej
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Ddrrstorlek: Fri bredd 100 Dérréppnare:  Nej
Troskel: Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Linoleum Véaggar: Malad
Sockel: Tra Tak: Ljudabsorbent
Ovrigt
INREDNING OCH | Inredning: Whiteboard Utrustning: Vagghangd datorskarm alt
UTRUSTNING Anslagstavia Smartboard
OVRIGT [text]

RFP/12 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Sarskola Bergeforsens skola  Férstudie

Upprattad av

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD
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projekt\09 handlingar\rapport férstudie\version 0_1_férhandskopia dat180522\original lev 180522\utkastrip_sarskolabergeforsen.docx
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SWECO %

BLAD NR:

11

RUMSBENAMNING

Grupprum typ 2

PLACERING, FOREKOMST
3stplani. 3stplan2

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND

Undervisning och verksamhet i mindre grupper eller enskilt

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim:2 Max 4
LJUD
LIUS Dagsljuskrav:  Ja (alt éverljus) Meorklaggning:  Ja (fénster i fasad)
VA Vatten, aviopp: Nej Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro, dimring Uttag: 8 samt 1 st ovan u-tak
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanlaggning: Nej
Datauttag: 4 Larm: Nej
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Déirrstorlek: Fri bredd 100 Dérréppnare:  Nej
Tréskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Linoleum Véggar: Malad
Sockel: TRa Tak: Ljudabsorbent
Ovrigt
INREDNING OCH | Inredning: Whiteboard Utrustning: Vagghéangd datorskarm alt
UTRUSTNING Anslagstavia Smartboard
OVRIGT

RFP/13 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sérskola Bergeforsens skola

Uppréttad av

Férstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22

ANDRAD

Uppdragsnummer 14502524 EJ p:\26304\14502624_grundsérskola_bergeforsens_skola\000_grundsérskola_bergeforsens_skola\02
projekt\09 handlingar\rapporl férstudie\version 0_1_férhandskopia dat180522\original lev 180522\utkastrfp_sérskolabergeforsen.docx
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BLAD NR:

12

RUMSBENAMNING

Grupprum typ 3

PLACERING, FOREKOMST
1 st plan 1

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Malarrum, vattenlek

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim: 4 Max: 8
LIUD
LJus Dagsljuskrav: Ja Mérkldggning:  Ja
VA Vatten, aviopp: Ja Golvbrunn: Ja
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro, dimring Uttag: 8 samt 1 st ovan u-tak
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanldggning: Nej
Datauttag: 4 Larm: Nej
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Dérrstorlek: Fri bredd 100 Dérréppnare:  Nej
Troskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Vatrumsmatta Véggar: Vatrumsmalad
Sockel: Mattuppvik Tak: Ljudabsorbent
Owrigt Stankskydd vid ho
INREDNING OCH | Inredning: Whiteboard Utrustning: Vagghangd datorskarm alt
UTRUSTNING Anslagstavla Smartboard
Mindre enhet medkéksskap
Rostfri bankplat och vattenho
OVRIGT

RFP/14 (20)

rU1kast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sarskola Bergeforsens skola

Upprattad av

Férstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD

Uppdragsnummer 14502524 EJ p:\26304\14502624_grundsérskola_bergeforsens_skelal000_grunds#rskola_bergeforsens_skola\02
projekt\09 handlingar\rapport férstudie\version 0_1_foérhandskopia dat180522\original lev 180522\utkastrip_sérskolabergeforsen.docx
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BLAD NR:

13

RUMSBENAMNING

Arbetsrum

PLACERING, FOREKOMST
1stplan 1. 1 st plan 2..

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Arbetsplatser for personal. Plats for fyra arbetsplatser per rum. Obs: gj stadigvarande arbetsplats

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim:2 Max: 4
LJuD
LJUS Dagsljuskrav:  Nej Mérkldggning:  Nej
VA Vatten, aviopp: Nej Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro Uttag: >8 (2 per arbetsplats)
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: 2 Ljudanidggning: Nej
Datauttag: 4 (1 per arbetsplats) Larm: Nej
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Ddrrstorlek: 90 Dérréppnare:  Nej
Troskel: Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Linoleum Véggar: Malat
Sockel: Tra Tak: Ljudabsobent
Ovrigt
INREDNING OCH | Inredning: Hyllplan ovan arbetsplats Utrustning:
UTRUSTNING
OVRIGT Lasbart utrymme

RFP/15 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sérskola Bergeforsens skola

Upprattad av

Forstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD

Uppdragsnummer 14502524 EJ p:\26304\14502524_grundsarskola_bergeforsens_skola\000_grundsérskola_bergeforsens_skola\02
projekt\09 handlingar\rapport forstudie\version 0_1_forhandskopia dat180522\original lev 180522\utkastrip_sérskolabergeforsen.docx
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BLAD NR:

14

RUMSBENAMNING

Samlingsrum/kok

PLACERING, FOREKOMST
1 st plan 1

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND

Samlingsrum for Traningsskolan. Nyttjas bl.a fér praktisk tréning i matlagning och andra hemsysslor

DIMENSIONERING | Antal pers:

Dim: 10 Max: 30

LJUD
LIUS Dagsljuskrav: Ja Mérklaggning:  Ja
VA Vatten, aviopp: Ja Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION Spisflakt
EL Styrning: Narvaro, dimring Uttag: X st varav 2 ovan u-tak
Ovrigt: Timerfunktion pa spis samt
kraftuttag vid arbetsbank kok
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: ? Ljudanidggning: Nej
Datauttag: 8 st Larm: Nej
Ovrigt: Owrigt:
TILLGANGLIGHET | Dérrstorlek: 100 Dorréppnare:  Nej
Troskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Linoleum Vaggar: Malat
Sockel: Tra Tak: Akustikdampande
Owrigt Stankskydd vid kéksenhet
INREDNING OCH | Inredning: Koéksenhet med hoj/sankbar  Utrustning: 1 diskmaskin, 1 tvattmaskin, 1
UTRUSTNING arbetsbank kombinerat kyl/frys, 1 mikro, 1
Stadskap ugn, spis
Forvaringsskap for Végghangd
koksutrustning datorskérm/Smartboard
Whiteboard Takh&ngd projektor? (duk?)
Anslagstavia
OVRIGT

RFP/16 (20)

I Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Sarskola Bergeforsens skola  Forstudie

Uppréttad av

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD

Uppdragsnummer 14502524 EJ p:\26304\14502524_grundséarskola_bergeforsens_skola\000_grundsérskola_bergeforsens_skola\02
projekt\09 handlingarirapport forstudie\version 0_1_férhandskopia dat180522\original lev 180522\utkastrip_sérskolabergeforsen.docx
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BLAD NR:

15

RUMSBENAMNING

Rorelserum

PLACERING, FOREKOMST

1 st plan 1

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Nyttjas fér samlingar och motriktraning. Ska vid behov kunna nyttjas som traditionellt klassrum

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim:6  Max: 25
LJUD
LJUs Dagsljuskrav: Ja Mérklaggning: Ja
VA Vatten, aviopp: Nej Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro, dimring Uttag: X st varav 2 ovan u-tak
Owrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanlaggning: Nej
Datauttag: 8 Larm: Nej
Ovrigt:
TILLGANGLIGHET | Dérrstorfek:  Fritt matt 100 Dérréppnare:  Nej
Tréskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Linoleum Véggar: Malad
Sockel: Tré Tak: Ljudabsorbent
Qvrigt
INREDNING OCH | Inredning: Ribbstol Utrustning: Vagghangd
UTRUSTNING Gymnastikbank datorskarm/Smartboard
2 st hogskap med hyliplan Takhangd projektor? (duk?)
Whiteboard
Anslagstavla
OVRIGT

RFP/7 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Sarskola Bergeforsens skola

Upprattad av

Forstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD

Uppdragsnummer 14502524 EJ p:\26304\14502524_grundsérskola_bergeforsens_skola\000_grundsérskola_bergeforsens_skola\02
projekt\09 handlingar\rapport férstudie\version 0_1_férhandskopia dat180522\original lev 180522\ulkastrfp_sarskolabergeforsen.docx
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RUMSBENAMNING

Klassrum

PLACERING, FOREKOMST
2 st plan 2

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND

Klassrum for grundsérskola. Utformas som ett traditionellt klassrum

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim:10  Max: 25
LJUD
LJUS Dagsljuskrav: Ja Mérklaggning:  Ja
VA Vatten, avlopp: Ja Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styming: Narvaro, dimring Uttag: X st varav 2 ovan u-tak
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleultag: ? Ljudaniaggning: Nej
Datauttag: 8 st Larm: Nej
Ovrigk:
TILLGANGLIGHET | Dérrstorlek: 100 Dérréppnare:  Nej
Tréskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Linoleum Véggar: Malad
Sockel: Tré Tak: Ljudabsorbent
Ovrigt [text]
INREDNING OCH | Inredning: Mindre enhet med kdksskap  Utrustning: Vagghangd
UTRUSTNING och vattenho datorskérm/Smartboard
Whiteboard Takhéngd projektor? (duk?)
Anslagstavia
OVRIGT

RFP/18 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM
Séarskola Bergeforsens skola  Forstudie

Uppréttad av

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD

Uppdragsnummer 14502524 EJ p:\26304\14502524_grundsérskola_bergeforsens_skola\000_grundsarskola_bergeforsens_skola\02
projekt\09 handlingar\rapport férstudie\version 0_1_férhandskopia dat180522\original lev 180522\utkastrfp_séarskolabergeforsen.docx
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BLAD NR: RUMSBENAMNING
17 Foérrad
PLACERING, FOREKOMST
1stplani. 1stplan2
VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Férvaring av undervisningsmaterial
DIMENSIONERING | Antal pers: Dim: 1  Max: 1
LJUD
LIUS Dagsljuskrav:  Negj Mérklaggning:  Nej
VA Vatten, aviopp: Nej Golvbrunn: Nej
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styming: Narvaro Uttag: 1
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanldggning: Nej
Datauttag: Nej Larm: Nej
Qvrigt:
TILLGANGLIGHET | Ddrrstorlek: 90 Dérréppnare:  Nej
Troskel: Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Linoleum Vaggar: Malad
Sockel: Tra Tak:
Owrigt
INREDNING OCH | Inredning: Hyllplan Utrustning:
UTRUSTNING
OVRIGT Lasbart utrymme. Vred pa insida.
RFP/19 (20)

Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Séarskola Bergeforsens skola

Upprattad av

Forstudie

PRELIMINAR HANDLING
UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD

Uppdragsnummer 14502524 EJ p:\26304\14502524_grundsarskola_bergeforsens_skola\000_grundsérskola_bergeforsens_skola\02
projekt\09 handlingar\rapport férstudie\version 0_1_férhandskopia dat180522\original lev 180522\utkastrip_sarskolabergeforsen.docx
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BLAD NR: RUMSBENAMNING
18 Stad

PLACERING, FOREKOMST
1 st plan 1

VERKSAMHET, FUNKTION, SAMBAND
Pafylinadsforrad for stadpersonal samt méjlighet byta stadvatten

DIMENSIONERING | Antal pers: Dim:1  Max:1
LJUD
LJUS Dagsljuskrav: Nej Mérklaggning:  Nej
VA Vatten, aviopp: Ja Golvbrunn: ?
Utslagsvask
KYLA
VARME
VENTILATION
EL Styrning: Narvaro Uttag: 2 st
Ovrigt:
TELE, DATA, LARM | Teleuttag: Nej Ljudanidggning: Nej
Datauttag: Nej Larm: Nej
Owrigt::
TILLGANGLIGHET | Dérrstorlek: 90 Dorroppnare:  Nej
Tréskel: Nej Dérrstyrning:
YTSKIKT Golv: Véggar: Mélad
Sockel: Tak:
Ovrigt
INREDNING OCH | Inredning: Hyliplan Utrustning: [text]
UTRUSTNING Stadinredning, krokar
OVRIGT Lasbart utrymme. Vred pa insida.
RFP/20 (20)
Utkast till RUMSFUNKTIONSPROGRAM PRELIMINAR HANDLING
Sarskola Bergeforsens skola  Férstudie UPPRATTAD 2018-05-22
ANDRAD

Uppréttad av

Uppdragsnummer 14502524 EJ p:\26304\14502524_grundsarskola_bergeforsens_skola\000_grundsérskola_bergeforsens_skola\02
projekt\09 handlingar\rapport férstudie\version 0_1_fdérhandskopia dat180522\original lev 180522\utkastrfp_sérskolabergeforsen.docx
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Bergeforsen, Bergeforsens skola - Oversiktsplan med utr.
Timra Kommun - 170425 - 2018-04-26 - H-A. Kempe, F. Axelsson
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METER Timra Kommun - 170425 - 2018-04-26 - H-A. Kempe, F. Axelsson
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TEKNIK & ARKITEKTUR
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Bergeforsen, Bergeforsens skola - PL.2 Grundsérskola
Timra Kommun - 170425 - 2018-04-26 - H-A. Kempe, F. Axelsson
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BILAGA 9

®
SWECO ﬁ
Bergeforsens skola - Tillbyggnad
Timra kommun
Sammanstallning : 2018-05-22
Projektdelar Forstudie
kostnad
(Kr)
Etablering 781 000
Rivning 319033
Schakt 564 004
Grundlaggning 238674
Stomme 2428740
Tak 664 270
Yttervagg 903 150
Innervagg 909 811
Trappa 50523
Undertak 338 842
Malning 324 996
Golvbelaggning 481 459
Vaggbekladnad 105 755
Snickerier 848 112
Inredning 642 939
Diverse 101 945
Summa Byggkostnad 9703 253
Luftbehandling 949 000
Rérinstallationer 730 000
Styr- och 6vervakning 219 000
Elinstallationer 1387 000
Finplanering 374000
Entreprendrsarvode 10% 1336 225
Entreprenadkostnad 14 698 478
Projektering (14 %) 2057787
Byggherrekostnader (12 %) 1763 817
Hyresrabatter och ersattningar 0
Evakuering / Skadestand 0
Marknadsféring / Information / Vepor 0
Oforutsatt (10 % i forstudie) 1852 008
Ovriga kostnader 5673 613
SUMMA (exkl. moms) 20372091
kr/m2 BTA 27907
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SWECO %

2018-05-22
Grundsérskola Bergeforsens skola

Preliminar tidplan

2019 2020
aug |sept |okt |nov |dec |jan |feb |mars|april [maj [juni |juli |aug |sept okt |nov |dec |jan |feb

mars

Sammansattning projektgrupp -
Systemhandling inkl kompletterande utredning
Projektering

Upphandling entreprenérer

Byggtid

Inflytt

1M

p:\26304\14502524_grundsiarskola_| 1s_skola\000_gru

Sweco Management AB

_berg _skola\02 projekt\08 handlinganpreliminar
tidplan.docx



