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 Kultur- och tekniknämnden 
 
 
 
Utveckling av Vivsta 19:1, Vivsta gamla skola, till ett attraktivt 
boendeområde, Vivstahöjden 
 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Avsätta 15 miljoner i investeringsmedel för ombyggnation av Vivsta gamla skola etapp 1. 
 

2. Inte bevara väggen med kakelmosaiken av Ingrid Atterberg på simhallen vid rivning av 
byggnaden. 

 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med ansökan om rivningslov av de delar av fastigheten som ligger 
i linje med kommunfullmäktiges beslut samt ansökan om bygglov för gamla skolan som ska behållas.  
 
Förvaltningen har gjort en utredning med extern hjälp avseende kakelväggen i utrymmet vid lilla 
bassängen. Det är möjligt att ta ned för att behålla den för framtiden. I dagsläget finns det ingen plats 
att sätta upp den. Att både ta ned och sätta upp den någon annanstans bedöms kosta ca 1,1 miljoner. 
Detta arbete bör utföras i samband med stängningen av verksamheten och innan rivning. 
Förvaltningen föreslår att den inte ska bevaras. 
 
Förvaltningen kommer också att beställa en extern inventering/dokumentation utifrån ett historiskt 
perspektiv av området inkl. byggnader innan rivningen.   
 
Sedan tidigare finns det avsatta medel för rivning av byggnaderna. Rivningen samt sanering bedöms 
av projektet i dagsläget vara lägre än 20 miljoner. I dagsläget är kostnadsprognosen för rivningen 7 
miljoner kronor exkl. gamla skolan Detta skulle innebära att det finns pengar att lägga på 
omflyttning av serviser mm. Bygglovsansökan kommer att avse kontorslokaler i alla våningsplan samt 
café och någon mindre verksamhetslokal i bottenvåningen. I detta finns det tillgänglighetsfrågor att 
ta hänsyn till vid ombyggnation, ett exempel behov av hissar. 
 
Förvaltningen anser att det behöver avsättas investeringsmedel för att genomföra projektet även om 
det utförs i etapper. Förvaltningen har med externt stöd gjort en grov kostnadsberäkning av etapp 1.  
I etapp 1 ingår: 
  
Rivning av simhallen, nya skolan inkl. mellandel och skyddsrum. 
 
Ombyggnad av gamla skolan invändigt med att tillgodose alla våningsplan med el, ventilation, vatten 
och avlopp, fjärrvärme inkl. tillgänglighetskrav hissar mm. 
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Invändigt våningsplan 1 (Suterräng) och 2 med t.ex. mattor, undertak, målning 
 
Ny dränering vattenskador, Renovering tak/målning, Renovering av fasad delvis ny fasad, nya rännor 
o rör, ny balkong, nya stegar, ny puttsbehandling av gavel, ommålning av hela huset. 
 
Säkerhet och ställningskostnader under arbetet 
 
Sammantaget är prognosen för ovanstående etapp 29 miljoner kronor exkl. saneringskostnad och 
återställning av mark. En kostnadsprognos för rivningen är 7 miljoner kronor exkl. saneringskostnad. 
Sedan tidigare finns det 20 miljoner kronor avsatt för Vivstahöjden. Förvaltningen föreslår att 15 
miljoner avsätts som investeringsbudget för projektet utöver de tidigare avsatta medlen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att utveckling av Vivstahöjden och gamla skolan till kontorslokaler 
långsiktigt kan minska kommunens externt hyrda kontorslokaler. En full ombyggnation av Vivsta 
skola skulle innebära 30-40 kontorsplatser per plan, för plan 2 och 3. Dessa lokaler skulle också 
möjliggöra nya kontorsmiljöer med fler ”öppna landskap” samt ett mer flexibelt kontorsanvändande 
över förvaltningsgränserna. 
Om investeringsmedel avsätts för projektet under våren 2022 skulle en översyn av lokalanvändningen 
gällande kontorslokaler för kommunens verksamheter kunna tidigast påbörjas under hösten 2022. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 bland annat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
tillsammans med kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo undersöka hur Vivsta 19:1 (Vivsta 
gamla skola) ska kunna utvecklas till ett attraktivt boendeområde. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 uppdra till kultur- och tekniknämnden att arbeta vidare 
med utvecklingen av Vivstahöjden enligt alternativ 1 samt att inriktningen i övrigt ska vara att riva 
och sanera övriga delar av området etappvis för att möjliggöra bebyggelse enligt gällande detaljplans 
intentioner med inriktning på bostäder och centrumverksamhet. 
 
Kultur- och teknikförvaltningen har fortsatt arbeta vidare med att undersöka förutsättningarna och 
behovet av samordningen med kommunala verksamheter kopplade till dessa fastigheten för att 
fullgöra kommunfullmäktiges uppdrag. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för de 
skyddsrum som finns i de delar av fastigheten som avses rivas. Om de ska rivas kommer de med 
största sannolikhet behöva ersättas. Det är avstämt med MSB som ansvarar för den delen. En 
inriktning bör vara i det fortsatta arbetet är att ett förslag till nytt skyddsrum tas fram i anslutning 
till Vivsta gamla skola som i fullmäktiges uppdrag har intentionen att behållas. Förvaltningen anser 
att projektering och upphandling av rivning av de delar som inte avses behållas ska påbörjas. Medel 
tas från kommunfullmäktige avsatta medel. Tidplan för rivning ska planeras till när verksamheten för 
befintliga badhuset stängs troligtvis maj-juni 2022. Detta innebär att kvarvarande externa hyresgäster 
förbereds för uppsägning/avflyttning för att möjliggöra rivning. 
 
Eftersom inriktningen i kommunfullmäktiges beslut är att behålla Vivsta gamla skola föreslår 
förvaltningen att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på vilket sätt 
kommunen kan bl a förändra lokalanvändningen inom kommunens verksamheter för att fylla huset 
med verksamhet samt att den långsiktiga inriktningen ska vara att inte öka lokalytorna inom 
kommunen. Förvaltningen får i uppdrag att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för 
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ombyggnationen och vad det innebär driftsmässigt för kommunen samt vilka verksamheter som 
eventuellt kan bedrivas där.  
 
Förvaltningen bedömer att kostnaden till 500 tkr för att projektera rivningen samt en första 
utredning för utvecklingen av Vivsta gamla skola. Kommer arbetet med att behålla gamla skolan att 
fortsätta efter att utredningen och inriktningsbeslut finns kommer det att krävas fortsatt projektering 
för ombyggnationen.    
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2021-06-09: 

1. Uppdra till förvaltningen att projektera och upphandla rivning byggnader och sanering av 
marken där byggnaderna har stått. 

2. Uppdra förvaltningen att utreda vidare Vivsta gamla skola för ombyggnation. I uppdraget 
ingår att ta fram förslag på kommunal och extern verksamhet som kan bedrivas i Vivsta 
gamla skola. Utredningen ska redovisa vilka ytor som kan minskas för kommunal verksamhet 
om den kan bedrivas i Vivsta gamla skola. 

3. Använda 500 tkr av kommunfullmäktige avsatta medel för Vivstahöjden för ovanstående 
arbete med projektering och utredning. 

4. Uppdra till förvaltningen att undersöka om väggen med kakelmosaiken av Ingrid Atterberg 
på simhallen går att spara vid rivning av byggnaden. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS 200407 §134 
Protokollsutdrag KF 201026 §163 
Protokollsutdrag KTN 210609 §70 
Vision 2025 
Utlåtande från Västernorrlands Museum 
Protokollsutdrag KTN 210825 §89 Medborgarförslag om att bevara väggutsmyckningen av Ingrid 
Atterberg 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
Kultur- och teknikförvaltningen 
 
 
Jan Eriksson 
Förvaltningschef


